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Resumen 
En este caso de negocio, se describe una estructura que consiste en el análisis, diseño e 
implementación de una planta de Biodigestores que permita disponer 7500 toneladas mensuales 
de residuos sólidos orgánicos de la ciudad de Bogotá en busca de aportar una solución al 
problema que se presenta por la acumulación e indebida disposición final de residuos sólidos 
orgánicos, basados en el informe de gestión del año 2013 presentado por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en promedio el ingreso de residuos 
sólidos que se disponen en el Relleno Sanitario Doña Juana RSDJ se encuentran alrededor de 
6.441 ton/día de los cuales el 68% son residuos sólidos desaprovechados los cuales producen 
lixiviados, gases efectos de invernadero, olores, propagación de vectores de enfermedades y 
plagas, entre otros y los cuales comprometen de manera significativa la salud de la población 
aledaña de acuerdo a lo anterior, como resultado del tratamiento mensual se desea promover la 
generación de gas y abono orgánico dentro de la producción base de la planta como modelo de 
ingresos económicos y ambientales. 
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Abstract 
In this business case, it describes a structure that consists of the analysis, design and 
implementation of a Biodigestores plant that allows to dispose 7500 tons of organic solid waste 
per month of the city of Bogota in order to provide a solution to the problem that is presented For 
the accumulation and undue final disposal of organic solid waste, based on the management 
report of the year 2013 presented by the Special Administrative Unit of Public Services 
(UAESP), on average, the solid waste disposed in the Sanitary Landfill Doña Juana RSDJ Are 
about 6,441 tons / day of which 68% are waste wastes that produce leachates, greenhouse gases, 
odors, propagation of vectors of diseases and pests, among others and which significantly 
compromise the health of the neighboring population according to the above, as a result of the 
monthly treatment it is desired to promote the generation of gas and organic fertilizer within the 
base production of the plant as a model of economic and environmental income. 
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Introducción 
Según un estudio del departamento nacional de planeación aplicado para el 2016: 
“En Colombia se generan 9.76 millones de toneladas de residuos sólidos al año, en Bogotá 
según un estudio técnico del DANE para 2014 el número de habitantes era de 7.776.8451 , lo 
que representa alrededor del 15% de la población total de Colombia, con una tasa de 
crecimiento demográfico de aproximadamente 1,6% en la última década llevando con sigo una 
medición donde se producen 7.500 toneladas de desechos diarios (15% de los residuos a nivel 
nacional día), de los cuales se recicla tan solo el 20%, lo que deja un promedio de 6.000 
toneladas de residuos sólidos diarias que son recogidas y transportados hasta el sitio de 
disposición final (DANE 2016) 
De las cuales no se tiene un control o guía que permita un tratamiento a pesar de existir 
una reglamentación y normatividad vigente.  
Si bien el Distrito Capital obedece las normas constitucionales en materia de residuos 
sólidos, su carácter autónomo le permite establecer lineamientos propios con miras a optimizar 
sus programas, en el marco del programa Basura Cero como política distrital prioritaria de la 
pasada y actual administración, se han legislado varios decretos y acuerdos para alcanzar el 
objetivo principal del programa en mención orientando a mejorar los estados de recolección, 
disposición y tratamiento de los residuos, la tendencia mundial hacia la vida sana y la transición 
del uso de energías no renovables de origen fósil a energías limpias ha permitido que este tipo de 
proyectos sean viables y tengan el apoyo de la comunidad internacional. Colombia como país 
firmante en el Protocolo de Kioto tiene la oportunidad de percibir ganancias provenientes de los 
CER (Certificados de Reducción de Emisiones) por parte de los países industrializados, haciendo 
que el modelo sea aún más interesante desde el punto de vista económico. 
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Como resultado del proyecto se espera mejorar las condiciones de la disposición de RSO 
que actualmente se maneja haciéndola más eficiente y generando subproductos útiles y que 
generaran una fuente de ingreso, como lo es el gas y la producción de abono orgánico, cerrando 
así el modelo de sostenibilidad económica. Siendo este proyecto un referente para futuras 
aplicaciones a nivel Nacional. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 
Objetivo General  
 Desarrollar un proyecto de investigación dirigido agenerar modelo de negocio 
para la construcción de un Biodigestor que permita disponer 7500 toneladas 
mensuales de residuos sólidos orgánicos de la ciudad de Bogotá, empleándolos en 
la generación de gas y abono orgánico. 
Objetivos Específicos  
 Implementar durante el desarrollo del documento todos los conocimientos 
adquiridos. 
 Identificar la situación del problema y las posibles alternativas de solución.  
 Generar un presupuesto que cumpla las expectativas del patrocinador.  
 Satisfacer la necesidad del problema de negocio.  
 Resolver asertivamente la problemática presentada en el proyecto de grado.  
 Generar una rentabilidad considerable que justifique la realización del proyecto
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1. Antecedentes 
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 
El Ministerio de Medio Ambiente como patrocinador del proyecto para la 
implementación de una planta para la disposición de 7500 toneladas mensuales de los 
residuos sólidos orgánicos RSO generados en Bogotá analiza las condiciones para lograr 
la correcta disposición por medio del sistema de Biodigestores, esto enmarcado en la 
proyección de la actual administración, como resultado de la gestión se generan dos 
residuos aprovechables el gas metano en diferentes concentraciones y composición y 
fertilizantes orgánicos con propiedades para mejoramiento orgánico de suelos. 
El proyecto incluye la planeación, los cálculos, diseños, presupuesto de las 
instalaciones y equipos de la planta de Biodigestión para dicha cantidad de residuos. El 
propósito final del proyecto es proponer una solución viable para aliviar la carga 
ambiental del relleno sanitario Doña Juana los problemas en su disposición y tratamiento 
de los RSO y los problemas con la comunidad circundante, además de observar una 
solución económicamente viable al problema. 
 
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 
El ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible como patrocinador del 
proyecto es uno de los ministerios actuales del poder ejecutivo de Colombia. Su función 
de ente regulador determina políticas, normas y directrices en materia de ambiente, 
biodiversidad, recursos marinos y recursos hídricos 
El ministerio se creó en el año de 1993 (bajo el nombre Ministerio del Medio 
Ambiente), por medio de la llamada "ley del medio ambiente" (Ley 99/1993), 
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reemplazando las funciones que cumplía desde 1968, el antiguo instituto nacional de los 
recursos naturales renovables y del ambiente "INDERENA". A finales de 2002, se 
fusionó con el Ministerio de Vivienda, tomando el nombre de Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. En 2011, se separaron nuevamente en dos carteras las 
funciones de Medio Ambiente y Vivienda, momento desde el cual fue llamado 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente) 
 
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
El proyecto declara los siguientes lineamientos base para el control y manejo 
sectorial: 
 Oferta: líneas de base, planeación, ordenamiento, conservación, recuperación, 
prevención 
 Demanda: proyecciones de demanda, uso eficiente y sostenible de los recursos  
 Calidad: reducción contaminación, manejo de desechos 
 Riesgo: reducción y adaptación de riesgos  
 Gobernanza: interinstitucionalidad, participación, internacional  
Para lograr el cumplimiento de los 5 ejes estratégicos el Ministerio ha 
determinado diferentes objetivos por cada dependencia los cuales están encaminados a 
desarrollar diferentes actividades que permitan el fortalecimiento institucional. 
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Tabla 1.Direccionamiento Estratégico 
Direccionamiento Estratégico Relación con el Objetivo del Proyecto  
Oferta: Definir la ejecución de programas y 
proyectos que la Nación, o ésta en asocio con 
otras entidades públicas, deba adelantar para 
el saneamiento del medio ambiente o en 
relación con el manejo, aprovechamiento, 
conservación, recuperación o protección de 
los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente. 
El Proyecto permitirá aprovechar lo 
que en muchos casos se conoce como 
un residuo sólido orgánico y 
aprovecharlo para generar valor, 
encaminando la oferta del Ministerio 
de Medio Ambiente en os factores de 
desarrollo sostenible 
Demanda: Incentivar procesos de agregación de 
valor a los procesos de gestión de residuos, 
estimulando la investigación para el 
mejoramiento de los procesos de tratamiento y 
gestión. 
El Proyecto puede maximizar el 
aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos para la generación de energía 
a partir del gas y devolver al suelo parte 
de las propiedades que se retiran con la 
actividad Agrícola. 
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Direccionamiento Estratégico Relación con el Objetivo del Proyecto  
Calidad: Disminuir la tendencia de emisiones 
futuras de gases de efecto invernadero en 
Colombia maximizando beneficios y 
contribuyendo a la adaptación del país a los 
impactos del cambio climático 
Los productos resultantes del proceso del 
proyecto son completamente 
comercializables para múltiples 
aplicaciones, gestión de gas y abono 
orgánico 
Riesgo: Reducir la vulnerabilidad ambiental y 
lograr la adaptación efectiva del país al cambio 
climático, ejecutando mejoras en los procesos 
técnicos actuales de recolección y gestión de 
basuras 
El proyecto orienta la gestión de RSO 
desde la llegada al Relleno sanitario 
aplicando la mejor tecnología orienta en 
el control ambiental y guiada en el 
fortalecimiento de la necesidad de 
gestión. 
Gobernanza: Promover la participación eficaz de 
la ciudadanía en la construcción del desarrollo 
sostenible, como visión de mejora de los 
procesos actuales de control ambiental 
El modelo de negocio estará 
acompañado de estrategias de 
sensibilización y creación de cultura que 
permitan desde los grandes productores 
hasta la población validar técnicas de 
gestión y control de RSO 
 
“Construcción del autor” 
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1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización 
El proyecto soportara los principales objetivos de la disposición de residuos 
sólidos establecidos por las normas vigentes y planes de acción a cargo del Ministerio de 
Medio Ambiente, los objetivos delimitados en el plan sectorial 2015 – 2018 y enfocados 
en las directrices del gobierno son los siguientes: 
 El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará, junto con el 
Presidente de la República la política nacional ambiental y de recursos naturales 
renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar 
de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la 
Nación. 
 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del 
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular 
el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a 
las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y 
del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio 
de las funciones asignadas a otros sectores. 
 Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el 
Sistema Nacional Ambiental -SINA-, organizado de conformidad con la Ley 99 
de 1993, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los 
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deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente y 
el patrimonio natural de la Nación. 
1.1.4. Políticas institucionales 
Como ente principal de control ambiental en Colombia, y como ministerio se 
declaran las siguientes políticas gubernamentales que aplican en la gestión y 
estructuración del proyecto mencionado (Ministerio de Ambiente, 2015): 
 La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y 
los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, 
cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón. 
 El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no 
gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas 
de sus funciones. 
 La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento por el ente de gestión y el Ministerio de Medio Ambiente 
 El estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 
 El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
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 La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado.  
 Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial. 
 Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 
general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y 
asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en 
general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente 
daños ambientales. 
1.1.5. Misión. Visión y Valores 
1.1.5.1. Misión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Ser la entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y 
promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente 
sano. (minambiente, 2016) 
1.1.5.2. Visión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
A 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fomentará el 
desarrollo sostenible del país, a través de la consolidación de un marco de política y 
gobernabilidad para el ordenamiento integral del territorio, cambio climático, la 
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conservación y uso sostenible del capital natural, marino y continental y el mejoramiento 
de la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental de los 
sectores productivos, y será líder de la educación ambiental y articulador entre el sector 
productivo y los diferentes actores para la implementación y seguimiento a las políticas 
y lineamientos ambientales (minambiente, 2016). 
1.1.5.3. Valores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 Servicio: Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer 
necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. Somos serviciales 
cuando reconocemos las características y requerimientos de los clientes externos 
e internos para atender sus necesidades con buena disposición, calidad, 
oportunidad, pertinencia y sin discriminación. 
 Honestidad: Es un valor que conforma la virtud y se define como la 
demostración de transparencia en toda tarea que se asuma en relación consigo 
mismo o con los demás. Somos honestos cuando somos coherentes entre lo que 
decimos y el ejemplo que damos. Rendimos los informes basados en datos y 
hechos veraces. Cuidamos y optimizamos los bienes y recursos públicos, 
empleándolos únicamente para beneficio del interés general.  
 Respeto: Es un Valor de la Comprensión que permite la convivencia y es 
portarse convencido de que todo el mundo tiene su dignidad, reconocerla no 
despreciando o denigrando de nadie. Somos respetuosos cuando reconocemos, 
aceptamos y valoramos los Derechos Humanos y constitucionales de nuestros 
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compañeros y de los ciudadanos, y les brindamos un trato digno, 
independientemente de sus diferencias de opinión y jerarquía. 
 Responsabilidad: Es un valor indispensable para el cumplimiento del deber y se 
define como poner la vocación y todo el entusiasmo y energías en lo que se hace, 
para alcanzar los objetivos trazados. Somos responsables cuando cumplimos a 
cabalidad nuestras tareas y obligaciones y asumimos las consecuencias de 
nuestros actos u omisiones y tomamos las medidas correctivas en búsqueda de la 
mejora continua. 
 Compromiso: Es obtener un claro sentido de responsabilidad sobre su actuar, 
considerando siempre su calidad de "servidor" público. Somos comprometidos 
cuando realizamos nuestras actividades aplicando los principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad en todas actuaciones como servidores públicos. 
 Pertenencia: Identificar como propias actividades asignadas como misión 
sectorial, llegando a asumir causas institucionales y personales como comunes. 
Tenemos sentido de pertenencia cuando reconocemos y asumimos como propios 
los lineamientos estratégicos del MADS y orientamos todas nuestras actuaciones 
hacia el mejoramiento continuo de los procesos con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales, aplicando nuestro mejor esfuerzo y procediendo de 
manera voluntaria, leal y crítica (minambiente, 2016). 
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1.1.6. Estructura Organizacional. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del 
ambiente y de los recursos naturales renovables cuenta con la siguiente estructura 
organizacional: 
 
Figura 1. Estructura Organizacional 
Fuente: (Recuperado de https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/organigrama) 
 
1.1.7. Mapa estratégico. 
Los procesos estratégicos, están clasificados según su naturaleza como:  
 Procesos estratégicos: orientan, evalúan y hacen seguimiento a la gestión del 
ministerio  
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 Procesos misionales: contribuyen directamente al cumplimiento de la misión del 
ministerio  
 Procesos de apoyo: generan metodologías y herramientas para ser aplicadas por 
todas las dependencias, para un mejor uso de los recursos 
 Procesos de evaluación: brindan soporte y recursos para el buen funcionamiento 
y operación de los procesos de direccionamiento y control y misionales. 
 
 
Figura 2. Mapa estratégico Ministerio de Medio Ambiente 
Fuente: (Recuperado de http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/347-plantilla-areas-
planeacion-y-seguimiento-17#plan-estratégico) 
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1.1.8. Cadena de valor de la organización 
Se refiere a una alianza vertical o red estratégica entre un número de 
organizaciones o empresas independientes (productores, transformadores, distribuidores 
y comercializadores), basada en la confianza mutua, quienes han definido unos objetivos 
estratégicos para la cadena productiva y están dispuestos a distribuir las 
responsabilidades ambientales, los riesgos, los costos y los beneficios del proceso 
productivo. Esto conlleva la inversión de tiempo, energía y recursos para realizar un 
trabajo articulado que propenda por cumplir con los objetivos definidos, con la demanda 
del mercado en el largo plazo y con lograr beneficios para todos los “eslabones” de la 
cadena. 
 
 
Figura 3. Ejes estratégicos Ministerio de Medio Ambiente 
Fuente: (Recuperado dehttp://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/347-plantilla-areas-
planeacion-y-seguimiento-17#plan-estratégico) 
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1.2. Formulación (necesidad interna o influencia externa) 
1.2.1. Antecedentes del problema. 
El esquema actual de la inadecuada disposición de residuos sólidos y en 
específico aquellos orgánicos de la ciudad de Bogotá, ha sido una problemática que día a 
día apreciamos como resultado del crecimiento de población y la industria. El Distrito 
Capital ha adoptado medidas que mitigan las consecuencias de la inadecuada disposición 
de dichos residuos, pero no han sido suficientes para abordar de raíz esta problemática, 
el programa “Basura Cero”, que busca el reciclaje adecuado de los residuos sólidos con 
apoyo de la comunidad o la planta de Biogás “Doña Juana” la cual pretende el 
aprovechamiento de energía como resultado del material dispuesto son dos ejemplos de 
modelos trabajados por la administración distrital y el Ministerio de Medio Ambiente, 
con el problema que ha desencadenado una serie de factores ambientales para la 
comunidad aledaña, como lo indica la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás A.C., 
2010 El impacto ambiental diario de disponer los residuos orgánicos a cielo abierto sin 
ningún control puede ser de 102 m
3
 de gas (biogás 63% y metano 37%) por tonelada de 
residuo orgánicos siendo este último gas el más perjudicial en el deterioro de la capa de 
ozono. El Estado y en delegación las gobernaciones y entidades locales deberán 
implementar nuevas políticas que obliguen a los grandes generadores de residuos 
orgánicos a comprometerse con responsabilidad social y ambiental en relación al 
impacto que generan sus actividades, haciendo de esta manera que se mida, se controle y 
se certifique la correcta disposición de sus residuos, adicionalmente que se implementen 
nuevas medidas para el uso adecuado del suelo. 
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1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problemas. 
Dentro del contexto del problema y como base se puede encontrar y describir 
como eje elemental de nuestro modelo de negocio, una característica en el manejo, 
control y disposición de los residuos sólidos orgánicos, los cuales presentan infinidad de 
problemas y que dentro del alcance del ministerio de medio ambiente está el poderlo 
controlar y generar valores ambientales sostenibles. En la figura a continuación se 
encuentra el planteamiento de causa y efecto del problema principal planteado para el 
modelo 
 
Figura 4. Árbol de problemas 
Fuente: “Construcción del autor” 
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1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de Objetivos 
El objetivo general del proyecto corresponde a Desarrollar un proyecto de 
investigación dirigido agenerar un modelo de negocio para la construcción de un 
Biodigestor que permita disponer 7500 toneladas mensuales de residuos sólidos 
orgánicos de la ciudad de Bogotá, empleándolos en la generación de gas y abono 
orgánico. 
Como objetivos específicos del proyecto se determinan los siguientes: 
 Realizar la verificación de especificaciones generales del analisis financiero y las 
especificaciones técnicas con la idea de no presentar problemas de presupuesto o 
crecimiento 
 Monitorear los entregables de estudios civiles, hidráulicos y eléctricos 
observando los factores de calidad y necesidad 
 Realizar la adecuación del terreno y prepararlo para la construcción del edificio 
administrativo y los tanques de almacenamiento de Biomasa. 
 Realizar la ingeniería de detalle para la construcción de los edificios 
administrativos, operativos y tanques necesarios para el tratamiento de 7500 
ton/mes de residuos sólidos. 
 Ubicar y anclar los equipos de tratamiento de RSO de acuerdo con la distribución 
proyectada en la ingeniería de detalle. 
 Realizar un seguimiento a los puntos de ingeniería de producción con la idea que 
estos presenten de forma técnica el detalle técnico en documentos oficiales del 
proyecto. 
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Figura 5. Árbol de objetivos 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
1.2.4. Descripción de alternativas 
Las siguientes alternativas han sido consideradas para direccionar el problema 
del modelo de negocio según el estudio y el análisis de la situación problema y del 
contexto planteado como solución. 
En la siguiente tabla se encontrara al detalle el análisis y el contexto de las 
alternativas posibles y su grado de validación y decisión: 
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Tabla 2.Descripción de alternativas 
Opción Alterna Razones para no seleccionar la alternativa 
Tratamiento de residuos 
sólidos por compostaje 
aerobio 
 El compostaje aerobio necesita de una gran extensión 
para esparcir el material orgánico, equivalente a 
50.000m
2
 teniendo en cuenta también el espacio para 
hacer el volteo de material. 
 Procesos derivados de la actividad, requieren 3 veces 
la mano de obra requerida por otras aplicaciones. 
 Se debe introducir en el proceso el gusano de tierra 
de la variedad californiana. 
 El drenaje de lixiviados debe ser controlado pero es 
posible que se generen fugas por la extensión a cubrir 
 No se hace captación de gases provenientes del 
proceso, el olor puede llegar a afectar los alrededores 
Incineración de los RSO  Alto costo de tratamiento, se usa energía para su 
incineración 
 Desperdicio de propiedades 
 De igual manera se generan residuos 
 No crea mayor beneficio, libera gases y polución 
directamente al ambiente. 
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Opción Alterna Razones para no seleccionar la alternativa 
Entierro de Los RSO  Entrega de los residuos sólidos orgánicos y entierro 
con otras basuras sin separación 
 Continuar con la problemática actual sin soluciones a 
una materia prima que puede generar ingresos 
económicos 
 Acumulación de gases y lixiviados, de igual forma se 
debe hacer control de los residuos. 
“Construcción del autor” 
 
1.2.5. Criterios de selección de alternativas 
Los criterios de selección de la alternativa se basan en la cantidad de RSO a 
tratar, siendo este el factor más influyente, este determina el espacio y el tiempo en que 
cualquiera que sea la solución debe retener el material antes que pueda ser distribuido 
como producto final. 
 El criterio ambiental trata acerca del impacto ambiental de la solución, esta debe 
tener el impacto más bajo posible. 
 El criterio económico contempla la percepción de ganancias derivado de la 
actividad de disposición de los residuos. 
1.2.6. Análisis de alternativas 
El propósito principal para las alternativas es soportar los principales objetivos de 
la disposición de residuos sólidos. La siguiente tabla las medidas de desempeño que nos 
conducen a seleccionar la alternativa más óptima para la solución. 
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Tabla 3. Análisis de alternativas 
Modelo Medida de desempeño 
Modelo de Negocio 
Realizar el análisis costo - beneficio derivado de la producción de 
gas y fertilizante orgánico teniendo las cantidades de residuos a 
procesar 
Identificar los mayores 
productores de RSO 
Identificar los productores de RSO que puedan aportar de manera 
significativa con el objetivo de disposición mensual. 
Reporte de Gestión de 
residuos 
Se estima que con la implementación del modelo de negocio 
además del beneficio económico, también pueda realizarse un 
reporte mensual de la gestión de residuos realizada mes a mes 
Factor Cultural 
Permitir apropiar la normatividad actual dentro de los parámetros 
de gestión operativa personal y empresarial encaminadas al 
control de la disposición de los residuos sólidos orgánicos 
Factor Ambiental 
Generar un modelo de negocio que permita disponer 
mensualmente 7500 toneladas de residuos sólidos orgánicos. 
Factor Socioeconómico 
Entes públicos o privados que quieran realizar inversión 
proyectada a generar un capital económico, no solo con la 
generación de gas, si no adicionando abono orgánico para venta 
directa a comercializadores. 
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Modelo Medida de desempeño 
Una mejora en la 
disposición de residuos 
De la mano del factor cultural y bajo un manejo de disposición se 
permitirá tener espacios públicos con menos factores de 
contaminación visual, plagas y olores 
Generación de Gas 
De acuerdo al alcance general del módulo se permitirá disponer 
de la generación de gas para producción 
Generación de Abono 
Orgánico 
La disposición de residuos sólidos orgánicos y su tratamiento, 
hacen que se pueda generar la salida de abono orgánico, 
permitiendo ingresos económicos y generando salidas a 
potenciales clientes 
 
“Construcción del autor” 
 
1.2.7. Selección de alternativa 
En función de los criterios de selección, la alternativa de disposición por medio 
de Biodigestores fue seleccionada como la opción más viable teniendo en cuenta que el 
tiempo de retención es bajo en relación con sus alternativas, para esto se utilizara el 
modelo de tanque reactor de flujo continuo, en el sistema de digestión por etapas, 
determinando un tiempo de retención de aproximadamente 30 días, no libera residuos al 
ambiente y el resultado después de la digestión es material fertilizante y biogás. Esta 
opción percibe ganancias tanto del gas como del Bio-fertilizante y además provee la 
opción de obtener CRE (certificados de reducción de Emisiones), estímulos creados en 
el contexto del protocolo de Kioto, este análisis parte de la siguiente estructura: 
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Tabla 4.Analisis Selección de Alternativas 
Criterio 
Tratamiento de 
residuos sólidos por 
compostaje aerobio 
Incineración de los 
RSO 
Entierro de Los 
RSO 
Uso de 
Biodigestores 
Valor Calif Valor Calif Valor Calif Valor Calif 
Uso de volumen 
M
3
 para 
funcionamiento 
250000 
m
3
 
100% 
18000 
m
3
 
97% 
7500 
m
3
/mes 
25% 80000 m
3
 78% 
Mano de Obra 18 25% 4 100% 12 57% 6 89% 
Lixiviados Si 25% No 100% Si 25% No 100% 
Aprovechamiento 
de Gas 
No 25% No 25% No 25% Si 100% 
Aprovechamiento 
Abono 
Si 100% Parcial 50% No 25% Si 100% 
Costo 
Tratamiento 
Alto 25% Alto 25% Bajo 100% Medio 75% 
Calificación 
Final 
50% 66% 43% 90% 
“Construcción del autor” 
 
1.2.8. Justificación del proyecto 
El proyecto “modelo de negocio para la construcción de un biodigestor que 
permita disponer 7500 toneladas mensuales de residuos sólidos orgánicos de la ciudad 
de Bogotá, empleándolos en la generación de gas y abono orgánico”, brinda una 
alternativa económicamente viable para la disposición de residuos, aun siendo esta 
solución parcial se puede contribuir a la visualización del potencial de este tipo de 
solución, de acuerdo con las estimaciones iníciales el retorno económico es superior a la 
tasa de expectativa del mercado y promete el retorno de la inversión en los primeros 
cinco años. 
Apartando el beneficio económico uno de los más grandes beneficios es la 
disminución del impacto ambiental y la presión de las actividades humanas sobre el 
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ecosistema, impactando aspectos como la contaminación visual, por olores, por 
lixiviados y derivando en beneficios para la salud de los habitantes de los alrededores y 
extendiendo su aplicabilidad en otros entornos donde se sufre la misma clase de 
problema. 
De seguir el esquema actual de disposición de residuos el botadero colmara su 
capacidad en el tiempo esperado, dejando el terreno en desuso por el periodo en el que 
tarde en agotar su liberación de gases haciéndolo no provechoso y creando la necesidad 
de buscar otro lugar donde disponer de las basuras para que puedan ocupar espacio, 
contaminar, generar olores y continuar así con el modelo de uso ilimitado de recursos en 
un espacio limitado de tierra (modelo no auto-sostenible).Como beneficio general de 
este modelo de negocio se pueden argumentar los siguientes factores: 
 Disminución de la disposición de residuos sólidos orgánicos en la ciudad de 
Bogotá aprovechando la capacidad mensual completa de la planta 7500 
Toneladas. 
 Generación de gas y abono orgánico para venta por medio de la disposición de 
residuos sólidos 
 Orientar una técnica nueva de control, manejo y disposición de residuos sólidos 
aplicable en cualquier ciudad de Colombia, bajo las normas y estándares que 
permitan dar solución a la gestión de los RSO 
 Una proyección de retribución económica y ambiental pasados 12 meses de la 
puesta en marcha de la solución. 
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1.3. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 
1.3.1. Tipos y métodos de investigación 
 Investigación Descriptiva: Se maneja este modelo puesto que se requiere desde el 
Ministerio de Medio Ambiente atacar la situación social frente a la problemática 
de los residuos sólidos orgánicos, esto basado en los estudios y normatividad 
vigente donde se desea tener un modelo de control, disposición y tratamiento, 
con el fin de controlar los niveles de contaminación visual y de atmosfera en la 
ciudad de Bogotá, se maneja esta metodología como estructura determinativa del 
contexto de la necesidad y estructura del modelo de la solución a llevar a cabo. 
 Investigación Histórica: Basada en proyectos ejecutados en otros países y bajo la 
estructura de normatividad del ministerio de medio Ambiente, presentando una 
comparación entre posibles soluciones y soluciones iguales que han permitido 
dar solución a problemáticas con disposición y control de residuos sólidos. 
 Desarrollo del diseño basado en experiencia de expertos: En la normatividad del 
ministerio de medio Ambiente frente al programa nacional de Bio Comercio 
Sostenible, donde se dan los lineamientos y diferentes modelos para llegar a 
generar una solución auto sostenible que genere impacto nacional y que pueda 
tener una rentabilidad la cual permita que su estado de alcance se dé en corto 
tiempo, con proyecciones a futuro en control, mediciones y estabilidad. 
1.3.2. Herramientas para la recolección de información 
 Información histórica de proyectos que presenten aplicaciones con Biodigestores 
y tratamiento de residuos sólidos orgánicos. 
Bio – Ambientalmente Sostenible 43 
 
 Sitios web con información relacionada a la solución y la problemática, 
infografía técnica del Ministerio de Medio Ambiente 
 Artículos informativos y fuentes bibliográficas publicadas 
 Datos estadísticos, con estructuras técnicas y puntos de manejo y control 
1.3.3. Fuentes de información 
 Programa nacional de Bio Comercio Sostenible (Departamento de Planeación, 
2014) 
 Informes de gestión y proyecciones frente a estudios ambientales ministerio de 
medio Ambiente (Ambiente, 2015) 
 Información pública de consulta del Ministerio de Medio Ambiente 
(BibloVirtual) 
 Documentación histórica de estudios para el tratamiento de residuos sólidos 
orgánicos y Biodigestores(Javeriana, 2014) 
 Guía del PMBOK® quinta edición (pmbok-guide-standards) 
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 
Los siguientes supuestos aplican al Proyecto, en cuanto la planeación del 
Proyecto comience y se identifiquen más supuestos, estos se adicionarán en 
concordancia. Dentro del modelo de negocio a implementar y bajo las consideraciones 
descritas en este documento de alcance, objetivos y situación problema actual, 
consideramos los siguientes supuestos: 
 El proyecto está encaminado a manipular y disponer 7500 toneladas mensuales 
de Residuos Sólidos Orgánicos generados, si su crecimiento es mayor o si las 
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proyecciones no son las suficientes se debe valorar el control con de crear nuevos 
tanques de Biodigestión. 
 Disponer de las aprobaciones y licencias ambientales de funcionamiento de 
acuerdo con las disposiciones de las entidades gubernamentales a cargo. 
 Se cuenta con evidencia estadística relacionada con la cantidad de RSO que se 
pierden por no disponerse eficientemente y de manera oportuna, no se conoce 
una cifra real proveniente de estudios de entes privados o públicos a 2016, se han 
hecho las mejores estimaciones de acuerdo con la información disponible, 
suministrada por la UAESP y aplicándole porcentajes equivalentes de otras 
fechas. 
 La capacidad del material orgánico se estimó según las propiedades de materia 
orgánica mezclada de diferentes proporciones, de manera que la capacidad del 
material dispuesto en el relleno debe ser calculado con los datos reales de 
funcionamiento 
Las siguientes limitaciones o restricciones aplican al Proyecto, en cuanto la 
planeación del Proyecto comience y se identifiquen más limitaciones, estas se 
adicionaran en concordancia. Dentro del alcance del proyecto y como fundamento de 
investigación y análisis de planeación, se pueden determinar las siguientes limitaciones: 
 La ubicación de la planta está proyectada construirse en el sector 3 del Relleno 
Sanitario Doña Juana a pesar que este podría presentar fallas geológicas debido a 
la constitución del terreno puesto que este ha sido explotado históricamente. 
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 Dentro del proyecto está contemplado la conexión a la red nacional de gas, este 
deberá pasar por terrenos de terceros los cuales podrían generar problemas, a su 
vez existe un paso de agua superficial no profunda cerca al sector final de 
conexión en la cual se podría cambiar el diseño del paso de la tubería. 
 La construcción de los tanques Biodigestores debe hacerse en sitio, debido a su 
gran tamaño no puede transportarse, vía terrestre. 
 Dentro del modelo no se estipula un esquema de recolección de RSO, 
considerando el sistema actual el proyecto dependería de la logística 
implementada actualmente.  
 Presión y condiciones de Conexión con la red nacional de gas natural desde 470 
a 1250 PSI 
1.3.5. Marco conceptual referencial 
Inevitablemente, la elaboración de un panorama local sobre el manejo integral de 
residuos sólidos obliga a la revisión de la situación actual, estrategias y dinámicas 
inherentes a la realidad de los residuos sólidos en el ámbito distrital, nacional y mundial. 
Al respecto, se debe precisar que sobre el tema son varias las publicaciones ofrecidas por 
distintas entidades con evidente reconocimiento y confiabilidad como el Banco Mundial, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), por mencionar las de mayor influencia, de estas se encuentra concordancia y se 
suscitan los siguientes resultados esperados: 
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 Activar la participación de las grandes empresas generadoras de residuos sólidos 
orgánicos, entendiendo como factor principal el concepto cultural y las políticas 
de tratamiento de dichas compañías 
 Permitir tener un modelo estable en producción a finales de 2018, encaminado a 
disponer 7500 toneladas mensuales de los residuos sólidos de la ciudad de 
Bogotá, en una planta de tratamiento por medio de un biodigestor 
 Fomentar la buena disposición de residuos sólidos permite no solo permite 
generar ingresos monetarios a partir del tercer año de implementación si no que 
permite potencializar nuevas estrategias nacionales y distritales, en promedio se 
podría controlar una proyección inicial de entre el 3% y el 5% de los residuos 
sólidos totales mensuales de la ciudad de Bogotá 
 El generar nuevas soluciones ambientales frente al control de residuos sólidos 
encaminados a generar gas para uso industrial en generación de energía y materia 
prima como abono se considera y se valora como alternativa ambiental tanto en 
Colombia como en el mundo, al presentar una solución de tratamiento máxima 
de 7500 toneladas de residuos sólidos mensuales, con un apoyo cultural y 
aplicado de las cadenas o grandes superficies de la ciudad quienes son el factor 
principal de manejo y punto clave de apoyo.(Informe banco mundial manejo de 
residuos sólidos. 
Bajo las condiciones actuales de crecimiento demográfico de la ciudad de 
Bogotá, no es desconocido que se contribuye de manera significativa la generación de 
residuos sólidos orgánicos y por lo tanto, el manejo y disposición final de los mismos 
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cada vez se convierte en una problemática ambiental y social. De acuerdo a lo anterior, 
se resalta el programa Basura Cero, en donde el Distrito Capital quiso implementar un 
plan de manejo integral de residuos sólidos, para reducir los desechos del relleno 
sanitario Doña Juana, proyectar nuevas estrategias que disminuyeran los costos de 
manejo de los residuos con la implementación de reciclaje y el cual no ha sido en su 
totalidad efectivo, debido al incremento en los costos por selección de los residuos 
sólidos que es producto de la falta de conciencia ciudadana. 
Ante la problemática anterior, es necesario realizar inversión en cambios de 
actitud de las sociedades e implementar tecnologías que promuevan la generación de 
nuevas alternativas de energía y otros productos adicionales derivados de los residuos 
sólidos orgánicos que puedan capitalizar ingresos a la sociedad y que a su vez sean una 
solución ambiental para la ciudad, como marco de referencia y solución se aplican los 
siguientes factores dentro del análisis establecido: 
 Impacto Organizacional: Con la implementación de la planta de Biodigestores de 
residuos sólidos orgánicos de la ciudad de Bogotá y empleándoles en la 
generación de gas y abono orgánico se podrán valorar los siguientes procesos: 
o Fase I: Generar una solución que disponga los residuos sólidos de la 
planta de Biodigestión. 
o Fase II: Generar un modelo económico, sostenible, que permita tener 
ingresos a la planta 
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 Migración de Tecnología: Dentro del alcance se deben validar una serie de 
aspectos de infraestructura, diseño, operación y seguimiento, de esto hemos 
decidido esquematizar dicha migración en las siguientes fases: 
o Fase I: Se realiza el análisis técnico y de normatividad actual para la 
disposición de residuos sólidos, con el fin de validar la estructura 
normativa documental que permita mejorar la entrega de los residuos 
para llevar a disposición final. 
o Fase II: Se debe validar tecnologías, instrumentos y funcionalidad del 
biodigestor, encaminado a observar aspectos de costos y beneficios. 
Además se debe realizar la aproximación detallada de tiempo, costo 
ubicación y metodología de manejo para la entrega de los residuos. 
o Fase III: Observando la solución y conociendo los costos de diseño, 
estructuración y maquinaria, se podrá escalar el manejo de personal para 
el tratamiento de los residuos al momento de llegar a disposición final, de 
esto se tendrá que detallar el manejo de normatividad y control de 
calidad. 
o Fase IV: Observar los tiempos que se deben poner a disposición del 
biodigestor frente a la salida de gas y abono orgánico, mirando factores 
de seguridad y operatividad. 
o Fase V: Observar factores de ganancia frente a la operación de 
generación de gas y abono, calidad, tiempo, costo vs beneficio. 
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2. Estudios y Evaluaciones 
2.1. Estudio de Mercado 
A continuación se presentan los datos más significativos del estado actual del 
producto y la demanda frente al manejo de los residuos sólidos y su control, con el 
objetivo de estipular el precio de venta para caracterizar un producto competitivo en el 
mercado actual del gas y el abono orgánico. 
2.1.1. Población 
Tabla 5.Cantidad de Usuarios y su participación en el total de conexiones 
Usuarios conectados con 
gas natural 
No. Usuarios 
% participación total 
usuarios conectados 
Residenciales 8’304.377 98,2 % 
Comerciales 151.583 1,8 % 
Industriales 4.694 0,1 % 
Total de usuarios 
conectados con gas natural 
8’460.609 100 % 
Fuente:(Ministerio de Minas y Energia, 2016) 
Frente al manejo de población o control de abono orgánico y de acuerdo con 
cifras del MADR, la superficie dedicada a cultivos agrícolas, permanentes y transitorios, 
llegó a 4.655.875 hectáreas en 2007, superior en 7.8%(339.093 hectáreas), a la que se 
registraba en 2002. El área de cultivos transitorios fue de 1.542.818 hectáreas en 2007, 
para un incremento de 0,9% con respecto al área cultivada en 2002 (1.529.226 
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hectáreas). El área de cultivos permanentes ascendió a 2.850.505hectáreas, superior en 
9,1% al área cultivada en 2002(2.612.710 hectáreas). El área forestal aumentó 50%, al 
pasar de 174.846 hectáreas en 2002 a 262.551hectáreas en 2007, lo que aplica a una 
gestión de población Amplia para cada uno de los beneficios a implementar con el 
modelo de negocio 
2.1.2. Dimensionamiento demanda 
De acuerdo con las estimaciones realizadas por la UPME (Unidad de Planeación 
Minero Energética) en su Balance de Gas Natural en Colombia 2016-2025 se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos en cuanto a las áreas de demanda de Gas Natural en 
Colombia. 
En la proyección regional (grafica 1) se aprecian que los cambios súbitos en la 
demanda están impulsados por proyectos petroleros y termoeléctricos, ambos 
pertenecientes al mercado no regulado. Para el resto de sectores no se esperan cambios 
significativos en su tendencia de crecimiento. Históricamente se aprecia que, los 
cambios estructurales en el consumo de gas natural se han presentado en el mercado no 
regulado, particularmente en el sector termoeléctrico. 
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Grafica 1. Demanda Proyectada de Gas natural a nivel Nacional por regiones 
Fuente: (Recuperado de  http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/BALANCE_GAS_NATURAL_FINAL.pdf) 
 
La proyección de uso de gas o su demanda sectorial la encontramos en la 
siguiente tabla: 
Tabla 6.Proyección de demanda sectorial de gas natural 
Tasa de Crecimiento [%] 
Sector de Consumo 2009-15 2015-25 2025-35 
Residencial 2.4 % 3.0 % 2.6 % 
Terciario 4.5 % 1.9 % 2.8 % 
Industrial 1.4 % 3.0 % % 
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Petroquímico -2.4 % 1.4 % % 
Vehicular 0.6 % 3.1 %  % 
Generación Eléctrica 3.7 %  %  % 
Petrolero 8.4 %  %  % 
Compresores 1.5 %  %  % 
Total Demanda 3.1 % 3.1 % 1.2 % 
Fuente:(Concentra - UPME, 2016) 
Frente al manejo de abono orgánico, al año el país importa alrededor de 
1’139.255 ton de fertilizantes, en fertilizantes de diferentes clases, lo que indica que la 
gestión del mismo puede aplicar de forma correcta (ICA, 2013) 
 
2.1.3. Dimensionamiento oferta 
De acuerdo con los cálculos publicados por la UPME y basándose en 
información de la ANH la oferta de gas en el último quinquenio el país ha reclasificado 
reservas, originando un nivel de incorporación neto de reservas de gas natural con 
registros negativos, exceptuando el año 2012, en el cual se incrementaron en 6% las 
reservas con respecto al año 2011. 
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Grafica 2. Evolución histórica reservas gas natural 
Fuente: (Recuperado de http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/BALANCE_GAS_NATURAL_FINAL.pdf) 
 
La prospectiva de gas natural para los próximos años indica un paulatino 
decrecimiento de las reservas. No obstante, se está a la espera de potenciales reservas a 
incorporar por los yacimientos en el off-shore del Caribe. 
Lo anterior señala la necesidad de hacer un uso más racional de este recurso y de 
importarlo cuando sea necesario (UPME Unidad de Planeacion Minero Energetica, 
2016). La oferta de la aplicación de Biodigestores está estimada en la capacidad de los 
residuos sólidos de generar gas, en este caso se tomaron estimaciones conservadoras 
según el estudio de la asociación Mexicana de Biomasa y Biogás A.C, 2010, para 
157.680 ton/año equivale a generar 16’083.360 m3/año de biogás del cual el 37.5% es 
gas metano, es decir 6’031260 m3/año de gas metano, de estos nuestros principales 
beneficiados será la red nacional de hidrocarburos con el sistema Nacional de Transporte 
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(SNT), de la línea de abastecimiento Transoccidente por la entrada sur de Bogotá y cuya 
estación compresora se encuentra en la línea Gasoducto Cusiana Apiay - Bogotá 
(Usme), muy cerca al relleno sanitario doña Juana (proyección de 6.5 Kilómetros desde 
el campo 5 y área de expansión proyectada. 
 
Figura 6. Mapa de ubicación Relleno Sanitario Doña Juana 
Fuente:( Recuperado de  
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/INFORMACION%20COMUNID
AD/RSDJ_OSAB_03_11_2015.pdf) 
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Figura 7. Mapa de ubicación Línea Cusiana – Apiay – Usme Bogotá 
Fuente: (Recuperado de  http://www.tgi.com.co/index.php/es/nuestra-operacion/mapa-red-nacional-de-gasoductos/121-
espanol/nuestra-operacion) 
 
Frente a las líneas de producción a nivel nacional encontramos las siguientes 
estructuras 
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Figura 8. Mapa de ubicación Relleno Sanitario Doña Juana 
Fuente: (Recuperado de http://www.tgi.com.co/index.php/es/”) 
Frente al manejo de abono orgánico y según estimaciones y manejo del instituto 
colombiano agropecuario ICA este tendría como interesado y demanda casi el 65% de 
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las fincas nacionales de estas un 70% en zonas frías de Colombia departamentos de 
Boyacá y su demanda obedece al alto nivel de importación de abonos que se tienen y al 
alto valor de los mismos. 
2.1.4. Competencia precios 
Según los datos recolectados del sistema de información de petróleo y gas 
colombiano el promedio de precios para el último año fue de $ 1.605 Pesos, el cual es un 
precio regulado y establecido bajo normatividad del gobierno. 
 
Grafica 3. Proyección Biogás 
Fuente: (Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-campeon-mundial-precio-de-
fertilizantesarticulo-440962) 
 
Frente al manejo de precios del abono orgánico y según estimaciones y manejo 
del instituto colombiano agropecuario ICA el costo variable de venta se encuentra entre 
15000 y 18000 mil pesos el bulto de 30 Kilos a persona natural, y compras altas entre 
500.000 mil y 650.000 pesos tonelada, con las siguientes características técnicas; 
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Humedad 29.9%, PH 8.45, Carbono orgánico oxidable de 9.12%, Nitrógeno orgánico de 
0.74%, Calcio Total del 5.14%. 
 
Grafica 4. Proyección Abono Orgánico 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
2.1.5. Punto de equilibrio oferta - demanda 
Las siguientes graficas nos presentan el control de oferta y demanda proyectada 
en los próximos 7 años para la gestión de gas dentro de los estudios obtenidos a nivel de 
investigación para el caso del proyecto. 
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Grafica 5. Proyección Oferta de Gas Natural – Reservas 
Fuente: (Recuperado de http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/BALANCE_GAS_NATURAL_FINAL.pdf) 
 
 
Grafica 6. Proyección Balance Nacional Oferta – Demanda de Gas Natural 
Fuente: (Recuperado de http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/BALANCE_GAS_NATURAL_FINAL.pdf) 
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Para los escenarios de demanda y oferta de referencia, se requeriría en el año 
2023 disponer de una nueva fuente de gas natural importado.(UPME Unidad de 
Planeacion Minero Energetica, 2016) 
En la gráfica 7 se presenta el balance del sistema nacional interconectado, 
También para el Sistema Nacional Interconectado el riesgo de déficit se presenta en el 
año 2023.Entrando en operación la planta de regasificación de Buenaventura en ese año, 
hacia el 2026 también habría que disponer de nueva oferta que según la UPME podría 
provenir de campos nacionales o de importaciones. Se asume, en lo restante del plan que 
está nueva oferta se ubicaría en la Costa Caribe. 
 
Grafica 7. Proyección Balance Sistema Nacional Interconectado -S.N.I 
Fuente: (Recuperado de http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/BALANCE_GAS_NATURAL_FINAL.pdf) 
 
De acuerdo con las proyecciones de la UPME al finalizar el primer semestre del 
año 2023 habrá un déficit en la producción de gas natural, lo que hace necesario 
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considerar alternativas para el abastecimiento, hasta el momento la UPME solo tiene 
contemplada la opción de importación de gas por puertos. 
Frente al abono orgánico, al tener una tasa de importación alta, se tendrá un 
control oportuno de gestión, según las características de abono a generar se podrá 
disponer una proyección de 133.307 toneladas año, lo que conlleva a una reducción de 
entre el 10 y el 15 por ciento de la compra anual que se aplica actualmente. 
2.2. Estudio Técnico 
2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto 
El diseño básico de una planta de biogás se muestra en la figura a continuación. 
 
Figura 9. Diagrama de Funcionamiento Planta Biogás 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
La materia orgánica se recibe y se clasifica con el fin de eliminar componentes 
no deseados, de allí se enviara a la máquina trituradora y reducir el tamaño con el fin de 
facilitar el proceso, de allí se enviara a los tanques de recepción con el fin de 
homogenizar la mezcla y dejarla en el estado óptimo para ingresar al reactor donde 
entrara en contacto con las bacterias y se aprovechara la mayor parte del gas, en el 
reactor tendrá un tiempo de retención y de allí se enviara al reactor secundario donde se 
Purificación del Gas Almacenamiento de Gas 
Biogás para 
explotación 
Biomasa 
para 
fertilización 
Reactor Secundario Reactor Tanques de Recepción 
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aprovechara el gas restante, del reactor secundario se aprovechara la biomasa para 
fertilización. El gas obtenido en la digestión desde los dos reactores se pasara por el 
purificador de gas para retirar los componentes azufrados presentes, el gas purificado y 
separado del CO2 y enviado a la membrana gasométrica para su almacenamiento previo 
a su compresión y envío para explotación. 
2.2.2. Análisis y descripción del proceso o producto o resultado 
La corteza superior está formada por materiales consistentemente más livianos, la 
capa siguiente es la flotante, la cual consiste principalmente en agua con un poco de 
material suspendido, seguido por una capa de bacterias activas y, finalmente hay una 
capa de lodos con partículas pesadas (arena, minerales, etc.). 
Si se bombea principalmente de la capa flotante, las partículas y sustancias y 
sustancias que se forman en la superficie de la corteza pueden mantenerse en el reactor 
por un mayor tiempo. En adición no se corre el riesgo de bombear fuera bacterias de la 
capa activa y reducir su concentración en el reactor(Jørgensen, 2009) 
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Figura 10. Estratificación del reactor durante una parada del mezclador 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 
El análisis del ciclo de vida se analizara desde dos puntos de vista, el primero 
desde el punto de vista del producto y el segundo el punto de vista del proyecto. 
Frente al ciclo de vida del Producto: Se determina el proceso de Biodigestión 
asimilable al proceso de descomposición natural de los elementos orgánicos, el resultado 
de dicho proceso devuelve el material orgánico a su composición más simple, para este 
caso gas metano CH4 y abono orgánico en forma de lodos rico en minerales de esta 
manera el ciclo de vida del producto devuelve los componentes de ingreso a materias 
primas transformables y menos contaminantes que los elementos de entrada. 
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Frente al ciclo del vida del Proyecto, Este entregara una planta de capacidad para 
7500 ton/mes de tratamiento de RSO los cuales se convertirán en gas natural a 
condiciones RUT en un volumen 336 MSCFD
1
 y una planta tipo reactor anaerobio de 
flujo ascendente con capacidad de 250 Ton/Día, la cual se construirá en un término de 1 
Año constituyendo el ciclo de vida de proyecto. Esta planta operara un periodo de 6 
Años, estableciendo un ciclo de vida de producto de 7 años. 
2.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto 
La planta de disposición de residuos sólidos está proyectada para ocupar 
aproximadamente 11200 m
2
 espacio suficiente para la ubicación de 4 reactores de flujo 
continuo para 65 ton/ día c/u para Biodigestión de materia orgánica proveniente del 
relleno sanitario Doña Juana. 
                                                          
1 MSCFD (Thousand Standard Cubic Feet Per Day) 
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Figura 11. Propuesta Distribución Planta 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto 
Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con el financiamiento 
necesario para lo cual se han estimado diferentes escenarios con el fin de tomar la 
decisión más acertada de acuerdo con la realidad económica en el momento de la 
implementación del proyecto. Como punto de partida para el proyecto y punto de partida 
para el inicio de las actividades esta la consecución de los recursos humanos necesarios, 
parte fundamental para el éxito de la implementación, con especial atención en las 
habilidades y experiencia en el diseño de la aplicación específica. El requisito más 
importante es el apoyo del ente gubernamental encargado del manejo del relleno 
sanitario en este caso la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) 
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y en general de las autoridades ambientales como la Secretaria y Ministerio de Medio 
Ambiente. 
2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 
A continuación se muestra el mapa de procesos estimado para la organización 
con los gropos de procesos que se han identificado en la fase de planeación, este estará 
sujeto a cambios de acuerdo con la realidad de la organización una vez se establezca la 
jerarquía y modo de trabajo de sus integrantes. 
 
 
Figura 12. Mapa de Procesos de la Organización 
 
Fuente: “Construcción del autor” 
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2.2.7. Técnicas de predicción (Cuantitativa, Cualitativa) 
De acuerdo con las proyecciones de la UPME al finalizar el primer semestre del 
año 2023 habrá un déficit en la producción de gas natural lo que implica un análisis 
predictivo de la necesidad, esto basado en los estudios referenciados en el numeral 2.1.2 
Dimensionamiento de la demanda. 
Frente al abono orgánico, se considera tener una disminución de importación 
entre el 10 y el 15 por ciento anual, lo que implica tener un mercado óptimo frente a la 
entrega de la capacidad de generación de abono de la planta. 
Frente al ciclo de vida del producto se estima un control anual de 90.000 mil 
toneladas, lo cual implica una gestión del 5% mensual de las basuras de la ciudad de 
Bogotá (Concentra - UPME, 2016) 
Frente a la predicción de actividades se utilizó la técnica de predicción 
cuantitativa por juicio de expertos, donde: 
 𝑡𝑜𝑝(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎) 
 𝑡𝑝𝑒𝑠 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎) 
 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑏 (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒) 
El detalle del análisis se muestra en la tabla a continuación basado en la siguiente 
estructura de formulación 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑡𝑜𝑝 + 𝑡𝑝𝑒𝑠 + 4𝑡𝑝𝑟𝑜𝑏
6
 
La tabla a continuación demuestra el proceso de análisis efectuado frente al 
manejo de las actividades: 
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Tabla 7.Estimación de la duración de Actividades del proyecto 
Nombre de tarea Optimista Pesimista 
Más 
Probable 
Duración 
 Ciclo de vida del proyecto 1 3 2 2 
 Sistema de control de cambio 1 3 2 2 
 Elaboración del acta de constitución 
del proyecto 
2 4 3 3 
Aprobación del acta de constitución del 
proyecto 
1 1 1 1 
 Definir el alcance 2 8 5 5 
 Acotar el alcance 1 3 2 2 
 Determinación de los Requisitos 1 3 2 2 
 Desarrollo de la Matriz de 
Trazabilidad 
2 4 3 3 
 Identificación de Hitos y Entregables 1 3 2 2 
 Generación del Diccionario de la EDT 1 5 3 3 
 Definición del plan de gestión del 
cronograma 
2 6 4 4 
 identificación y estimación de las 
actividades 
2 6 4 4 
 Asignación de los recursos a las 
actividades 
2 6 4 4 
 Definición de la línea base de tiempo 1 5 3 3 
 Seguimiento y control de actividades 2 2 2 2 
 Elaboración del Cronograma 3 7 5 5 
 Definición del Cronograma de Red 1 5 3 3 
 Determinación de Holguras 1 3 2 2 
 Ruta Critica 2 2 2 2 
 Análisis del Entorno (Interno / 
Externo) 
2 6 4 4 
 Entregable: Informe estudio Mercado 8 8 4 5 
 Estimación de los costos 5 7 6 6 
 Tipificación de Costos de Recursos 2 6 4 4 
 Aprobación Recursos 1 3 2 2 
 Estimación del presupuesto del caso de 
negocio 
6 8 7 7 
 Alternativas de financiamiento 2 6 4 4 
 Indicadores financieros 1 5 3 3 
 Flujo de fondos 5 7 6 6 
 Plan de calidad 6 8 7 7 
 Definición Métricas de Calidad 3 3 3 3 
 Control de la gestión de calidad 1 3 2 2 
 Plan de Gestión del recurso Humano 2 4 3 3 
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Nombre de tarea Optimista Pesimista 
Más 
Probable 
Duración 
 Definición de roles y 
responsabilidades 
2 4 3 3 
 Definición de Histograma 2 6 4 4 
 Definición de Indicadores y 
Responsabilidades 
3 5 4 4 
 Acuerdo de confidencialidad y 
protección de la propiedad intelectual 
2 4 3 3 
 Acuerdos Legales, contratos y 
términos de referencia 
2 4 3 3 
 Planificación de las comunicaciones 1 3 2 2 
 Divulgación de la información 
(Comunicaciones) 
1 3 2 2 
 Plan de gestión de riesgos 3 5 4 4 
 Matriz de riesgos 2 4 3 3 
 Plan de contingencia frente a los 
riesgos 
1 3 2 2 
 Planificación de las adquisiciones 10 12,76 11,38 11,38 
 Estudio de Adquisiciones 7 9 8 8 
 Materiales y Suministros 2 6 4 4 
 Acuerdos de Adquisición 2 6 4 4 
 Calendario de Recursos 1 5 3 3 
 Identificación y Selección de 
proveedores 
8 10 9 9 
 Acuerdos de Adquisición 2 4 3 3 
 Calendario de Recursos 2 6 4 4 
 Verificación de Especificaciones 4 6 5 5 
 Solicitud y Aceptación de Cambios  3 5 4 4 
 Identificación de los interesados 4 6 5 5 
 Mecanismos de negociación con los 
interesados 
8 14 11 11 
 Documentación de la Normatividad 
Vigente 
2 6 4 4 
 Verificación del POT - Manejos 
Legales y Normativas 
5,26 6 5,63 5,63 
 Selección del Terreno 9 11 10 10 
 Estudio Socio Ambiental 5 7 6 6 
 Gestión de certificaciones de 
disposición 
4 6 5 5 
 Tramite de Permisos Licencias y Paz y 
Salvo 
28 35 30 30,5 
 Estudio de Suelos 8 10 9 9 
 Medición y Comprobación de área 5 7 6 6 
 Entregable Estudio Topográfico 1 1 1 1 
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Nombre de tarea Optimista Pesimista 
Más 
Probable 
Duración 
 Análisis de Sismo Resistencia 5 7 6 6 
 Determinación de las especificaciones 10 14 12 12 
 Análisis de Red hidráulica 10 14 7 8 
 Determinación de las especificaciones 2 4 3 3 
 Análisis de Red Eléctrica 8 10 9 9 
 Determinación de las especificaciones 5 7 6 6 
 Planos de Detalle 9 11 10 10 
 Plano Eléctrico 4 6 5 5 
 Elaboración Cometidas 1 5 3 3 
 Distribución de Cargas 1 5 3 3 
 Plano de redes Sanitarias 3 5 4 4 
 Distribución de Cargas 2 4 3 3 
 Incorporación al detalle del diseño de 
los equipos de alistamiento de residuos 
(equipos de selección y trituración 
12 18 15 15 
 Incorporación al detalle del diseño de 
los equipos de digestión (Tanques 
Biodigestores) 
14 22 18 18 
 Incorporación al detalle del diseño de 
los equipos de transporte y bombeo 
8 12 10 10 
 Incorporación al detalle del diseño de 
los equipos de calefacción (calderas) 
15 25 20 20 
 Incorporación al detalle del diseño de 
los equipos del Sistema Separador, 
purificador y secador de Gas 
15 15 15 15 
 Incorporación al detalle del diseño de 
los equipos del Sistema de generación 
7 11 9 9 
 Generación de las Ordenes de Trabajo 5 9 7 7 
 Generación de las Órdenes de Compra 8 16 12 12 
 Generación de las ordenes de 
importación 
7 7 7 7 
 Facturación / Contabilidad 7 11 9 9 
 Implementación adecuación Terreno 12 20 16 16 
 Implementación de diseño de 
Arquitectura 
28 42 35 35 
 Adecuaciones al edificio 
administrativo (equipos de oficina y 
servicios auxiliares) 
20 30 25 25 
 Implementación Red Eléctrica 8 12 10 10 
 Implementación Red Hidráulica 10 20 15 15 
 Implementación adecuaciones 
maquinaria y Biodigestores 
10 16 13 13 
 Implementación conectividad red 12 18 15 15 
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Nombre de tarea Optimista Pesimista 
Más 
Probable 
Duración 
nacional de Hidrocarburos 
 Contrato de Obra Civil, Incluye 
Diseño y construcción de las 
fundaciones, diseño y construcción del 
edificio administrativo, para su uso en 
la administración de los Biodigestores 
15 30 20 20 
 Contrato de Suministro e instalación 
de Tanque Biodigestores, incluye 
sistema de Bombeo a los tanques e 
Instalación de Redes Hidráulicas y de 
suministro de química 
20 25 22 22 
 Contrato suministro e Instalación del 
sistema de separación, tratamiento de 
gas y Generación (incluye conexiones 
necesarias para el uso del gas 
producido hasta los generadores) 
16 20 18 18 
 Contrato de suministro e instalación de 
equipos de Clasificación y Trituración 
incluye conexión a tubería de 
suministro de residuos 
12 18 15 15 
 Contrato Suministro e Instalación de 
Herramientas y Equipos de Control y 
Medición 
18 28 22 22 
 Equipos de Oficina y servicios 
auxiliares 
6 14 10 10 
 Diseño del plan de pruebas 15 21 18 18 
 Contrato Tubería de Conexión a Red 
Nacional 
40 50 45 45 
 Entregable Planta infraestructura 
técnica y tecnológica 
1 1 1 1 
 Manuales de operación 2 6 4 4 
 Manuales de mantenimiento 1 5 3 3 
 Capacidad de producción de Gas 1 5 3 3 
 Capacidad de producción de Abono 
Orgánico 
2 4 3 3 
 Distribución de Tiempos 1 3 2 2 
 Cierre del Proyecto 1 3 2 2 
“Construcción del autor” 
 
Las técnicas de predicción cualitativa se usaron para estimar los riesgos a 
enfrentar durante la implementación del proyecto y para el análisis de supuestos. 
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El análisis de los principales riesgos del proyecto se analizarón mediante la 
herramienta causa efecto (espina de pescado y consignado en los formatos de hoja de 
riesgos con el fin de documentar el tratamiento que se le daría a los riesgos 
identificados. 
Las estimaciones de oferta y demanda se realizaron basadas en datos estadísticos 
provistos por las entidades gubernamentales encargadas de su control, para el caso del 
Gas Natural el histórico registrado se tomó según datos de la UPME (Unidad de 
Planeación Minero Energética) y Bajo regulación de la CREG (Comisión de Regulación 
de Energía y Gas), y para el caso del abono orgánico por el ICA (Instituto Colombiano 
Agropecuario). Los datos estadísticos en mención se encuentran en el numeral 2.1 y sus 
sub-numerales. 
2.3. Estudio Económico – Financiero 
El estudio económico financiero fue realizado basándose en proyecciones de 
costos por estimación análoga teniendo como base los costos ejecutados en un proyecto 
de condiciones similares.  
Se desagregaron además los recursos necesarios para la entrada en operación 
incluidos los costos de mantenimiento de la estructura física. Se tuvieron también en 
cuenta los ingresos por concepto de producción de gas metano al costo regulado por la 
CREG (Comisión De Regulación De Energía y Gas) y el costo proyectado por la venta 
del abono orgánico. 
El modelo económico financiero aquí expuesto debe validarse una vez terminada 
la fase de diseño y estimación de capacidad de la planta, junto con el resultado del 
presupuesto de implementación del modelo. 
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2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 
Para la estimación de los costos de inversión se desagregaron los paquetes de 
trabajo para el desarrollo de actividades de infraestructura y equipos se definió el 
modelo de contratación mediante recursos externos (outsourcing) para cada uno de estos 
paquetes, asegurando mediante el proceso de compras que el alcance se encuentre 
totalmente definido. 
Tabla 8.Análisis de las inversiones Capex 
 
Adquisición Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Actividades Preliminares
Personal en Estudios Preliminares y Supervisión de Ejecución GLB 1  $    257.960.000  $       257.960.000 
Gastos Equipo Estudios Preliminares y Supervisión GLB 1  $    178.200.000  $       178.200.000 
Adquisición de Licencias GLB 1  $      12.000.000  $         12.000.000 
Formalización de la Compañía GLB 1  $        5.000.000  $           5.000.000 
Terrenos
Terreno de 9000 m2 M2 11200  $           120.000  $    1.344.000.000 
Obras Civiles y de Terrenos
Preparación Terreno Edificaciones y Vías de Acceso M2 11200  $               4.200  $         47.040.000 
Cimentaciones para Edificios, Tanques y Maquinaria M3 300  $           625.000  $       187.500.000 
Edificación Administrativa
Servicios Públicos GLB 1  $      20.000.000  $         20.000.000 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas y Almacén GLB 1  $    500.000.000  $       500.000.000 
Piscinas de Secado y Preparación de Abono GLB 1  $      60.000.000  $         60.000.000 
Geomembranas de Contención M2 1700  $             58.000  $         98.600.000 
Equipos de Selección y Trituración
Banda de recepción y clasificación de Residuos UND 1  $      45.000.000  $         45.000.000 
Trituradora de Cuchillas UND 1  $      30.000.000  $         30.000.000 
Tanques Biodigestores
Tanque Biodigestor de 5000 M3 UND 4  $    150.000.000  $       600.000.000 
Equipos transportadores y de bombeo
Transportador tipo sin fin UND 1  $      35.000.000  $         35.000.000 
Bombas tipo tornillo UND 4  $        8.000.000  $         32.000.000 
Caldera Para Calefacción de Tanques (tanque + Bomba + 
Quemador Diésel)
UND 1  $        8.000.000  $           8.000.000 
Tuberías de Calefacción ML 30000  $               4.500  $       135.000.000 
Tubería de Suministro Residuos ML 180  $             38.000  $           6.840.000 
Tubería Suministro Química ML 65  $             38.000  $           2.470.000 
Sistema Separador, purificador y secador de Gas
Sistema separador de gas marca Xebec UND 2  $    457.500.000  $       915.000.000 
Generadores
Generador capacitado para trabajar con gas metano UND 3  $      91.500.000  $       274.500.000 
Tuberías de Conexionado ML 250  $               4.500  $           1.125.000 
Equipos de Medición y Control
Termómetro Industriales UND 5  $           200.000  $           1.000.000 
Medidores de Presión UND 5  $           250.000  $           1.250.000 
Medidores de caudal UND 5  $        2.700.000  $         13.500.000 
Equipos de Laboratorio
Espectrómetro UND 1  $    150.000.000  $       150.000.000 
Equipo de Medición de PH UND 1  $      10.000.000  $         10.000.000 
Balanzas UND 1  $      10.000.000  $         10.000.000 
Horno Industrial UND 1  $      25.000.000  $         25.000.000 
Probetas UND 10  $           150.000  $           1.500.000 
Herramientas Básicas GLB 1  $        5.000.000  $           5.000.000 
Adecuaciones de Edificio Administrativo
Adecuación de Redes eléctricas y de comunicaciones GLB 1  $        8.000.000  $           8.000.000 
Elementos de Oficina Modulares 15 15  $        1.500.000  $         22.500.000 
Equipos de Computo 15 15  $        4.000.000  $         60.000.000 
Periféricos GLB 1  $      15.000.000  $         15.000.000 
Tuberia de Conexión a 
la Estacion de 
Compresion Apiay-
Usme
Tuberia SCH 40 SC Φ3" Costo Estimado 40 KUSD/(in*km) Km 7  $    366.000.000  $    2.562.000.000 
Total Capex  $    7.679.985.000 
Presupuesto Suministro e Instalación de Equipos, edificios y periféricos para la Planta de Biodigestión
Contrato de Obra 
Civil, Incluye Diseño y 
construcción de las 
fundaciones, diseño y 
construcción del 
edificio administrativo, 
para su uso en la 
administración de los 
biodigestores
Equipos de Oficina
Finca Raíz
Estudios Preliminares y 
Supervisión de 
Ejecución
Contrato Suministro e 
Instalación de 
Herramientas y 
Equipos de Control y 
Medición
Contrato de suministro 
e instalación de 
equipos de 
Contrato suministro e 
Instalación del sistema 
de separación, 
tratamiento de gas y 
Generación (incluye 
Contrato de Suministro 
e instalación de  
Tanque Biodigestores, 
incluye sistema de 
Bombeo a los tanques 
e Instalación de Redes 
Hidráulicas y de 
suministro de química
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“Construcción del autor” 
2.3.2. Definición del costo de operación y mantenimiento del proyecto 
Los costos y gastos de operación del proyecto se calcularon teniendo en cuenta la 
estructura organizacional del proyecto y las estimaciones de personal necesario para la 
correcta operación de la solución 
Tabla 9.Costos de Operación y mantenimiento del proyecto 
 
“Construcción del autor” 
Adquisición Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Actividades Preliminares
Personal en Estudios Preliminares y Supervisión de Ejecución GLB 1  $    257.960.000  $       257.960.000 
Gastos Equipo Estudios Preliminares y Supervisión GLB 1  $    178.200.000  $       178.200.000 
Adquisición de Licencias GLB 1  $      12.000.000  $         12.000.000 
Formalización de la Compañía GLB 1  $        5.000.000  $           5.000.000 
Terrenos
Terreno de 9000 m2 M2 11200  $           120.000  $    1.344.000.000 
Obras Civiles y de Terrenos
Preparación Terreno Edificaciones y Vías de Acceso M2 11200  $               4.200  $         47.040.000 
Cimentaciones para Edificios, Tanques y Maquinaria M3 300  $           625.000  $       187.500.000 
Edificación Administrativa
Servicios Públicos GLB 1  $      20.000.000  $         20.000.000 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas y Almacén GLB 1  $    500.000.000  $       500.000.000 
Piscinas de Secado y Preparación de Abono GLB 1  $      60.000.000  $         60.000.000 
Geomembranas de Contención M2 1700  $             58.000  $         98.600.000 
Equipos de Selección y Trituración
Banda de recepción y clasificación de Residuos UND 1  $      45.000.000  $         45.000.000 
Trituradora de Cuchillas UND 1  $      30.000.000  $         30.000.000 
Tanques Biodigestores
Tanque Biodigestor de 5000 M3 UND 4  $    150.000.000  $       600.000.000 
Equipos transportadores y de bombeo
Transportador tipo sin fin UND 1  $      35.000.000  $         35.000.000 
Bombas tipo tornillo UND 4  $        8.000.000  $         32.000.000 
Caldera Para Calefacción de Tanques (tanque + Bomba + 
Quemador Diésel)
UND 1  $        8.000.000  $           8.000.000 
Tuberías de Calefacción ML 30000  $               4.500  $       135.000.000 
Tubería de Suministro Residuos ML 180  $             38.000  $           6.840.000 
Tubería Suministro Química ML 65  $             38.000  $           2.470.000 
Sistema Separador, purificador y secador de Gas
Sistema separador de gas marca Xebec UND 2  $    457.500.000  $       915.000.000 
Generadores
Generador capacitado para trabajar con gas metano UND 3  $      91.500.000  $       274.500.000 
Tuberías de Conexionado ML 250  $               4.500  $           1.125.000 
Equipos de Medición y Control
Termómetro Industriales UND 5  $           200.000  $           1.000.000 
Medidores de Presión UND 5  $           250.000  $           1.250.000 
Medidores de caudal UND 5  $        2.700.000  $         13.500.000 
Equipos de Laboratorio
Espectrómetro UND 1  $    150.000.000  $       150.000.000 
Equipo de Medición de PH UND 1  $      10.000.000  $         10.000.000 
Balanzas UND 1  $      10.000.000  $         10.000.000 
Horno Industrial UND 1  $      25.000.000  $         25.000.000 
Probetas UND 10  $           150.000  $           1.500.000 
Herramientas Básicas GLB 1  $        5.000.000  $           5.000.000 
Adecuaciones de Edificio Administrativo
Adecuación de Redes eléctricas y de comunicaciones GLB 1  $        8.000.000  $           8.000.000 
Elementos de Oficina Modulares 15 15  $        1.500.000  $         22.500.000 
Equipos de Computo 15 15  $        4.000.000  $         60.000.000 
Periféricos GLB 1  $      15.000.000  $         15.000.000 
Tuberia de Conexión a 
la Estacion de 
Compresion Apiay-
Usme
Tuberia SCH 40 SC Φ3" Costo Estimado 40 KUSD/(in*km) Km 7  $    366.000.000  $    2.562.000.000 
Total Capex  $    7.679.985.000 
Presupuesto Suministro e Instalación de Equipos, edificios y periféricos para la Planta de Biodigestión
Contrato de Obra 
Civil, Incluye Diseño y 
construcción de las 
fundaciones, diseño y 
construcción del 
edificio administrativo, 
para su uso en la 
administración de los 
biodigestores
Equipos de Oficina
Finca Raíz
Estudios Preliminares y 
Supervisión de 
Ejecución
Contrato Suministro e 
Instalación de 
Herramientas y 
Equipos de Control y 
Medición
Contrato de suministro 
e instalación de 
equipos de 
Contrato suministro e 
Instalación del sistema 
de separación, 
tratamiento de gas y 
Generación (incluye 
Contrato de Suministro 
e instalación de  
Tanque Biodigestores, 
incluye sistema de 
Bombeo a los tanques 
e Instalación de Redes 
Hidráulicas y de 
suministro de química
Adquisición Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Actividades Preliminares
Personal en Estudios Preliminares y Supervisión de Ejecución GLB 1  $    257.960.000  $       257.960.000 
Gastos Equipo Estudios Preliminares y Supervisión GLB 1  $    178.200.000  $       178.200.000 
Adquisición de Licencias GLB 1  $      12.000.000  $         12.000.000 
Formalización de la Compañía GLB 1  $        5.000.000  $           5.000.000 
Terrenos
Terreno de 9000 m2 M2 11200  $           120.000  $    1.344.000.000 
Obras Civiles y de Terrenos
Preparación Terreno Edificaciones y Vías de Acceso M2 11200  $               4.200  $         47.040.000 
Cimentaciones para Edificios, Tanques y Maquinaria M3 300  $           625.000  $       187.500.000 
Edificación Administrativa
Servicios Públicos GLB 1  $      20.000.000  $         20.000.000 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas y Almacén GLB 1  $    500.000.000  $       500.000.000 
Piscinas de Secado y Preparación de Abono GLB 1  $      60.000.000  $         60.000.000 
Geomembranas de Contención M2 1700  $             58.000  $         98.600.000 
Equipos de Selección y Trituración
Banda de recepción y clasificación de Residuos UND 1  $      45.000.000  $         45.000.000 
Trituradora de Cuchillas UND 1  $      30.000.000  $         30.000.000 
Tanques Biodigestores
Tanque Biodigestor de 5000 M3 UND 4  $    150.000.000  $       600.000.000 
Equipos transportadores y de bombeo
Transportador tipo sin fin UND 1  $      35.000.000  $         35.000.000 
Bombas tipo tornillo UND 4  $        8.000.000  $         32.000.000 
Caldera Para Calefacción de Tanques (tanque + Bomba + 
Quemador Diésel)
UND 1  $        8.000.000  $           8.000.000 
Tuberías de Calefacción ML 30000  $               4.500  $       135.000.000 
Tubería de Suministro Residuos ML 180  $             38.000  $           6.840.000 
Tubería Suministro Química ML 65  $             38.000  $           2.470.000 
Sistema Separador, purificador y secador de Gas
Sistema separador de gas marca Xebec UND 2  $    457.500.000  $       915.000.000 
Generadores
Generador capacitado para trabajar con gas metano UND 3  $      91.500.000  $       274.500.000 
Tuberías de Conexionado ML 250  $               4.500  $           1.125.000 
Equipos de Medición y Control
Termómetro Industriales UND 5  $           200.000  $           1.000.000 
Medidores de Presión UND 5  $           250.000  $           1.250.000 
Medidores de caudal UND 5  $        2.700.000  $         13.500.000 
Equipos de Laboratorio
Espectrómetro UND 1  $    150.000.000  $       150.000.000 
Equipo de Medición de PH UND 1  $      10.000.000  $         10.000.000 
Balanzas UND 1  $      10.000.000  $         10.000.000 
Horno Industrial UND 1  $      25.000.000  $         25.000.000 
Probetas UND 10  $           150.000  $           1.500.000 
Herramientas Básicas GLB 1  $        5.000.000  $           5.000.000 
Adecuaciones de Edificio Administrativo
Adecuación de Redes eléctricas y de comunicaciones GLB 1  $        8.000.000  $           8.000.000 
Elementos de Oficina Modulares 15 15  $        1.500.000  $         22.500.000 
Equipos de Computo 15 15  $        4.000.000  $         60.000.000 
Periféricos GLB 1  $      15.000.000  $         15.000.000 
Tuberia de Conexión a 
la Estacion de 
Compresion Apiay-
Usme
Tuberia SCH 40 SC Φ3" Costo Estimado 40 KUSD/(in*km) Km 7  $    366.000.000  $    2.562.000.000 
Total Capex  $    7.679.985.000 
Presupuesto Suministro e Instalación de Equipos, edificios y periféricos para la Planta de Biodigestión
Contrato de Obra 
Civil, Incluye Diseño y 
construcción de las 
fundaciones, diseño y 
construcción del 
edificio administrativo, 
para su uso en la 
administración de los 
biodigestores
Equipos de Oficina
Finca Raíz
Estudios Preliminares y 
Supervisión de 
Ejecución
Contrato Suministro e 
Instalación de 
Herramientas y 
Equipos de Control y 
Medición
Contrato de suministro 
e instalación de 
equipos de 
Contrato suministro e 
Instalación del sistema 
de separación, 
tratamiento de gas y 
Generación (incluye 
Contrato de Suministro 
e instalación de  
Tanque Biodigestores, 
incluye sistema de 
Bombeo a los tanques 
e Instalación de Redes 
Hidráulicas y de 
suministro de química
Recurso Cantidad Costo Unitario + Parafiscales Costo Total
Administrador del Sitema de Digestion 1 5.500.000$   2.900.000$  8.400.000$      
Director Financier 1 3.500.000$   1.850.0$  5.3 .$   
Gestor de Compras 1 3.000.000$   1.560.000$  4.560.000$      
Director de Planta 1 3.500.000$   1.850.000$  5.350.000$      
Auxiliares de selección y Empaquetado de Abono 6 1.100.000$   570.000$     10.020.000$    
Tecnico Mecanico y de Mantenimiento 2 1.700.000$   880.000$     5.160.000$      
Ingeniero Quimico y Ge tor del Proceso 1 3.000.000$   1.560.0$  4.56 .$   
Auxiliar Quimico 1 2.000.000$   1.050.000$  3.050.000$      
Servici s Publicos 1 5.000.000$   -$             5.000.000$      
Suministros Quimicos 1 7.500.000$   -$             7.500.000$      
Suministros para Maquinaria 1 800.000$      -$             800.000$         
Consumibles 1 700.000$      -$             700.000$         
Total Mensual 60.450.000$    
Total Año 725.400.000$  
Presupuesto Costos y Gastos Operativos de la Planta de Biodigestion
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 
Para el análisis del flujo de caja se tuvo en cuenta dos flujos de caja diferentes, 
uno tiene que ver con el flujo de caja de las inversiones en el proyecto y el segundo con 
el flujo de caja estimado para la operación del proyecto en concordancia con las 
suposiciones financieras para su desarrollo. 
 
 
Grafica 8. Flujo de Caja Operación e ingresos del Proyecto 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Tabla 10.Flujo de Caja de las inversiones del proyecto 
 
Fuente: “Construcción del autor” 
RUBRO -                         2.018                    2.019                    2.020                      2.021                      2.022                      2.023                      
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 320.015.000        5.585.477.833     8.237.309.535       11.231.393.413     14.325.460.261     17.501.606.332     
(+) INGRESOS DE EFECTIVO 8.000.000.000 5.976.862.833 6.765.265.376 7.011.531.686 7.244.609.117 7.457.046.746 7.714.411.409
Ventas y Recaudo de Cartera 5.976.862.833     6.765.265.376     7.011.531.686       7.244.609.117       7.457.046.746       7.714.411.409       
Inyeccion de Capital 2.000.000.000    
Prestamo Bancario 6.000.000.000    
EGRESOS DE  EFECTIVO 7.679.985.000    711.400.000        4.113.433.674     4.017.447.808       4.150.542.269       4.280.900.675       4.413.982.535       
Adquisicion de Activos Fijos 7.679.985.000    
Gastos Operativos 711.400.000 754.567.400 781.801.826 807.645.009 831.127.109 860.122.976
Pago Prestamos Bancarios -                        1.582.784.885     1.582.784.885       1.582.784.885       1.582.784.885       1.582.784.885       
 Pago impuesto año anterior 1.776.081.390     1.652.861.097       1.760.112.376       1.866.988.681       1.971.074.675       
SALDO  FINAL  DE  EFECTIVO 320.015.000       5.585.477.833     8.237.309.535     11.231.393.413     14.325.460.261     17.501.606.332     20.802.035.206     
SALDO MINIMO DE EFECTIVO
FINANCIACION 
INVERSION
SALDO  NETO FINAL  DE  EFECTIVO 320.015.000        5.585.477.833      8.237.309.535      11.231.393.413      14.325.460.261      17.501.606.332      20.802.035.206      
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 
La determinación de los costos de capital se calculó haciendo una estimación de 
inversión inicial para el proyecto total de $ 8.000’000.000  COP y con una estructura de 
financiación del proyecto de $ 2.000’000.000  COP por parte de una partida presupuestal 
del Ministerio de Medio Ambiente y $ 6.000’000.000  COP financiado con los bancos 
por 5 periodos y tasa de interés del 10%, esto con el fundamento de que no se cuente con 
toda la fuente de financiación por liberación presupuestal del estado. 
Tabla 11.Costo de capitalización y tabla de amortización de la financiación del proyecto 
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Tabla 12. Costo de capital para OPEX Mensual 
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2.3.5. Evaluación financiera del proyecto 
La evaluación financiera del proyecto se realizó estimando los ingresos por año 
procedentes del gas generado y del abono orgánico menos los costos y gastos de 
funcionamiento incluyendo las obligaciones financieras dando como resultado una TIR 
DEUDA 6.000.000.000$       
INTERES 10%
N (Periodos) 5
PAGO $ 1.582.784.884,77
Cuota Mensual 131.898.740,40
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SALDO 6.000.000.000$    5.017.215.115$      3.936.151.742$    2.746.982.031$  1.438.895.350$  (0)$                           
INTERES 600.000.000$         501.721.512$       393.615.174$     274.698.203$     143.889.535$           
CUOTA 1.582.784.885$  1.582.784.885$    1.582.784.885$  1.582.784.885$  1.582.784.885$        
AMORTIZACION 982.784.885$         1.081.063.373$    1.189.169.711$  1.308.086.682$  1.438.895.350$        
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TIO 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%
SMC 59.283.333,33$  62.880.616,67$  65.150.152,20$  67.303.750,72$  69.260.592,38$  71.676.914,65$  
Costo SMC 10.078.167$    10.689.705$    11.075.526$    11.441.638$    11.774.301$    12.185.075$    
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del 30% en los 6 primeros años de operación con la capacidad completa de 
funcionamiento, año en el cual se terminan las obligaciones financieras. 
Tabla 13.Evaluación Financiera del Proyecto 
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2.3.6. Análisis de sensibilidad 
Frente al análisis de sensibilidad se trabaja con la estructura de qué pasa si, el 
proyecto de la planta no arranca con una proyección del 100% en su funcionamiento, 
dando el siguiente esquema de trazabilidad y viabilidad  
  
Capacidad 100%
Capex -7679985000
Capitalizacion
Año 2018 Opex -711400000
Ingresos 5976862833
Año 2019 Opex -754567400
Ingresos 6765265376
Año 2020 Opex -781801826,4
Ingresos 7011531686
Año 2021 Opex -807645008,7
Ingresos 7244609117
Año 2022 Opex -831127108,6
Ingresos 7457046746
Año 2023 Opex -860122975,9
Ingresos 7714411409
TIR 30%
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Tabla 14.Análisis sensibilidad promesa de valor con la planta de Biodigestión al 50% 
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2.4. Estudio Social y Ambiental 
El plan de sostenibilidad ambiental del proyecto orienta una estructura de 
seguimiento, validación y observación de cada uno de los aspectos ambientales que 
pueden inferir en el ciclo de vida del proyecto y del producto encaminado a validar y 
controlar el impacto, el entorno y el indicador a nivel ambiental, tendientes a la 
reducción y a la sostenibilidad 
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales 
El proyecto orienta el siguiente ciclo de vida del producto de acuerdo a las 
determinaciones dadas dentro del alcance: 
Capacidad 100%Capacidad 50%
Capex -7679985000 -7679985000
Capitalizacion
Año 2018 Opex -711400000 -711400000
Ingresos 5976862833 2988431417
Año 2019 Opex -754567400 -754567400
Ingresos 6765265376 3382632688
Año 2020 Opex -781801826,4 -781801826,4
Ingresos 7011531686 3505765843
Año 2021 Opex -807645008,7 -807645008,7
Ingresos 7244609117 3622304558
Año 2022 Opex -831127108,6 -831127108,6
Ingresos 7457046746 3728523373
Año 2023 Opex -860122975,9 -860122975,9
Ingresos 7714411409 3857205704
TIR 30% 11%
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Figura 13. Proyección Ciclo de vida del producto categorización de impacto 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Los entornos generados y proyectados para el proyecto basado en el ciclo de vida 
son los siguientes:  
A. Ministerio de Medio Ambiente 
B. Relleno Sanitario Doña Juana (Sector 5) 
C. Gasoducto Cusiana – Apiay – Usme Bogotá 
D. Entorno Agrícola (Boyacá y Cundinamarca) 
Basado en los entornos generados, los dominantes del estudio son los siguientes: 
B. Relleno Sanitario Doña Juana (Sector 5) 
C. Gasoducto Cusiana – Apiay – Usme Bogotá 
Dentro del análisis de variables y sus diferentes factores se puede encontrar o 
determinar la siguiente estructura de problemática: 
• Situación Geográfica y Geológica, Derrumbes, vías de acceso 
• Posible contaminación de fuentes hídricas 
• Político, y comunidad circundante 
• Económico, condiciones de mercado; volúmenes y flujos de producto, 
infraestructura y servicios públicos 
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• Legales, permisos y tramites ambientales 
• Ambiental, temperatura, evaporación y seguridad 
• Aire, gases y olores 
Basado en esta estructura podemos definir el estudio de variables PESCLE donde 
podemos determinar la guía y la formulación basada en el siguiente contexto: 
Tabla 15. Valoración Matriz P5 
Fase Nivel de Incidencia 
 
I: Iniciación  Mn: Muy negativo 
 
P: Planificación  N: Negativo 
 
 
Im: Implementación 
 
I: Indiferente  
 
C: Control 
 
P: Positivo  
 
Cr: Cierre 
 
Mp: Muy positivo  
 
I: Iniciación  
 
Mn: Muy negativo  
 
P: Planificación  
 
N: Negativo  
“Construcción del autor” 
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Tabla 16. Matriz P5 
Factor 
Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
 
Fase 
 
Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial? 
I P Im C Cr 
M
n 
N 
I P Mp 
Geología / 
Estabilidad 
Históricamente el terreno 
por sus condiciones de 
volteo de material es 
inestable 
X X 
    
X    
El terreno puede presentar derrumbe, es necesario tener en 
cuenta la contingencia para esta posibilidad. 
Geología / 
Estabilidad 
Vías de Acceso X X X    X    
Las vías de acceso existen por la entrada del Relleno Sanitario, 
no impacta de forma directa en el proyecto 
Agua / Propiedades 
Químicas 
El proyecto se ubica cerca 
de una fuente hídrica, 
contaminada por las 
canteras aledañas 
X X 
  
X 
 
X    
Se debe asegurar que la planta no afecte negativamente el rio, 
aun cuando este presenta contaminación por las actividades 
industriales del sector. 
Clima / 
Temperatura y 
Evaporación 
El clima es 
predominantemente frio, por 
su cercanía con el páramo 
de Sumapaz, las corrientes 
de aire son fuertes 
provenientes del mismo 
paramo, el relleno actual es 
cercano y hay evidencia de 
vapores de gas. 
  
X X 
   
X   
Se hace necesario el uso de calentadores de agua para 
mantener una temperatura ideal entre 35°C y 40°C con el fin 
de facilitar el proceso de descomposición biológica, 
idealmente el gas generado deberá tratarse en una planta de 
purificación de gas para uso domestico 
Aire / Gases y 
Olores 
El sector ya tiene un alto 
grado de impacto por la 
generación de gases y por 
ende olores debido a la 
disposición de material 
orgánico y desechos de la 
ciudad de Bogotá. 
  X X    X   
El factor de generación de gases y olores deberá impactarse 
positivamente debido que la implementación de la planta el 
impacto de 7500 ton/mes liberando gases a la atmosfera se 
vería disminuido o en el peor de los casos no debería aumentar 
en gran medida. 
 
Político / 
Comunidad 
Circundante 
 
La comunidad se encuentra 
en alto grado de afectación 
por el relleno, sin embargo 
 
 
X 
      
 
X 
 
 
El factor incidente en el proyecto, que puede afectar la 
comunidad circundante tiene que ver con la afectación que 
pueda tener derivado del manejo de gases potencialmente 
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Factor 
Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
 
Fase 
 
Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial? 
el hecho que este ha existido 
desde antes que se 
construyeran planes de 
vivienda en el área 
circundante, es decir la 
comunidad es consciente del 
impacto de vivir cerca. 
explosivos. 
Económico / 
Condiciones del 
mercado, 
Volúmenes, flujos 
e Infraestructura de 
producción, 
Infraestructura y 
servicios publico 
Actualmente las compañías 
que generan este tipo de 
productos a partir de la 
digestión de residuos 
orgánicos, los utilizan para 
su consumo interno. 
 X X      X  
El gas natural es un recurso de creciente demanda, teniendo en 
cuenta esto el gas generado por la planta puede utilizarse para 
generación de energía y consumo industrial, el abono orgánico 
puede presentarse como una alternativa a los métodos de 
fertilización tradicionales, disminuyendo la cantidad de 
químicos presentes en los alimentos y en los suelos. 
Legales / Permisos 
y Tramites 
Ambientales 
Aun cuando la zona donde 
será ubicada la planta es 
zona de impacto, esta 
actividad no se ha realizado 
como modelo de biodigestor 
 X X     X   
Antes del desarrollo del proyecto se debe realizar los trámites 
legales y ambientales pertinentes para el desarrollo de las 
actividades de la planta, aun cuando la generación de gas 
actualmente se dé como subproceso del almacenamiento de 
basuras. 
Social / 
Demográfico 
El proyecto se encuentra 
cerca de una zona rural de 
mochuelo alto, sector 
circundante al relleno 
sanitario  
X X X X     X  
A nivel de seguridad se han presentado problemas con el 
relleno sanitario actual, lo que ocasionado problemas de 
seguridad, el ministerio de medio ambiente ha generado 
charlas, controles y guías de manejo en factores de medición 
para conocer los problemas, las causas y poder generar los 
cambios necesarios 
“Construcción del autor”
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 
El control y manejo del flujo de entrada y salida en el ciclo de vida del proyecto son 
 
Figura 14. Flujo de entrada y salida 
Fuente: “Construcción del autor” 
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2.4.3. Calculo del impacto ambiental bajo criterios P5 
El proyecto desarrolla la siguiente línea de manejo y control: 
Tabla 17. Matriz P5 
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 
Producto 
Objetivos 
y metas 
Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa del 
producto 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de la 
inversión 
Beneficios financieros directos -2 
Se perciben ingresos importantes 
resultado de la operación del proyecto 
Proceso Impactos 
Madurez del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Valor presente neto -2 El VPN se presenta entre 30 y 40 % 
      
Agilidad del 
negocio 
Flexibilidad/Opción en el 
proyecto 
-1 
El proyecto por si solo representa 
beneficios sociales en reducción de 
emisiones de GEI 
      
Flexibilidad creciente del 
negocio 
2 
El proyecto tiene como objetivo crear 
la empresa de manejo de residuos 
sólidos y su objetivo está cerrado a 
este ámbito 
      
Estimulación 
económica 
Impacto local económico 1 
La economía local solo se vería 
beneficiada si se implementan 
acciones de inclusión del personal 
circundante al proyecto 
      Beneficios indirectos -1 
Un posible beneficio puede ser la 
percepción de Certificados de 
Reducción de Emisiones 
      
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte Proveedores locales +2 
Se usara mano de obra local y 
equipos en su mayoría de origen 
nacional, sin embargo dos de los 
equipos más costosos son importados 
(planta de tratamiento de gas y 
generadores) 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 
      Comunicación digital +1 
Las comunicaciones se dirigirán 
mayormente electrónicamente, sin 
embargo los planos de detalle tendrán 
que ser físicos 
      Viajes +2 
Los viajes se darán en el caso de la 
evaluación de los expertos 
      Transporte +1 
El transporte de los equipos y 
materiales serán de origen nacional a 
excepción de las importaciones 
      
Energía 
Energía usada +3 
Una vez la planta entre en operación 
los consumos de energía pueden 
llegar a ser de 500 KVA Hora, 
dependiendo del nivel de producción 
      
Emisiones /CO2 por la energía 
usada 
+3 
Teniendo en cuenta la cantidad de 
energía usada, el impacto se 
considera alto, sin embargo la planta 
puede llegar a suplir su propia 
energía. 
      Retorno de energía limpia 
-2 
La energía limpia se generara en 
forma de gas metano para la 
generación de energía 
      
Residuos 
Reciclaje 0 
las cantidades de residuos generados 
internamente en el proyecto son 
mínimos, se puede manejar una 
estrategia de separación en la fuente 
      Disposición final -2 
El producto del proyecto cumple la 
función de continuar el uso de los 
residuos tratados 
      Reusabilidad -3 
El producto del proyecto es 
totalmente reutilizable 
      Energía incorporada -1 
Se debe implementar estrategias para 
validar la factibilidad del uso de la 
energía generada por la planta y el 
retorno de la inversión 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 
      Residuos 0 
las cantidades de residuos generados 
internamente en el proyecto son 
mínimos, se puede manejar una 
estrategia de separación en la fuente 
      
Agua 
Calidad del agua 1 
El proyecto será ejecutado en una 
zona que contiene factores 
ambientales con contaminación a 
razón de no contar con protocolos y 
estrategias, el proyecto podrá generar 
dichas políticas de tratamiento 
      Consumo del agua -1 
El proyecto en su fase de ejecución 
dispondrá un factor medio de 
consumo de agua, al momento de 
estar integrado en producción 
manejara controles de disposición de 
agua y protocolos 
      
Sostenibilidad 
social 
Prácticas laborales y 
trabajo decente 
Empleo -1 
El proyecto necesita de personal 
calificado y profesional en áreas 
específicas, en su fase de producción 
se podrá aplicar capacitaciones a 
personal de las áreas aledañas como 
apoyo operativo 
      Relaciones laborales -3 
En el plan de los RRHH del proyecto 
se establece el manejo de riesgos y 
planes de comunicación 
      Salud y seguridad -3 
En el plan de los RRHH del proyecto 
se establece el manejo de riesgos y 
planes de comunicación en SISO 
      Educación y capacitación 1 
Capacitaciones a nivel operativo, no 
se considera capacitaciones para 
niveles administrativos teniendo en 
cuenta que el personal a contratar 
debe tener la capacitación necesaria 
      Aprendizaje organizacional -1 
Capacitaciones a nivel operativo, no 
se considera capacitaciones para 
niveles administrativos teniendo en 
cuenta que el personal a contratar 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 
debe tener la capacitación necesaria 
      
Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
2 
Para este tipo de trabajos se requiere 
personal para trabajo pesado, de tal 
forma que será eminentemente 
masculino 
      
Derechos humanos 
No discriminación -2 
El proyecto está abierto a 
contratación directa o indirecta de 
personal en cualquier rol social o 
étnico 
      Libre asociación 0 
El proyecto no dispone de un grupo 
de trabajo social o no controla la 
proyección que se dé frente a los 
mismos por parte del equipo de 
trabajo 
      Trabajo infantil 0 
      Trabajo forzoso y obligatorio 0 
      
Sociedad y 
consumidores 
Apoyo de la comunidad -3 
El apoyo y la cultura ambiental 
tomada desde las casas es vital y 
necesaria como guía de mejora, al ser 
nuestro factor elemental el reciclaje 
se fundamenta dicho control 
      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 
-3 
Al ser un proyecto patrocinado por el 
ministerio de medio ambiente, se 
tiene que cumplir todos los factores 
de normatividad vigente a nivel 
distrital y nacional 
      
Salud y seguridad del 
consumidor 
-2 
El proyecto orienta un 
fortalecimiento en el tratamiento de 
los residuos sólidos orgánicos 
otorgando toda una visión de 
fomentar el buen uso, la salud y la 
seguridad 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 
      
Etiquetas de productos y 
servicios 
-3 
El proyecta orienta la generación de 
gas y abono orgánico dicho abono 
será empacado y entregado a socios 
aliados quienes dispondrán del 
mismo, este manejo está proyectado 
dentro del plan de calidad del 
proyecto basado en el uso del logo y 
el eslogan 
      Mercadeo y publicidad -2 
El ministerio de medio ambiente 
fortalece sus expectativas de manejar 
controles por medio de la 
normatividad de TIC Servicio y TIC 
Gestión del ministerio de las TIC, en 
los cuales s e promueve una gestión 
de publicidad, resultados y privacidad 
del consumidor 
      Privacidad del consumidor -2 
      
Comportamiento 
ético 
Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
-2 
Se tiene proyectado realizar un 
manejo publico privado de 
contratación el cual permita tener el 
flujo de caja necesario y se tenga un 
control en la proyección de la 
solución 
      Soborno y corrupción 2 
Todo proyecto que implique dinero 
estado está en causa de presentar 
problemas de comportamiento ético, 
para esto se dispone de un equipo 
legal dentro del proyecto el cual 
permita tener gestión de 
adquisiciones y contrataciones 
      Comportamiento anti ético 1 
     
TOTAL -20   
 
“Construcción del autor” 
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Tabla 18. Lectura de colores Matriz P5 
Valoración 
  
+3 Impacto negativo alto 
 
  
+2 Impacto negativo medio 
 
  
+1 Impacto negativo bajo 
 
  
0 No aplica o Neutral 
  
-3 Impacto positivo alto 
 
  
-2 Impacto positivo medio 
 
  
-1 Impacto positivo bajo 
 
  
“Construcción del autor” 
 
De acuerdo a los resultados el proyecto genera un impacto alto positivo, muchos de los factores evaluados mejoran los 
criterios actuales y da un manejo óptimo y controlado.  
A nivel sociedad y ambiente se evaluaron factores importantes que dan un beneficio al proyecto, el manejo de los residuos 
sólidos, los aspectos culturales en cambio de visión y mentalidad respecto a los residuos que se generan y la proyección que se da a 
las personas de la zona circundante. Los impactos negativos que se observaron tienen que ver con el impacto que genera la planta 
por el hecho de estar en funcionamiento, este impacto no es posible bajarlo, sin embargo como parte del proyecto se encuentra la 
generación de energía eléctrica para el funcionamiento de la planta. 
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2.4.4. Calculo de la huella de carbono 
Tabla 19. Huella de carbono – energía eléctrica 
Justificación Fase Elemento Cantidad Horas Días 
Consumo 
(Kwh) 
Subtotal 
(KW) 
Factor  
(Kg CO2  
e /KW) 
Ton  
CO2 e 
8 Personas en planeación 
Planeación y 
Ejecución 
Computadores 
Diseño 
Preliminar 8 8 393 0,04 1006,08 0,14 0,14 
Equipos de Oficina 
Planeación y 
Ejecución 
Impresora 
Multifuncional 2 8 393 0,50 3112,56 0,14 0,42 
Cafetera 1 8 393 0,60 1886,40 0,14 0,26 
Microondas 1 2 393 1,20 943,20 0,14 0,13 
Luminarias 24 10 393 0,04 3772,80 0,14 0,51 
Equipos de Soldadura Ejecución Equipo Miller 2 2 217 21,62 18761,82 0,14 2,55 
Herramienta Eléctrica Ejecución 
Pulidora 2 2 217 0,40 347,20 0,14 0,05 
Taladro 2 3 217 0,75 976,50 0,14 0,13 
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Tabla 20. Huella de carbono – combustible fuentes móviles 
Justificación Fase Elemento Cantidad Horas Días 
Consumo 
(Gal/h) 
Subtotal 
(Gal/h) 
Factor  
(Kg CO2 e 
/Gal) 
Ton  
CO2 e 
Nivelación de Terreno 
9000m
2
 Ejecución Excavadora 2 8 96 6,88 10560,00 10,15 107,18 
Nivelación de Terreno 
9000m
2
 Ejecución Niveladora 2 8 96 6,88 10560,00 10,15 107,18 
Construcción de Edificio 
y Digestores Ejecución Mezcladora 4 3 96 0,33 378,95 10,15 3,85 
Transporte de Personal Ejecución Bus 3 4 217 0,13 325,50 10,15 3,30 
Transporte Materiales y 
Varios Ejecución Vehículos 3 6 393 1,05 7427,70 8,15 60,54 
Suministro de Energía a 
Ejecución Ejecución Planta Eléctrica 1 8 217 6,88 11935,00 10,15 121,14 
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Justificación Fase Elemento Cantidad Horas Días 
Consumo 
(Gal/h) 
Subtotal 
(Gal/h) 
Factor  
(Kg CO2 e 
/Gal) 
Ton  
CO2 e 
Vaciado de Tanques y 
Piscinas de secado Ejecución 
Bomba 
Centrifuga 2 6 96 3,33 3840,00 10,15 38,98 
Para Herramienta 
Neumática Ejecución Compresores 1 8 217 5,00 8680,00 10,15 88,10 
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Tabla 21. Huella de carbono – consumo de agua 
Justificación Fase Elemento Cantidad Horas Días 
Consumo 
(Gal/h) 
Subtotal 
(Gal/h) 
Factor  
(Kg CO2 e 
/Gal) 
Ton  
CO2 e 
Servicio para el Personal 
trabajador 
Planeación y 
Ejecución 
Baterías de 
Baños 4 8 393 9,45 118843,20 0,79 93,65 
Servicio para el Personal 
trabajador 
Planeación y 
Ejecución 
Consumo del 
Personal 25 8 217 1,00 43400,00 0,79 34,20 
Para Equipos que lo 
requieran y Orden y Aseo 
Planeación y 
Ejecución 
Consumo de la 
Obra 1 4 72 3,00 868,00 0,79 0,68 
        
Total 
Proyectado 662,993 
“Construcción del autor” 
 
 
Al observar la Huella de carbono generada en el proyecto se encuentra un valor alto en la proyección dada, esto puesto que 
se necesitan una serie de recursos que requieren el uso de combustible durante un periodo alto de días del proyecto, esto impacta 
fuertemente en la huella proyectada. El proyecto necesita de un terreno de 9000 m
2
, lo que causa tener una gran cantidad de recursos 
en sitio que ocasionan problemas ambientales, como plantas eléctricas, maquinaria y equipo de trasporte, esto hace que se tenga que 
hacer proyecciones a futuro encaminadas a brindar ayudas en los impactos generados. 
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2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
Dentro del esquema trabajado para el proyecto, y realizando el análisis de riesgos 
encontramos los siguientes criterios: 
Tabla 22. Factores de riesgo 
Categoría Riesgo 
Ambiente Tormentas que pueden retrasar las obras 
Fenómenos de origen 
humano no 
intencionales 
Fase: operación 
escenario: manejo de gases combustibles de alta inflamabilidad 
vulnerabilidad: baja 
amenaza: riesgo de explosión 
Ambiental social 
Fase: implementación, operación y cierre 
escenario: manejo de químicos y gases combustibles. 
Vulnerabilidad: baja 
amenaza: riesgo de incendio 
Fenómenos de origen 
tecnológico fugas 
Fase: operación 
escenario: inherente al proceso 
vulnerabilidad: muy baja 
amenaza: riesgo por fuga de h2s 
Fenómenos de origen 
tecnológico derrames 
Fase: operación 
escenario: inherente al proceso 
vulnerabilidad: baja 
amenaza: contaminación de suelos por filtración de lixiviados 
Fenómeno de origen 
ambiental afectación 
de especies 
Fase: implementación, operación 
escenario: límites de zona urbana y rural 
vulnerabilidad: media 
amenaza: riesgo de afectación a especies existentes y/o migratorias 
“Construcción del autor” 
Se genera un análisis de riesgos orientado a observar el todo del proyecto en este 
encontramos problemas a nivel ambiental que se encuentran actualmente en el terreno donde va 
a ser dispuesta la planta, ocasionando un seguimiento directo y oportuno. 
 
Bio – Ambientalmente Sostenible 94 
 
Tabla 23.Probabilidad / Impacto de riesgo para mitigación 
 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
A B C D E 
CONSECUENCIAS  
<1 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50% 
SEVERIDAD 
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTRA 
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 
P
er
so
n
as
 
D
añ
o
s 
a 
in
st
al
ac
io
n
es
 
A
m
b
ie
n
te
 
ECONÓMICOS 
(COSTO) ($) 
Programación 
(días 
cronograma) 
Ocurre en 
1 de 100 
proyectos 
Ocurre en 
1 de 20 
proyectos 
Ocurre en 
1 cada 4 
proyectos 
Ocurre 
en 1 de 3 
proyectos 
Ocurre en 
1 cada 2 
proyectos 
5 Muy Alto 
Una o más 
fatalidades 
Daño 
Total 
Contaminación 
Irreparable 
Catastrófica 
>10%  
Programa 
Ejecución 
Impacto 
Internaciona
l 
  23 26 27 29 30 
10% o más 28.2 
4 Alto 
Incapacidad 
permanente 
(parcial o 
total) 
Daño 
Mayor 
Contaminación 
Mayor 
Grave 
6->10%  
Programa 
Ejecución 
Impacto 
Nacional 
  20 21 22 25 28 
8% 16.9 
3 Medio 
Incapacidad 
temporal (>1 
día) 
Daño 
Localizado 
Contaminación 
Localizada 
Severo 
2->6%  
Programa 
Ejecución 
Impacto 
Regional 
  15 16 18 19 24 
5% 5.6 
2 Bajo 
Lesión 
menor 
(sin 
incapacidad) 
Daño 
Menor 
Efecto 
Menor 
Importante 
1->2%  
Programa 
Ejecución 
Impacto 
Local 
  5 12 13 14 17 
4% 2.8 
1 Insignificante 
Lesión leve 
(primeros 
auxilios) 
Daño 
leve 
Efecto 
Leve 
Marginal 
<1%  
Programa 
Ejecución 
Impacto 
Interno 
  3 4 9 10 11 
2% 0.0 
0 Nulo 
Ningún 
Incidente 
Ningún 
Daño 
Ningún 
Efecto 
Ninguna 
0%  
Programa 
Ejecución 
Ningún 
Impacto 
  1 2 6 7 8 
0 0 
“Construcción del autor” 
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Tabla 24. Análisis de riesgo para mitigación 
categoría riesgo 
persona
s 
daños a 
instalacione
s 
ambienta
l 
Económico 
(costos) 
Tiempo 
imagen 
y 
clientes 
otros 
valoració
n impacto 
/ 
probabili
dad 
valoració
n global 
plan de 
respuesta 
acción de tratamiento 
AMBIENTE 
Tormentas que 
pueden retrasar las 
obras 
2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar 
1. Asegurar que el personal 
asignado por el proyecto haga 
cumplir los lineamientos 
ambientales previstos previa 
iniciación de las actividades de 
obra. 
2. Realizar evaluaciones 
periódicas al cumplimiento del 
plan de manejo ambiental. 
FENOMENOS 
DE ORIGEN 
HUMANO 
NO 
INTENCION
ALES 
Fase: Operación 
Escenario: Manejo 
de Gases 
Combustibles de alta 
inflamabilidad 
Vulnerabilidad: Baja 
Amenaza: Riesgo de 
Explosión 
5B 4B 3B 4B 0B 3B 0 26 H Mitigar 
1. Capacitar al personal sobre 
el riesgo Inherente del trabajo 
con gases combustibles. 
2. Realizar seguimientos 
mensual a operación y 
auditorías a equipo y 
maquinaria 
AMBIENTAL 
SOCIAL 
Fase: 
Implementación, 
Operación y Cierre 
Escenario: Manejo 
de químicos y gases 
combustibles. 
Vulnerabilidad: Baja 
Amenaza: Riesgo de 
Incendio 
2C 1C 3C 3C 2C 2C 0 18 M Mitigar 
1. Valorar aspectos de 
seguridad y control interno  
2. Identificar puntos críticos de 
control en tanques y maquinas 
FENOMENOS 
DE ORIGEN 
TECNOLOGI
CO FUGAS 
Fase: Operación 
Escenario: Inherente 
al Proceso 
Vulnerabilidad: Muy 
Baja 
Amenaza: Riesgo 
5B 3B 4B 5B 4B 4B 0 26 H Evitar 
1. identificar protocolos de 
seguridad en los empleados. 
2. Controlar SI o SI los 
controles de temperatura en 
tanques, además de 
condiciones de picos de 
Bio – Ambientalmente Sostenible 96 
 
categoría riesgo 
persona
s 
daños a 
instalacione
s 
ambienta
l 
Económico 
(costos) 
Tiempo 
imagen 
y 
clientes 
otros 
valoració
n impacto 
/ 
probabili
dad 
valoració
n global 
plan de 
respuesta 
acción de tratamiento 
por fuga de H2S seguridad. 
FENOMENOS 
DE ORIGEN 
TECNOLOGI
CO 
DERRAMES 
Fase: Operación 
Escenario: Inherente 
al Proceso 
Vulnerabilidad: Baja 
Amenaza: 
Contaminación de 
Suelos por filtración 
de Lixiviados 
2B 3B 3B 3B 2B 3B 0 16 L Evitar 
1. Controlar y gestionar 
seguimiento mensual a las 
estructuras de tanques de 
Biodigestión. 
2. formular guías de manejo 
ambiental y de operación si el 
riesgo llega a ser ejecutado. 
FENOMENO 
DE ORIGEN 
AMBIENTAL 
AFECTACIO
N DE 
ESPECIES 
Fase: 
Implementación, 
Operación 
Escenario: Limites 
de Zona Urbana y 
Rural 
Vulnerabilidad: 
Media 
Amenaza: Riesgo de 
afectación a especies 
existentes y/o 
migratorias 
0C 0C 5C 2C 1C 3C 0 27 H Mitigar 
1. Controlar procesos 
ambientales de control y 
manejo de especies si se 
encuentran en la planta. 
2. Determinar estrategias de 
movimiento de especies para 
que se retiren de las áreas 
cercanas al relleno sanitario y 
en especial al sector activo. 
“Construcción del autor” 
Se encuentra un comportamiento ALTO frente a los riesgos de control interno con incendios o escapes, esto debe ser orientado con 
protocolos de seguridad los cuales ya están contemplados en el cronograma del proyecto, además estos deben ser gestionados y validados 
frecuentemente como control integrado. 
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Para el seguimiento de estrategias e indicadores, se estipulan para el proyecto los siguientes criterios, esto basado en un estudio de 
objetivos y metas los cuales nos permitan tomar mediciones y seguimiento dentro de lo estipulado como control, la siguiente tabla identifica 
dicho manejo: 
Tabla 25. Estrategias e indicadores 
Nombre de la Estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Indicador 
(Fórmula de cálculo) 
Tipo de indicador 
Reducción de Uso de 
Energía 
Implementación del Uso de Biogás para 
la generación de energía, combinado con 
el diseño del área administrativa de 
modo que perciba la luz del día de 
manera que se aproveche al máximo 
Evitar la dependencia de energía 
eléctrica de la red nacional en el 
primer año de implementación del 
proyecto, haciendo uso del gas 
metano y posiblemente de paneles 
solares 
Consumo 0% de energía 
proveniente de la red 
eléctrica nacional 
(
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑑𝑒𝑅𝑒𝑑2𝑑𝑜𝐴ñ𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑑𝑒𝑅𝑒𝑑1𝑒𝑟𝐴ñ𝑜
) 𝑋 100 Efecto 
Reducción de Impacto 
del uso de agua en el 
proceso productivo 
Implementación de sistemas de 
recolección de aguas lluvias para su uso 
en baterías de baño y actividades de aseo 
y tratamiento del agua servida para 
retirar los elementos orgánicos e 
integrarlos al proceso de Biodigestor 
Evitar el uso de agua de la red 
hidráulica de agua potable y 
realizar el tratamiento del 100% 
del agua servida. 
Tratar el 100% del agua 
servida en el proceso 
productivo. Usar el 0 m3 de 
la red de suministro de 
agua 
[(
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑔𝑢𝑎𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
𝐶𝑎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝐴𝑔𝑢𝑎𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
𝑎𝑙𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠
) 𝑋 100] Efecto 
Conversión de 
Camiones para 
funcionar con Biogás 
Plan de conversión o cambio gradual de 
los camiones, que hacen parte de la 
logística de recolección de residuos para 
trabajar con el gas producido en la planta 
de Biodigestión. 
Convertir el 25% de los camiones 
que hacen parte del esquema 
logístico 
Hacer conversión del 25% 
de los motores usados en 
los camiones del esquema 
logístico a Biogás 
[(
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠𝑎𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠𝐴ñ𝑜
𝐶𝑎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙
𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 𝑋 100] Gestión 
“Construcción del autor” 
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 
3.1. Aprobación del Proyecto (Project Chárter) 
El proyecto para la disposición de los residuos sólidos orgánicos RSO generados en 
Bogotá analiza las condiciones y planeación necesarias para lograr la correcta disposición de los 
residuos por medio del sistema de Biodigestores. 
Como resultado de la gestión de residuos con Biodigestores se generan dos residuos 
aprovechables el gas metano en diferentes concentraciones y composición y los fertilizantes 
orgánicos con propiedades para mejoramiento orgánico de suelos. 
El proyecto incluye la planeación de los cálculos, diseños, procura de instalaciones y 
equipos de la planta de Biodigestión para dicha cantidad de residuos, una vez finalizada la 
implementación del proyecto este debe ser auto sostenible y auto gestionable con el personal 
idóneo para su correcto funcionamiento. El propósito final es aliviar la carga ambiental a los 
rellenos sanitarios y al problema de su disposición dando una solución económicamente viable al 
problema. 
3.2. Identificación de Interesados 
Los interesados del proyecto fueron identificados por el equipo de gestión del proyecto, 
estos incluyen los interesados relacionados con la solución, aquellos que se ven afectados o 
beneficiados con la implementación del proyecto, de esta forma se debe tener en cuenta para el 
presente proyecto entes gubernamentales, miembros de la sociedad en general. 
El plan de gestión de interesados del proyecto describe e involucra toda la estructura de 
interesados internos y externos del proyecto, determinando la gestión, los roles y por qué aplican 
al mismo. 
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Tabla 26. Interesados Clave del Proyecto 
Interesado Interés Particular 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Ministerio de Minas 
Planeación Nacional y Distrital 
Comisión de Regulación de Energía y Gas 
CREG 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
Corporación Autónoma Regional CAR 
Gobierno Nacional 
Alcaldía de Bogotá 
UAESP 
Comunidad 
Compañías o empresas Generadoras de 
Residuos Sólidos Orgánicos 
Empresas Privadas en el área de 
proyección ambiental 
Asociaciones 
Interés en la planeación y ejecución de la 
ubicación y funcionamiento del proyecto, 
así como su impacto ambiental 
“Construcción del autor” 
Para validar el manejo de interesados observar el numeral 3.3.9 Plan de Gestión de 
Interesados. 
Bio – Ambientalmente Sostenible 100 
 
3.3. Plan de Gestión del Proyecto 
3.3.1. Plan de Gestión de Alcance 
De acuerdo al plan del ministerio de medio ambiente y del alcance lógico del proyecto el 
plan general delimita el campo de acción y el control del mismo frente al propósito 
3.3.1.1. Línea Base de Alcance 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana "2012 – 2016” y con la 
actual vigencia "Bogotá mejor para todos "2016 – 2020” y basados en un marco normativo 
previamente establecido, se dice que la gestión integral de los residuos sólidos se fundamenta en 
que cada uno de los actores involucrados en las actividades que conforman el servicio de aseo 
deben guiarse por la consecución de un objetivo común, esto es, asegurar un servicio de aseo 
seguro ambiental y sanitariamente hablando, que siga los principios rectores de eficiencia y 
equidad. Un reflejo de esta importante orientación la encontramos, en el Decreto 1713 de 2002, y 
en la implementación del programa Basura Cero en el Distrito Capital. 
De esta manera, se analiza que la gestión integral de residuos sólidos es un principio 
orientador donde se debe destacar la persecución y el logro de la minimización en la disposición 
del relleno sanitario; optimización del espacio y la tecnología disponible; y, prolongar la vida útil 
del mismo. 
Teniendo en cuenta la discusión que se ha dado en torno a la ejecución efectiva de 
políticas públicas asociadas al manejo de basuras, y la capacidad de carga del Relleno Sanitario 
Doña Juana resulta de vital importancia estudiar la eficiencia del esquema de tratamiento de 
basuras.  
Para este análisis es necesario saber cuál es el esquema actual de prestación del servicio 
de aseo bajo los parámetros de la gestión integral de residuos sólidos, sujeto a un marco social, 
económico y normativo, a partir de ello, evaluar en términos relativos, el esquema de relleno de 
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basuras del distrito frente a otras ciudades; investigar qué medidas están tomando otros distritos 
del país y proponer soluciones ante el eventual agotamiento de la capacidad de carga del relleno 
sanitario de la capital nacional, de esto nuestro modelo de negocio permite disponer7500 
toneladas mensuales de los residuos sólidos dispuestos en Bogotá, para el tratamiento generando 
como solución gas y abono orgánico para venta, lo que dispone no solamente de un factor 
ambiental donde se puede escalar la preocupación distrital y nacional con la problemática de los 
residuos sólidos, sino además generar aspectos económicos per capital que permitan hacer 
sostenible el trabajo inicial. 
Es por esto que el alcance relevante de nuestra propuesta se encamina en fortalecer y 
precisar un control frente al manejo y disposición de los residuos sólidos en Bogotá, generando 
como beneficio una entrada económica aprovechable 
3.3.1.1.1. EDT / WBS 
La EDT proyectada, describe los niveles de desagregación que se tienen dentro del 
proyecto, en la siguiente tabla se describe los niveles de control y su grado de desagregación: 
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Figura 15. EDT – Tercer Nivel 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 16. EDT – Gerencia del Proyecto 
Fuente: “Construcción del autor” 
Bio – Ambientalmente Sostenible 104 
 
 
Figura 17. EDT – Estudios Preliminares e Ingeniera del Proyecto 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 18. EDT – Compras e Implementación de Planta 
 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.1.1.2. Acta de Declaración del Alcance 
El proyecto define la siguiente estructura de declaración del alcance, dentro del 
documento en los diferentes capítulos podemos encontrar la descripción de estos puntos: 
 
Figura 19. Acta Declaración de Alcance 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.1.1.3. Diccionario WBS 
Tabla 27. Diccionario de la WBS 
Edt Actividad Definición Fuente 
1 
Modelo de Negocio para la 
generación de un biodigestor que 
permita disponer el 10% mensual de 
residuos sólidos de la ciudad de 
Bogotá, empleándolos en la 
generación de gas y abono orgánico 
Nombre del proyecto Propio 
1.1 Gerencia del Proyecto 
Aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los 
requerimientos del mismo. 
Presentación 
Introducción a la 
Gerencia de Proyectos 
1.1.1 
Gestión de la integración del 
Proyecto 
Incluye los procesos y 
actividades para identificar, 
definir, cambiar, unificar, y 
coordinar los diversos 
procesos y actividades de 
dirección del proyecto dentro 
de los grupos de procesos de 
la dirección de proyectos. 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 546 
1.1.1.1 Ciclo de vida del proyecto 
1.1.1.2 Sistema de control de cambio 
1.1.1.3 
Elaboración del acta de constitución 
del proyecto 
1.1.1.4 
Aprobación del acta de constitución 
del proyecto 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.1.1.5 Entregable: Acta de Constitución 
1.1.2 Gestión del alcance Proceso que garantiza que el 
proyecto incluya todo el 
trabajo requerido y 
únicamente el trabajo para 
completar el proyecto con 
éxito. 
PMBOOK 
Cap 5 
Pág. 105 
1.1.2.1 Definir el alcance 
1.1.2.2 Acotar el alcance 
1.1.2.3 Identificación de los Requisitos 
Proceso que garantiza el 
manejo de requisitos base del 
proyecto 
PMBOOK 
Cap 5 
Pág. 110 
1.1.2.3.1 Determinación de los Requisitos 
1.1.2.3.2 
Desarrollo de la Matriz de 
Trazabilidad 
 
 
 
1.1.2.4 Generación EDT / WBS 
Generación base de la WBS 
garantiza el manejo de todas 
y cada una de las actividades 
del proyecto 
PMBOOK 
Cap 5 
Pág. 125 
1.1.2.4.1 
Identificación de Hitos y 
Entregables 
1.1.2.4.2 
Generación del Diccionario de la 
EDT 
1.1.2.5 Entregable: Plan del Proyecto 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.1.3 Gestión del Tiempo 
Incluye los procesos 
requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del 
proyecto PMBOOK 
PMBOOK 
Cap 6 
Pág. 141 
1.1.3.1 
Definición del plan de gestión del 
cronograma 
Incluye los procesos 
requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del 
proyecto PMBOOK 
PMBOOK 
Cap 6 
Pág. 143 
1.1.3.2 
Identificación y estimación de las 
actividades 
1.1.3.3 
Asignación de los recursos a las 
actividades 
1.1.3.4 
Definición de la línea base de 
tiempo 
1.1.3.5 
Seguimiento y control de 
actividades 
1.1.3.6 Elaboración del Cronograma 
Incluye la secuencia de 
actividades prioridad y 
holguras representadas para 
su gestión 
PMBOOK 
Cap 6 
Pág. 153 
1.1.3.7 Definición del Cronograma de Red 
1.1.3.8 Determinación de Holguras 
1.1.3.9 Ruta Critica 
1.1.3.10 
Entregable: Cronograma del 
Proyecto 
1.1.4 Gestión de los Costos Operativos Incluye los procesos  
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.1.4.1 Estudio de Mercado relacionados con planificar, 
financiar, obtener 
financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo 
que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto 
aprobado. 
PMBOOK 
Cap. 7 
Pág. 193 
1.1.4.1.1 
Análisis del Entorno (Interno / 
Externo) 
1.1.4.1.2 
Entregable: Informe estudio 
Mercado 
1.1.4.2 Plan de Gestión del Costo 
Estimación general de costos, 
tipificación y control 
gerencial 
PMBOOK 
Cap. 7 
Pág. 200 
1.1.4.2.1 Estimación de los costos 
1.1.4.2.2 Tipificación de Costos de Recursos 
1.1.4.2.3 Aprobación Recursos 
1.1.4.3 Estudio Financiero 
Determinación de 
presupuesto y alternativas 
generales paquete de trabajo 
base para el direccionamiento 
PMBOOK 
Cap. 7 
Pág. 208 
1.1.4.3.1 
Estimación del presupuesto del caso 
de negocio 
1.1.4.3.2 Alternativas de financiamiento 
1.1.4.3.3 Indicadores financieros 
1.1.4.3.4 Flujo de fondos 
Monitorear el estado del 
proyecto para actualizar sus 
costos y gestionar cambios de 
la línea base de costo. 
PMBOOK 
Cap. 7 
Pág. 215 1.1.4.4 Entregable: Análisis Financiero 
1.1.5 Gestión de la Calidad   
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.1.5.1 Plan de calidad Incluye los procesos y 
actividades de la 
organización ejecutante que 
determinan 
responsabilidades, objetivos 
y políticas de calidad a fin de 
que el proyecto satisfaga las 
necesidades para las que lo 
lleva a cabo. 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 546 
1.1.5.2 Definición Métricas de Calidad 
1.1.5.3 Control de la gestión de calidad 
1.1.5.4 
Entregable: Plan de Gestión de 
Calidad 
1.1.6 Gestión de los Recursos Humanos 
Incluye los procesos que 
organizan, gestionan y 
conducen el equipo del 
proyecto. 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 546 
1.1.6.1 Plan de Gestión del recurso Humano 
1.1.6.2 
Definición de roles y 
responsabilidades 
1.1.6.3 Definición de Histograma 
1.1.6.4 
Definición de Indicadores y 
Responsabilidades 
1.1.6.5 
Entregable: Plan de Recursos 
Humanos 
1.1.7 Gestión de las Comunicaciones 
Incluye los procedimientos 
de comunicaciones base 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 288 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.1.7.1 Acuerdos Legales 
Incluyen los procesos 
requeridos para garantizar 
que la planificación, 
recopilación, creación, 
distribución, 
almacenamiento, 
recuperación, gestión, 
control, monitoreo y 
disposición final de la 
información del proyecto 
sean oportunos y adecuados. 
 
 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 289 
1.1.7.1.1 
Acuerdo de confidencialidad y 
protección de la propiedad 
intelectual 
1.1.7.1.2 
Acuerdos Legales, contratos y 
términos de referencia 
1.1.7.2 Planificación de las comunicaciones 
1.1.7.3 
Divulgación de la información 
(Comunicaciones) 
1.1.7.4 
Entregable: Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
1.1.8 Gestión de los riesgos  
Incluye los procesos para 
llevar a cabo la planificación 
de la gestión de riesgos, así 
como la identificación, 
análisis, planificación de 
respuesta y control de los 
riesgos de un proyecto. 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 546 
1.1.8.1 Plan de gestión de riesgos 
1.1.8.2 Matriz de riesgos 
1.1.8.3 
Plan de contingencia frente a los 
riesgos 
1.1.8.4 
Entregable: Plan de Gestión de 
Riesgos 
1.1.9 Gestión de las Adquisiciones  
 
 
 1.1.9.1 Planificación de las adquisiciones 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.1.9.2 Estudio de Adquisiciones 
Incluye los procesos 
necesarios para la compra o 
adquisición de los productos, 
servicios o resultados 
requeridos por fuera del 
equipo del proyecto. 
 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 358 
 
1.1.9.3 Proveedores 
Efectuar adquisiciones base 
del proyecto 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 371 
 
1.1.9.3.1 Materiales y Suministros 
1.1.9.3.2 Acuerdos de Adquisición 
1.1.9.3.3 Calendario de Recursos 
1.1.9.3.4 
Entregable: Plan de Gestión de 
Costos 
1.1.9.4 
Alternativas Tecnológicas 
Adquisición Planta 
 
Efectuar adquisiciones base 
del proyecto, realizar el 
control y tener presente el 
Fuente Propia 
 
1.1.9.4.1 
Identificación y Selección de 
proveedores 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.1.9.4.2 Acuerdos de Adquisición 
monitoreo a las mismas 
Control de gestión y manejo 
de los parámetros de 
acuerdos del proyectos 
 
 
1.1.9.4.3 Calendario de Recursos 
 
Control y manejo de los 
recursos y su gestión 
 
 
 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 371 
 
1.1.9.5 
Entregable: Plan de Gestión de 
Adquisiciones 
1.1.9.6 Control de Adquisiciones 
1.1.9.6.1 Verificación de Especificaciones 
1.1.9.6.2 Solicitud y Aceptación de Cambios 
1.1.9.7 
Entregable: Verificación 
Especificaciones 
1.1.10 Gestión de los Interesados 
Incluye los procesos 
requeridos para identificar a 
las personas, grupos u 
organizaciones que pueden 
afectar o ser afectados por el 
proyecto 
PMBOOK 
Glosario 
Pág. 593 
 
1.1.10.1 
 
Identificación de los interesados 
1.1.10.2 
Mecanismos de negociación con los 
interesados 
1.1.10.3 
Entregable: Plan de Gestión de los 
Interesados 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.2 Estudios Preliminares 
Verificación del ámbito 
urbanístico en donde una se 
puede ubicar una empresa de 
acuerdo a su objeto social. 
Propio 
1.2.1 
Documentación de la Normatividad 
Vigente 
Verificación a nivel 
normativo de reglas y normas 
vigentes y aplicables 
Propio 
1.2.2 
Verificación del POT - Manejos 
Legales y Normativas 
Verificación del ámbito 
urbanístico en donde una se 
puede ubicar una empresa 
Propio 
1.2.3 Selección del Terreno 
Verificación del terreno 
dispuesto para el proyecto 
ubicación expansión relleno 
sanitario Doña Juana 
Propio 
1.2.4 Estudio Socio Ambiental 
Verificación normas y 
estatutos vigentes 
Propio 
1.2.3 
Gestión de certificaciones de 
disposición 
Validación de 
Reglamentación con entes 
distritales y nacionales frente 
al manejo de residuos sólidos 
Propio 
1.2.6 Entregable Estudios Preliminares 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.3 Ingeniería del Proyecto 
Determinación de 
características fundamentales 
para el montaje de 
infraestructura 
Propio 
1.3.1 Ingeniería Básica Ingeniera base del proyecto Propio 
1.3.1.1 
Tramite de Permisos Licencias y 
Paz y Salvo 
Desarrollo de trámites para la 
entrega de licencias de 
construcción y manejos 
ambientales 
Propio 
1.3.1.2 Estudio Topográfico Es un estudio que provee la 
representación gráfica de la 
superficie del suelo, sus 
formas y detalles. 
 
Propio 
1.3.1.2.1 Estudio de Suelos 
1.3.1.2.2 Medición y Comprobación de área 
1.3.1.2.3 Entregable Estudio Topográfico 
1.3.1.3 Estudio Civil Se encarga de la creación, la 
inspección, la preservación y 
evaluación de las obras de 
infraestructura a construirse 
teniendo en cuenta la 
prevención de accidentes. 
Propio 
1.3.1.3.1 Análisis de Sismo Resistencia 
1.3.1.3.2 
Determinación de las 
especificaciones 
1.3.1.3.3 Entregable Estudio Civil 
1.3.1.4 Estudio Hidráulico  
 
 
 1.3.1.4.1 Análisis de Red hidráulica 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.3.1.4.2 
Determinación de las 
especificaciones 
Estudios generales de manejo 
de redes hidráulicas del 
proyecto, todos los modelos y 
planos necesarios. 
 
 
Propio 
1.3.1.4.3 Entregable Estudio Hidráulicos 
1.3.1.5 Estudio Eléctrico Se encarga del montaje de la 
red eléctrica segura que no 
interfiera con el montaje de la 
infraestructura, garantizando 
el soporte de potencia y 
energía suficiente para el 
funcionamiento adecuado de 
los medios que lo requieran 
 
Propio 
1.3.1.5.1 Análisis de Red Eléctrica 
1.3.1.5.2 
Determinación de las 
especificaciones 
1.3.1.5.3 Entregable Estudio Eléctrico 
1.3.2 
Ingeniera Detallada Infraestructura 
Planta 
Da como resultado los 
documentos técnicos 
necesarios de los diferentes 
diseños requeridos para la 
puesta en marcha de la 
construcción y/o 
levantamiento de una obra. 
Propio 
1.3.2.1 Diseño Arquitectónico  Propio 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.3.2.1.1 Planos de Detalle Permite teniendo en cuenta 
los requerimientos del cliente 
la definición de los espacios 
físicos en un área 
determinada 
 
1.3.2.1.2 Entregable Planos Arquitectónicos 
1.3.2.2 Diseño Red Eléctrica  
 
Define el uso, distribución e 
instalación de la forma en 
cómo será usado el 
suministro de energía. 
 
 
 
Propio 
1.3.2.2.1 Plano Eléctrico 
1.3.2.2.2 Elaboración Cometidas 
1.3.2.2.3 Distribución de Cargas 
1.3.2.2.4 Entregable Diseño Plano Eléctrico 
1.3.2.3 Diseño Hidráulico 
 
 
Contempla el 
dimensionamiento de toda la 
red de tuberías, para lo cual 
Propio 
1.3.2.3.1 Plano de redes Sanitarias 
1.3.2.3.2 Distribución de Cargas 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.3.2.3.3 Entregable Diseño Hidráulico 
se calculan las pérdidas de 
carga de las diferentes 
combinaciones de diámetros 
y longitudes de tuberías, 
manteniendo una tolerancia 
de presiones en la subunidad 
y calculándose un 
requerimiento total de 
presiones bajo los estándares 
técnicos y la normatividad 
legal vigente de acuerdo a la 
necesidad o estructura. 
 
1.3.2.4 Diseño Biodigestores 
 
 
Diseño de la estructura final 
de la planta, posos de 
tratamiento, tanques, 
trasporte bombeo. 
 
 
 
 
Propio 
 
 
 
 
1.3.2.4.1 
Incorporación al detalle del diseño 
de los equipos de alistamiento de 
residuos (equipos de selección y 
trituración 
1.3.2.4.2 
Incorporación al detalle del diseño 
de los equipos de digestión 
(Tanques Biodigestores) 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.3.2.4.3 
Incorporación al detalle del diseño 
de los equipos de transporte y 
bombeo 
Diseño de la estructura final 
de la planta, posos de 
tratamiento, tanques, 
trasporte bombeo. 
 
 
 
 
 
1.3.2.4.4 
Incorporación al detalle del diseño 
de los equipos de calefacción 
(calderas) 
1.3.2.4.5 
Incorporación al detalle del diseño 
de los equipos del Sistema 
Separador, purificador y secador de 
Gas 
1.3.2.4.6 
Incorporación al detalle del diseño 
de los equipos del Sistema de 
generación 
1.4 Compras 
Adquisiones generadas luego 
de realizar los estudios y 
diseños correspondientes a la 
puesta en marcha del 
proyecto 
Propio 
1.4.1 
Generación de las Ordenes de 
Trabajo 
Instrucción detallada y escrita 
que define el trabajo que 
debe realizarse. 
Propio 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.4.2 
Generación de las Órdenes de 
Compra 
Documento que emite el 
comprador para pedir 
mercancías al vendedor, 
indicando cantidad, detalle, 
precio, condiciones de pago, 
entre otras cosas. 
Propio 
1.4.3 
Generación de las ordenes de 
importación 
Generación de las salidas 
base de las compras para 
importación 
Propio 
1.4.4 Facturación / Contabilidad 
Cuenta con la que se detallan 
las mercancías compradas o 
los servicios recibidos, junto 
con su cantidad y su importe, 
y que se entrega a quien debe 
pagarla. 
 
Propio 
1.5 Implementación Planta 
 
Todas las implementaciones 
de trabajo estructural para la 
planta 
Propio 
1.5.1 Implementación adecuación Terreno 
1.5.2 
Implementación de diseño de 
Arquitectura 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.5.3 
Adecuaciones al edificio 
administrativo (equipos de oficina y 
servicios auxiliares) 
 
 
 
Todas las implementaciones 
de trabajo estructural para la 
planta 
 
 
 
1.5.4 Implementación Red Eléctrica 
1.5.5 Implementación Red Hidráulica 
1.5.6 
Implementación adecuaciones 
maquinaria y Biodigestores 
1.5.7 
Implementación conectividad red 
nacional de Hidrocarburos 
1.5.8 Entregable Planta instalaciones 
1.5.9 Montaje Planta  
 
 
Todas las tareas de montaje 
final frente a la parte 
estructural y de tanques de 
bombeo. Se realizan las 
Propio 
1.5.9.1 
Contrato de Obra Civil, Incluye 
Diseño y construcción de las 
fundaciones, diseño y construcción 
del edificio administrativo, para su 
uso en la administración de los 
Biodigestores 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.5.9.2 
Contrato de Suministro e instalación 
de Tanque Biodigestores, incluye 
sistema de Bombeo a los tanques e 
Instalación de Redes Hidráulicas y 
de suministro de química 
implementaciones finales de 
acuerdo a los diseños 
optimizados y tratados en 
paquetes anteriores 
1.5.9.3 
Contrato suministro e Instalación del 
sistema de separación, tratamiento 
de gas y Generación (incluye 
conexiones necesarias para el uso 
del gas producido hasta los 
generadores) 
1.5.9.4 
Contrato de suministro e instalación 
de equipos de Clasificación y 
Trituración incluye conexión a 
tubería de suministro de residuos 
1.5.10 Ingeniería de Producción 
Planes de control y calidad de 
manejo y operación de la 
planta 
Propio 
1.5.10.1 Manuales de operación 
1.5.10.2 Manuales de mantenimiento 
1.5.10.3 
Entregable: Documentación 
Ingeniera Producción 
1.5.11 Estudio de Operación proyectado  Propia / Apoyo 
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Edt Actividad Definición Fuente 
1.5.11.1 Capacidad de producción de Gas Estudios técnicos, basados en 
el modelo de negocio frente a 
la capacidad de manejo del 
10% de los RSO, 
documentación oficial de 
conto beneficio y tiempos 
para operación proyectados 
normativo y técnico 
Ministerio de medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible. 
1.5.11.2 
Capacidad de producción de Abono 
Orgánico 
1.5.11.3 Distribución de Tiempos 
1.5.11.4 
Entregable: Documento Base 
Operación y Valor Ganado 
1.6 Cierre del Proyecto 
Entrega de actas y 
documentación de cierre del 
proyecto 
 
Propia 
“Construcción del autor” 
3.3.1.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Los requisitos fueron identificados por el equipo de gestión del proyecto, a continuación 
se listan los mismos con el fin de alcanzar el éxito. 
• Se debe tener un modelo de normatividad para la disposición de los residuos sólidos a 
nivel distrital. 
• Se debe disponer de un espacio para el tratamiento de los residuos sólidos, que permita 
disponer 7500 toneladas mensuales, para nuestro caso un área comprendida por mínimo 
9000 m
2
. 
• Se debe contar con el plan general de costos, diseño e implementación y para el proyecto. 
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• Es vital tener la estructuración de un ente de control a nivel distrital y de un capital de 
trabajo operativo y económico al ser un modelo de negocio para el tratamiento de 
residuos sólidos tanto los entes públicos como privados pueden tener participación. 
• Es vital valorar el manejo cultural de la disposición de los residuos sólidos con la idea de 
poder orientar de la mejor forma a las personas, empresas a un manejo optimo y 
completo de residuos aplicando normas y técnicas. 
• Se debe realizar estudios técnicos orientados a conocer el tratamiento del gas para la 
generación de energía. 
• Se debe realizar estudios ambientales que permitan conocer cómo se debe disponer del 
abono generado por el biodigestor, tanto para su generación como su distribución y 
entrega final. 
• Se debe contar con un manejo de disposición de residuos sólidos de empresas privadas 
las cuales ya cuentan con procesos de disposición lo que facilita que se pueda manejar de 
forma correcta el modelo de negocio de manejo y disposición. 
• Los residuos a tratar deben estar seleccionados antes de ingresar a la máquina 
trituradora/reducidora, es decir debe estar libre de cualquier elemento no orgánico. 
• Se debe contar con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades 
administrativas, de ingeniería, técnicas y auxiliares para la ejecución del proyecto. 
• El desarrollo administrativo inicial requiere de un espacio administrativo temporal para 
dichas actividades administrativas, que debe ser cercano al sitio de implementación del 
proyecto y al casco urbano. 
La siguiente figura muestra la estructura y forma de la matriz de requisitos. 
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Figura 20. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
3.3.1.3. Acta de Cierre de Proyecto o Fase 
El proyecto dentro de su fase de control y seguimiento, determina el siguiente formato de 
acta de cierre de proyecto o fase de trabajo, en este se delimita el entregable, el costo y las 
personas asignadas a la misma entrega, además de otros campos de valor. 
La siguiente figura determina la estructura del acta de cierre además de los campos que se 
deben gestionar de acuerdo al plan de calidad estructurado para el proyecto. 
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Figura 21. Acta de Cierre de Proyecto o Fase 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.2. Plan de Gestión del Cronograma 
3.3.2.1. Listado de Actividades 
Tabla 28. Lista de Actividades 
Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1 
Modelo de Negocio para la generación de un 
biodigestor que permita disponer el 10% 
mensual de residuos sólidos de la ciudad de 
Bogotá, empleándolos en la generación de 
gas y abono orgánico 
354 días 02/05/2017 05/09/2018 
1.1 
Gerencia del Proyecto 111 días 02/05/2017 29/09/2017 
1.1.1 
Gestión de la integración del Proyecto 9 días 02/05/2017 11/05/2017 
1.1.1.1 
Ciclo de vida del proyecto 2 días 02/05/2017 03/05/2017 
1.1.1.2 
Sistema de control de cambio 2 días 03/05/2017 05/05/2017 
1.1.1.3 Elaboración del acta de constitución del 
proyecto 
3 días 05/05/2017 09/05/2017 
1.1.1.4 Aprobación del acta de constitución del 
proyecto 
1 día 10/05/2017 11/05/2017 
1.1.1.5 
Entregable: Acta de Constitución 0 días 11/05/2017 11/05/2017 
1.1.2 
Gestión del alcance 15 días 11/05/2017 30/05/2017 
1.1.2.1 
Definir el alcance 5 días 11/05/2017 17/05/2017 
1.1.2.2 
Acotar el alcance 2 días 17/05/2017 19/05/2017 
1.1.2.3 
Identificación de los Requisitos 3 días 19/05/2017 23/05/2017 
1.1.2.3.1 
Determinación de los Requisitos 2 días 19/05/2017 22/05/2017 
1.1.2.3.2 
Desarrollo de la Matriz de Trazabilidad 3 días 19/05/2017 23/05/2017 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.1.2.4 
Generación EDT / WBS 5 días 23/05/2017 30/05/2017 
1.1.2.4.1 
Identificación de Hitos y Entregables 2 días 23/05/2017 25/05/2017 
1.1.2.4.2 
Generación del Diccionario de la EDT 3 días 25/05/2017 30/05/2017 
1.1.2.5 
Entregable: Plan del Proyecto 0 días 30/05/2017 30/05/2017 
1.1.3 
Gestión del Tiempo 16 días 31/05/2017 20/06/2017 
1.1.3.1 Definición del plan de gestión del 
cronograma 
4 días 31/05/2017 05/06/2017 
1.1.3.2 identificación y estimación de las 
actividades 
4 días 05/06/2017 08/06/2017 
1.1.3.3 
Asignación de los recursos a las actividades 4 días 05/06/2017 08/06/2017 
1.1.3.4 
Definición de la línea base de tiempo 3 días 08/06/2017 13/06/2017 
1.1.3.5 
Seguimiento y control de actividades 2 días 08/06/2017 12/06/2017 
1.1.3.6 
Elaboración del Cronograma 5 días 07/06/2017 13/06/2017 
1.1.3.7 
Definición del Cronograma de Red 3 días 13/06/2017 15/06/2017 
1.1.3.8 
Determinación de Holguras 2 días 15/06/2017 20/06/2017 
1.1.3.9 
Ruta Critica 2 días 15/06/2017 20/06/2017 
1.1.3.10 
Entregable: Cronograma del Proyecto 0 días 20/06/2017 20/06/2017 
1.1.4 
Gestión de los Costos Operativos 64 días 31/05/2017 29/08/2017 
1.1.4.1 
Estudio de Mercado 8 días 31/05/2017 08/06/2017 
1.1.4.1.1 
Análisis del Entorno (Interno / Externo) 4 días 31/05/2017 05/06/2017 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.1.4.1.2 
Entregable: Informe estudio Mercado 4 días 05/06/2017 08/06/2017 
1.1.4.2 
Plan de Gestión del Costo 12 días 20/06/2017 06/07/2017 
1.1.4.2.1 
Estimación de los costos 6 días 20/06/2017 28/06/2017 
1.1.4.2.2 
Tipificación de Costos de Recursos 4 días 28/06/2017 04/07/2017 
1.1.4.2.3 
Aprobación Recursos 2 días 04/07/2017 06/07/2017 
1.1.4.3 
Estudio Financiero 36 días 06/07/2017 29/08/2017 
1.1.4.3.1 Estimación del presupuesto del caso de 
negocio 
7 días 06/07/2017 09/08/2017 
1.1.4.3.2 
Alternativas de financiamiento 4 días 10/08/2017 15/08/2017 
1.1.4.3.3 
Indicadores financieros 3 días 16/08/2017 18/08/2017 
1.1.4.3.4 
Flujo de fondos 6 días 22/08/2017 29/08/2017 
1.1.4.4 
Entregable: Análisis Financiero 0 días 29/08/2017 29/08/2017 
1.1.5 
Gestión de la Calidad 12 días 30/08/2017 14/09/2017 
1.1.5.1 
Plan de calidad 7 días 30/08/2017 07/09/2017 
1.1.5.2 
Definición Métricas de Calidad 3 días 08/09/2017 12/09/2017 
1.1.5.3 
Control de la gestión de calidad 2 días 13/09/2017 14/09/2017 
1.1.5.4 
Entregable: Plan de Gestión de Calidad 0 días 14/09/2017 14/09/2017 
1.1.6 
Gestión de los Recursos Humanos 11 días 15/09/2017 29/09/2017 
1.1.6.1 
Plan de Gestión del recurso Humano 3 días 15/09/2017 19/09/2017 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.1.6.2 
Definición de roles y responsabilidades 3 días 20/09/2017 22/09/2017 
1.1.6.3 
Definición de Histograma 4 días 20/09/2017 25/09/2017 
1.1.6.4 Definición de Indicadores y 
Responsabilidades 
4 días 26/09/2017 29/09/2017 
1.1.6.5 
Entregable: Plan de Recursos Humanos 0 días 29/09/2017 29/09/2017 
1.1.7 
Gestión de las Comunicaciones 10 días 08/06/2017 21/06/2017 
1.1.7.1 
Acuerdos Legales 6 días 08/06/2017 15/06/2017 
1.1.7.1.1 Acuerdo de confidencialidad y protección de 
la propiedad intelectual 
3 días 08/06/2017 13/06/2017 
1.1.7.1.2 Acuerdos Legales, contratos y términos de 
referencia 
3 días 13/06/2017 15/06/2017 
1.1.7.2 
Planificación de las comunicaciones 2 días 15/06/2017 20/06/2017 
1.1.7.3 Divulgación de la información 
(Comunicaciones) 
2 días 20/06/2017 21/06/2017 
1.1.7.4 Entregable: Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
0 días 21/06/2017 21/06/2017 
1.1.8 
Gestión de los riesgos 9 días 13/06/2017 23/06/2017 
1.1.8.1 
Plan de gestión de riesgos 4 días 13/06/2017 16/06/2017 
1.1.8.2 
Matriz de riesgos 3 días 16/06/2017 21/06/2017 
1.1.8.3 
Plan de contingencia frente a los riesgos 2 días 22/06/2017 23/06/2017 
1.1.8.4 
Entregable: Plan de Gestión de Riesgos 0 días 23/06/2017 23/06/2017 
1.1.9 
Gestión de las Adquisiciones 57 días 23/06/2017 15/09/2017 
1.1.9.1 
Planificación de las adquisiciones 11.38 días 23/06/2017 12/07/2017 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.1.9.2 
Estudio de Adquisiciones 8 días 12/07/2017 08/08/2017 
1.1.9.3 
Proveedores 11 días 09/08/2017 24/08/2017 
1.1.9.3.1 
Materiales y Suministros 4 días 09/08/2017 14/08/2017 
1.1.9.3.2 
Acuerdos de Adquisición 4 días 15/08/2017 18/08/2017 
1.1.9.3.3 
Calendario de Recursos 3 días 22/08/2017 24/08/2017 
1.1.9.3.4 
Entregable: Plan de Gestión de Costos 0 días 24/08/2017 24/08/2017 
1.1.9.4 Alternativas Tecnológicas Adquisición 
Planta 
16 días 25/08/2017 15/09/2017 
1.1.9.4.1 
Identificación y Selección de proveedores 9 días 25/08/2017 06/09/2017 
1.1.9.4.2 
Acuerdos de Adquisición 3 días 07/09/2017 11/09/2017 
1.1.9.4.3 
Calendario de Recursos 4 días 12/09/2017 15/09/2017 
1.1.9.5 Entregable: Plan de Gestión de 
Adquisiciones 
0 días 15/09/2017 15/09/2017 
1.1.9.6 
Control de Adquisiciones 9 días 25/08/2017 06/09/2017 
1.1.9.6.1 
Verificación de Especificaciones 5 días 25/08/2017 31/08/2017 
1.1.9.6.2 
Solicitud y Aceptación de Cambios  4 días 01/09/2017 06/09/2017 
1.1.9.7 
Entregable: Verificación Especificaciones 0 días 06/09/2017 06/09/2017 
1.1.10 
Gestión de los Interesados 16 días 07/09/2017 28/09/2017 
1.1.10.1 
Identificación de los interesados 5 días 07/09/2017 13/09/2017 
1.1.10.2 Mecanismos de negociación con los 
interesados 
11 días 14/09/2017 28/09/2017 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.1.10.3 Entregable: Plan de Gestión de los 
Interesados 
0 días 28/09/2017 28/09/2017 
1.2 
Estudios Preliminares 29 días 12/06/2017 21/07/2017 
1.2.1 
Documentación de la Normatividad Vigente 4 días 29/06/2017 21/07/2017 
1.2.2 Verificación del POT - Manejos Legales y 
Normativas 
5.63 días 30/06/2017 21/07/2017 
1.2.3 
Selección del Terreno 10 días 12/06/2017 23/06/2017 
1.2.4 
Estudio Socio Ambiental 6 días 22/06/2017 29/06/2017 
1.2.3 
Gestión de certificaciones de disposición 5 días 23/06/2017 30/06/2017 
1.2.6 
Entregable Estudios Preliminares 0 días 30/06/2017 04/07/2017 
1.3 
Ingeniería del Proyecto 306 días 28/06/2017 03/09/2018 
1.3.1 
Ingeniería Básica 44 días 28/06/2017 31/08/2017 
1.3.1.1 
Tramite de Permisos Licencias y Paz y Salvo 30 días 18/07/2017 31/08/2017 
1.3.1.2 
Estudio Topográfico 9 días 28/06/2017 10/07/2017 
1.3.1.2.1 
Estudio de Suelos 9 días 28/06/2017 10/07/2017 
1.3.1.2.2 
Medición y Comprobación de área 6 días 30/06/2017 08/07/2017 
1.3.1.2.3 
Entregable Estudio Topográfico 1 día 10/07/2017 10/07/2017 
1.3.1.3 
Estudio Civil 18 días 11/07/2017 04/08/2017 
1.3.1.3.1 
Análisis de Sismo Resistencia 6 días 11/07/2017 18/07/2017 
1.3.1.3.2 
Determinación de las especificaciones 12 días 19/07/2017 04/08/2017 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.3.1.3.3 
Entregable Estudio Civil 0 días 04/08/2017 04/08/2017 
1.3.1.4 
Estudio Hidráulico 10 días 11/07/2017 25/07/2017 
1.3.1.4.1 
Análisis de Red hidráulica 7 días 11/07/2017 19/07/2017 
1.3.1.4.2 
Determinación de las especificaciones 3 días 21/07/2017 25/07/2017 
1.3.1.4.3 
Entregable Estudio Hidráulicos 0 días 25/07/2017 25/07/2017 
1.3.1.5 
Estudio Eléctrico 15 días 11/07/2017 01/08/2017 
1.3.1.5.1 
Análisis de Red Eléctrica 9 días 11/07/2017 24/07/2017 
1.3.1.5.2 
Determinación de las especificaciones 6 días 25/07/2017 01/08/2017 
1.3.1.5.3 
Entregable Estudio Eléctrico 0 días 01/08/2017 01/08/2017 
1.3.2 
Ingeniera Detallada Infraestructura Planta 267 días 02/08/2017 13/08/2018 
1.3.2.1 
Diseño Arquitectónico 10 días 02/08/2017 16/08/2017 
1.3.2.1.1 
Planos de Detalle 10 días 02/08/2017 16/08/2017 
1.3.2.1.2 
Entregable Planos Arquitectónicos 0 días 16/08/2017 16/08/2017 
1.3.2.2 
Diseño Red Eléctrica 11 días 02/08/2017 17/08/2017 
1.3.2.2.1 
Plano Eléctrico 5 días 02/08/2017 09/08/2017 
1.3.2.2.2 
Elaboración Cometidas 3 días 10/08/2017 14/08/2017 
1.3.2.2.3 
Distribución de Cargas 3 días 15/08/2017 17/08/2017 
1.3.2.2.4 
Entregable Diseño Plano Eléctrico 0 días 17/08/2017 17/08/2017 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.3.2.3 
Diseño Hidráulico 7 días 18/08/2017 29/08/2017 
1.3.2.3.1 
Plano de redes Sanitarias 4 días 18/08/2017 24/08/2017 
1.3.2.3.2 
Distribución de Cargas 3 días 25/08/2017 29/08/2017 
1.3.2.3.3 
Entregable Diseño Hidráulico 0 días 29/08/2017 29/08/2017 
1.3.2.4 
Diseño Biodigestores 69 días 30/08/2017 04/12/2017 
1.3.2.4.1 
Incorporación al detalle del diseño de los 
equipos de alistamiento de residuos (equipos 
de selección y trituración 
15 días 30/08/2017 19/09/2017 
1.3.2.4.2 
Incorporación al detalle del diseño de los 
equipos de digestión (Tanques 
Biodigestores) 
18 días 20/09/2017 13/10/2017 
1.3.2.4.3 Incorporación al detalle del diseño de los 
equipos de transporte y bombeo 
10 días 16/10/2017 27/10/2017 
1.3.2.4.4 Incorporación al detalle del diseño de los 
equipos de calefacción (calderas) 
20 días 30/10/2017 24/11/2017 
1.3.2.4.5 
Incorporación al detalle del diseño de los 
equipos del Sistema Separador, purificador y 
secador de Gas 
15 días 01/11/2017 21/11/2017 
1.3.2.4.6 Incorporación al detalle del diseño de los 
equipos del Sistema de generación 
9 días 22/11/2017 04/12/2017 
1.4 
Compras 35 días 05/12/2017 22/01/2018 
1.4.1 
Generación de las Ordenes de Trabajo 7 días 05/12/2017 13/12/2017 
1.4.2 
Generación de las Órdenes de Compra 12 días 14/12/2017 29/12/2017 
1.4.3 
Generación de las ordenes de importación 7 días 01/01/2018 09/01/2018 
1.4.4 
Facturación / Contabilidad 9 días 10/01/2018 22/01/2018 
1.5 
Instalación Planta 96 días 23/01/2018 05/06/2018 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.5.1 
Implementación adecuación Terreno 16 días 23/01/2018 13/02/2018 
1.5.2 
Implementación de diseño de Arquitectura 35 días 14/02/2018 03/04/2018 
1.5.3 Adecuaciones al edificio administrativo 
(equipos de oficina y servicios auxiliares) 
25 días 02/05/2018 05/06/2018 
1.5.4 
Implementación Red Eléctrica 10 días 04/04/2018 17/04/2018 
1.5.5 
Implementación Red Hidráulica 15 días 20/02/2018 12/03/2018 
1.5.6 Implementación adecuaciones maquinaria y 
Biodigestores 
13 días 13/03/2018 29/03/2018 
1.5.7 Implementación conectividad red nacional 
de Hidrocarburos 
15 días 30/03/2018 19/04/2018 
1.5.8 
Entregable Planta instalaciones 0 días 19/04/2018 19/04/2018 
1.5.9 
Montaje Planta 129 días 14/02/2018 13/08/2018 
1.5.9.1 
Contrato de Obra Civil, Incluye Diseño y 
construcción de las fundaciones, diseño y 
construcción del edificio administrativo, 
para su uso en la administración de los 
Biodigestores 
20 días 14/02/2018 13/03/2018 
1.5.9.2 
Contrato de Suministro e instalación de 
Tanque Biodigestores, incluye sistema de 
Bombeo a los tanques e Instalación de Redes 
Hidráulicas y de suministro de química 
22 días 14/03/2018 12/04/2018 
1.5.9.3 
Contrato suministro e Instalación del sistema 
de separación, tratamiento de gas y 
Generación (incluye conexiones necesarias 
para el uso del gas producido hasta los 
generadores) 
18 días 13/04/2018 08/05/2018 
1.5.9.4 
Contrato de suministro e instalación de 
equipos de Clasificación y Trituración 
incluye conexión a tubería de suministro de 
residuos 
15 días 09/05/2018 29/05/2018 
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Edt Actividad 
Tiempo 
(Días) 
Fecha Inicio Fecha 
Culminación 
1.5.9.5 
Contrato Suministro e Instalación de 
Herramientas y Equipos de Control y 
Medición 
22 días 23/05/2018 21/06/2018 
1.5.9.6 
Equipos de Oficina y servicios auxiliares 10 días 21/03/2018 03/04/2018 
1.5.9.7 
Diseño del plan de pruebas 18 días 18/07/2018 10/08/2018 
1.5.9.8 Contrato Tubería de Conexión a Red 
Nacional 
90 días 14/03/2018 17/07/2018 
1.5.9.9 Entregable Planta infraestructura técnica y 
tecnológica 
1 día 13/08/2018 13/08/2018 
1.5.10 
Ingeniería de Producción 7 días 14/08/2018 22/08/2018 
1.5.10.1 
Manuales de operación 4 días 14/08/2018 17/08/2018 
1.5.10.2 
Manuales de mantenimiento 3 días 20/08/2018 22/08/2018 
1.5.10.3 Entregable: Documentación Ingeniera 
Producción 
0 días 22/08/2018 22/08/2018 
1.5.11 
Estudio de Operación proyectado 8 días 23/08/2018 03/09/2018 
1.5.11.1 
Capacidad de producción de Gas 3 días 23/08/2018 27/08/2018 
1.5.11.2 Capacidad de producción de Abono 
Orgánico 
3 días 28/08/2018 30/08/2018 
1.5.11.3 
Distribución de Tiempos 2 días 31/08/2018 03/09/2018 
1.5.11.4 Entregable: Documento Base Operación y 
Valor Ganado 
0 días 03/09/2018 03/09/2018 
1.6 
Cierre del Proyecto 2 días 04/09/2018 05/09/2018 
“Construcción del autor” 
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3.3.2.2. Línea Base de Tiempo 
3.3.2.2.1. Diagrama de Red 
En la figura siguiente se encuentra el diagrama de red del proyecto, es esta identificamos 
la ruta crítica y el comportamiento del proyecto frente al esquema planteado, para su mayor 
validez u observación se recomienda detallar en la herramienta Microsoft Project, en la cual se 
encuentra la vista de todos los procedimientos, ruta crítica holguras 
 
 
 
 
 
Figura 22. Diagrama de Red 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Continuación Figura 22 
 
 
3.3.2.2.2. Cronograma - Diagrama de Gantt 
 
 
 
Figura 23. Cronograma - Diagrama de Gantt 
Fuente: “Construcción del autor” 
  
Bio – Ambientalmente Sostenible 140 
 
 
Continuación Figura 23 
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Continuación Figura 23 
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Continuación Figura 23 
 
3.3.2.2.3. Nivelación de Recursos y Uso de Recursos 
Se utilizó la herramienta de nivelación de recursos donde se ajustaron las actividades 
dependiendo los tiempos de entrega y su finalización, debido a que los recursos y la 
disponibilidad de los mismos son limitadas se priorizo en las actividades que tiene un alto grado 
de importancia dependiendo la ruta crítica programada. Se realizó la optimización y el 
aprovechamiento de los recursos que se disponen efectuando reasignación de cargas y asignando 
apoyo a actividades sobrecargadas.  
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Mediante el desarrollo de la estructura de desglose de trabajo se realizó un seguimiento 
de las etapas del proyecto para concluir en el detalle de los entregables. Se estableció la duración 
de cada actividad, el coste estimado y los medios de seguimiento y control. Se estructuro de 
forma detallada la asignación de recursos fundamentalmente a los de tipo humano determinando 
los roles e identificando el responsable de la actividad específica. Se identificaron los tiempos no 
utilizados mediante el análisis de dependencias y limitaciones entre actividades. 
Tabla 29. Nivelación de Recursos y Uso de Recursos 
Recurso Tiempo 
Gerente de Proyecto 2,420 horas 
Ingeniero en Informática 712 horas 
Ingeniero Ambiental 1,228.8 horas 
Ingeniero Químico 904.4 horas 
Ingeniero Mecánico 4,342 horas 
Ingeniero Civil 4,002.8 horas 
Asesoría Legal 1,032 horas 
Ingeniero Mecánico/Industrial 2,062 horas 
Arriendo Locación 9 
Servicios Públicos 9 
Equipos de Computo 9 
Equipos de Oficina 9 
Viáticos 9 
Licencias 1 
Formalización de la Compañía 1 
Compra Terreno 9000m
2
 1 
Preparación Terreno Edificaciones y Vías de Acceso 1 
Cimentaciones para Edificios; Tanques y Maquinaria 1 
Colocación Servicios Públicos 1 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas y Almacén 1 
Piscinas de Secado y Preparación de Abono 1 
Geo membranas de Contención 1 
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Recurso Tiempo 
Banda de recepción y clasificación de Residuos 1 
Trituradora de Cuchillas 1 
Tanque Biodigestor de 5000 M
3
 1 
Transportador tipo sin fin 1 
Bombas tipo tornillo 1 
Caldera Para Calefacción de Tanques (tanque + Bomba + Quemador Diésel) 1 
Tuberías de Calefacción 1 
Tubería de Suministro Residuos 1 
Tubería Suministro química 1 
Sistema Separador; purificador y secador de Gas 1 
Equipos de Medición y Control 1 
Adecuaciones de Edificio Administrativo 1 
Tubería Suministro de Gas - Planta Compresora 1 
“Construcción del autor” 
En la siguiente grafica se puede observar el histograma de recursos basado en la 
proyección dada del proyecto: 
 
Grafica 9. Histograma de Recursos 
Fuente: “Construcción del autor” 
Bio – Ambientalmente Sostenible 145 
 
3.3.3. Plan de Gestión del Costo 
3.3.3.1. Línea Base de Costos 
La línea base del costo se construyó con la proyección de costos estimada para cada 
semana en la ejecución del proyecto, esta será la referencia para hacer la comparación con los 
costos reales de la ejecución reportados por el encargado financiero y de esta manera obtener los 
índices de control del proyecto 
Tabla 30. Línea base de Costo 
 
 
 
Año Cuarto Semana Costo Costo Acumulado
Semana 35 17.374.775$       1.617.143.473$      
Semana 36 11.900.255$       1.629.043.727$      
Semana 37 12.347.947$       1.641.391.674$      
Semana 38 10.901.793$       1.652.293.467$      
Semana 39 9.387.177$         1.661.680.644$      
Total Q3 1.489.543.997$  1.661.680.644$      
Semana 40 7.237.947$         1.668.918.591$      
Semana 41 7.237.947$         1.676.156.538$      
Semana 42 7.237.947$         1.683.394.484$      
Semana 43 7.237.947$         1.690.632.431$      
Semana 44 8.728.716$         1.699.361.147$      
Semana 45 9.722.562$         1.709.083.709$      
Semana 46 9.722.562$         1.718.806.271$      
Semana 47 9.722.562$         1.728.528.834$      
Semana 48 7.237.947$         1.735.766.780$      
Semana 49 4.747.303$         1.740.514.083$      
Semana 50 4.627.719$         1.745.141.802$      
Semana 51 5.382.334$         1.750.524.136$      
Semana 52 5.382.334$         1.755.906.470$      
Total Q4 94.225.826$       1.755.906.470$      
Total 2017 1.755.906.470$  1.755.906.470$      
Semana 1 597.818.722$     2.353.725.192$      
Semana 2 241.602.274$     2.595.327.465$      
Semana 3 4.124.642$         2.599.452.107$      
Semana 4 17.602.526$       2.617.054.634$      
Semana 5 20.971.998$       2.638.026.631$      
Semana 6 20.971.998$       2.658.998.629$      
Semana 7 24.650.728$       2.683.649.357$      
Semana 8 28.506.293$       2.712.155.650$      
Semana 9 28.857.062$       2.741.012.711$      
Semana 10 28.857.062$       2.769.869.773$      
Semana 11 342.773.985$     3.112.643.758$      
Semana 12 458.816.741$     3.571.460.499$      
Semana 13 403.518.857$     3.974.979.355$      
Total Q1 2.219.072.885$  3.974.979.355$      
Semana 14 167.214.020$     4.142.193.376$      
Semana 15 159.934.899$     4.302.128.274$      
Semana 16 156.414.898$     4.458.543.173$      
Semana 17 150.696.437$     4.609.239.610$      
Semana 18 163.356.437$     4.772.596.046$      
2018 Semana 19 171.357.975$     4.943.954.022$      
Semana 20 171.065.668$     5.115.019.689$      
Semana 21 200.690.667$     5.315.710.356$      
Semana 22 219.476.051$     5.535.186.407$      
Semana 23 206.172.974$     5.741.359.381$      
Semana 24 197.732.974$     5.939.092.354$      
Semana 25 187.857.974$     6.126.950.328$      
Semana 26 148.357.975$     6.275.308.304$      
2017
LÍNEA BASE DEL COSTO
Q3
Q4
Q1
Q2
Año Cuarto Semana Costo Costo Acumulado
Semana 18 5.589.026$         5.589.026$             
Semana 19 6.557.262$         12.146.288$           
Semana 20 7.160.147$         19.306.435$           
Semana 21 7.240.532$         26.546.967$           
Semana 22 7.518.834$         34.065.801$           
Semana 23 16.245.532$       50.311.333$           
Semana 24 17.528.417$       67.839.749$           
Semana 25 17.899.795$       85.739.544$           
Semana 26 86.397.103$       172.136.647$         
Total Q2 172.136.647$     172.136.647$         
Semana 27 83.626.409$       255.763.056$         
Semana 28 1.226.870.988$  1.482.634.044$      
Semana 29 13.183.367$       1.495.817.412$      
Semana 30 14.617.206$       1.510.434.618$      
Semana 31 22.757.770$       1.533.192.388$      
Semana 32 22.038.927$       1.555.231.315$      
Semana 33 25.764.803$       1.580.996.118$      
Se ana 34 18.772.579$       1.599.768.697$      
Se ana . .       . . .      
Semana 36 11.900.255$       1.629.043.727$      
Semana 37 12.347.947$       1.641.391.674$      
Semana 38 10.901.793$       1.652.293.467$      
Semana 39 9.387.177$         1.661.680.644$      
Total Q3 1.489.543.997$  1.661.680.644$      
Semana 40 7.237.947$         1.668.918.591$      
Se ana 41 7.237.947$         1.676.156.538$      
Se ana 2 . .         83 394 84
Se ana 3 7.237.947         0 632 431
Se ana 44 8.728.716$         1.699.361.147$      
Semana 45 9.722.562$         1.709.083.709$      
Semana 46 9.722.562$         1.718.806.271$      
Semana 47 9.722.562$         1.728.528.834$      
Semana 48 7.237.947$         1.735.766.780$      
Semana 49 4.747.303$         1.740.514.083$      
Semana 50 4.627.719$         1.745.141.802$      
Semana 51 5.382.334         . 0.524.136      
Semana 52 .382.334         
Total Q4 4.225.8 6       1.7 5.906.470      
Total 2017 1.755.906.470$  1.755.906.470$      
2017
LÍNEA BASE DEL COSTO
Q2
Q3
Q4
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“Construcción del autor” 
De la misma manera se presenta el flujo de caja de las inversiones del proyecto en la 
curva característica de la “S” como línea base del seguimiento del desempeño del proyecto. 
Total Q2 2.300.328.948$  6.275.308.304$      
Semana 27 148.357.975$     6.423.666.279$      
Semana 28 148.357.975$     6.572.024.254$      
Semana 29 62.870.283$       6.634.894.537$      
Semana 30 5.878.488$         6.640.773.025$      
Semana 31 5.878.488$         6.646.651.513$      
Semana 32 5.878.488$         6.652.530.001$      
Semana 33 843.898.688$     7.496.428.689$      
Semana 34 5.936.950$         7.502.365.638$      
Semana 35 6.083.103$         7.508.448.742$      
Semana 36 299.989.980$     7.808.438.722$      
Total Q3 1.533.130.418$  7.808.438.722$      
6.052.532.252$  7.808.438.722$      
7.808.438.722$  7.808.438.722$      
Total 2018
Total general
LÍNEA BASE DEL COSTO
Q3
Año Cuarto Semana Costo Costo Acumulado
Semana 35 17.374.775$       1.617.143.473$      
Semana 36 11.900.255$       1.629.043.727$      
Semana 37 12.347.947$       1.641.391.674$      
Semana 38 10.901.793$       1.652.293.467$      
Semana 39 9.387.177$         1.661.680.644$      
Total Q3 1.489.543.997$  1.661.680.644$      
Semana 40 7.237.947$         1.668.918.591$      
Semana 41 7.237.947$         1.676.156.538$      
Semana 42 7.237.947$         1.683.394.484$      
Semana 43 7.237.947$         1.690.632.431$      
Semana 44 8.728.716$         1.699.361.147$      
Semana 45 9.722.562$         1.709.083.709$      
Semana 46 9.722.562$         1.718.806.271$      
Semana 47 9.722.562$         1.728.528.834$      
Semana 48 7.237.947$         1.735.766.780$      
Semana 49 4.747.303$         1.740.514.083$      
Semana 50 4.627.719$         1.745.141.802$      
Semana 51 5.382.334$         1.750.524.136$      
Semana 52 5.382.334$         1.755.906.470$      
Total Q4 94.225.826$       1.755.906.470$      
Total 2017 1.755.906.470$  1.755.906.470$      
Semana 1 597.818.722$     2.353.725.192$      
Semana 2 241.602.274$     2.595.327.465$      
Semana 3 4.124.642$         2.599.452.107$      
Semana 4 17.602.526$       2.617.054.634$      
Semana 5 20.971.998$       2.638.026.631$      
Semana 6 20.971.998$       2.658.998.629$      
Semana 7 24.650.728$       2.683.649.357$      
Semana 8 28.506.293$       2.712.155.650$      
Semana 9 28.857.062$       2.741.012.711$      
Semana 10 28.857.062$       2.769.869.773$      
Semana 11 342.773.985$     3.112.643.758$      
Semana 12 458.816.741$     3.571.460.499$      
Semana 13 403.518.857$     3.974.979.355$      
Total Q1 2.219.072.885$  3.974.979.355$      
Semana 14 167.214.020$     4.142.193.376$      
Semana 15 159.934.899$     4.302.128.274$      
Semana 16 156.414.898$     4.458.543.173$      
Semana 17 150.696.437$     4.609.239.610$      
Semana 18 163.356.437$     4.772.596.046$      
2018 Semana 19 171.357.975$     4.943.954.022$      
Semana 20 171.065.668$     5.115.019.689$      
Semana 21 200.690.667$     5.315.710.356$      
Semana 22 219.476.051$     5.535.186.407$      
Semana 23 206.172.974$     5.741.359.381$      
Semana 24 197.732.974$     5.939.092.354$      
Semana 25 187.857.974$     6.126.950.328$      
Semana 26 148.357.975$     6.275.308.304$      
2017
LÍNEA BASE DEL COSTO
Q3
Q4
Q1
Q2
Total Q2 2.300.328.948$  6.275.308.304$      
Semana 27 148.357.975$     6.423.666.279$      
Semana 28 148.357.975$     6.572.024.254$      
Semana 29 62.870.283$       6.634.894.537$      
Semana 30 5.878.488$         6.640.773.025$      
Semana 31 5.878.488$         6.646.651.513$      
Semana 32 5.878.488$         6.652.530.001$      
Semana 33 843.898.688$     7.496.428.689$      
Semana 34 5.936.950$         7.502.365.638$      
Semana 35 6.083.103$         7.508.448.742$      
Semana 36 299.989.980$     7.808.438.722$      
Total Q3 1.533.130.418$  7.808.438.722$      
6.052.532.252$  7.808.438.722$      
7.808.438.722$  7.808.438.722$      
Total 2018
Total general
LÍNEA BASE DEL COSTO
Q3
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Grafica 10. Flujo de Caja 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
3.3.3.2. Presupuesto por Actividades 
Dentro del contexto del proyecto se delimita el siguiente presupuesto por actividades, en 
este se encuentra los valores económicos proyectados. 
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Tabla 31. Presupuesto por Actividades 
Descripción Costo Total
Actividades Preliminares
Personal en Estudios Preliminares y Supervisión de Ejecución  $       257.960.000 
Gastos Equipo Estudios Preliminares y Supervisión  $       178.200.000 
Adquisición de Licencias  $         12.000.000 
Formalización de la Compañía  $           5.000.000 
Terrenos
Terreno de 9000 m2  $    1.344.000.000 
Obras Civiles y de Terrenos
Preparación Terreno Edificaciones y Vías de Acceso  $         47.040.000 
Cimentaciones para Edificios, Tanques y Maquinaria  $       187.500.000 
Edificación Administrativa
Servicios Públicos  $         20.000.000 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas y Almacén  $       500.000.000 
Piscinas de Secado y Preparación de Abono  $         60.000.000 
Geomembranas de Contención  $         98.600.000 
Equipos de Selección y Trituración
Banda de recepción y clasificación de Residuos  $         45.000.000 
Trituradora de Cuchillas  $         30.000.000 
Tanques Biodigestores
Tanque Biodigestor de 5000 M3  $       600.000.000 
Equipos transportadores y de bombeo
Transportador tipo sin fin  $         35.000.000 
Bombas tipo tornillo  $         32.000.000 
Caldera Para Calefacción de Tanques (tanque + Bomba + 
Quemador Diésel)
 $           8.000.000 
Tuberías de Calefacción  $       135.000.000 
Tubería de Suministro Residuos  $           6.840.000 
Tubería Suministro Química  $           2.470.000 
Sistema Separador, purificador y secador de Gas
Sistema separador de gas marca Xebec  $       915.000.000 
Generadores
Generador capacitado para trabajar con gas metano  $       274.500.000 
Tuberías de Conexionado  $           1.125.000 
Presupuesto Suministro e Instalación de Equipos, edificios y periféricos para la Planta de 
Biodigestión
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“Construcción del autor” 
3.3.3.3. Estructura de Desagregación de Recursos y Costos 
La estructura desagregada de recursos nos muestra la lista de actividades y el recurso 
responsable de la misma en la gestión del cronograma, dicha estructura se muestra en la 
siguiente tabla: 
  
Descripción Costo Total
Equipos de Medición y Control
Termómetro Industriales  $           1.000.000 
Medidores de Presión  $           1.250.000 
Medidores de caudal  $         13.500.000 
Equipos de Laboratorio
Espectrómetro  $       150.000.000 
Equipo de Medición de PH  $         10.000.000 
Balanzas  $         10.000.000 
Horno Industrial  $         25.000.000 
Probetas  $           1.500.000 
Herramientas Básicas  $           5.000.000 
Adecuaciones de Edificio Administrativo
Adecuación de Redes eléctricas y de comunicaciones  $           8.000.000 
Elementos de Oficina Modulares  $         22.500.000 
Equipos de Computo  $         60.000.000 
Periféricos  $         15.000.000 
Tuberia SCH 40 SC Φ3" Costo Estimado 40 KUSD/(in*km)  $    2.562.000.000 
 $    7.679.985.000 Total Capex
Presupuesto Suministro e Instalación de Equipos, edificios y periféricos para la Planta de 
Biodigestión
Bio – Ambientalmente Sostenible 150 
 
Tabla 32. Estructura de Desagregación de Recursos 
EDT Actividad Recurso 
1.1 
Gerencia del Proyecto   
1.1.1 
Gestión de la integración del Proyecto Gerente de Proyecto 
1.1.1.1 
Ciclo de vida del proyecto Gerente de Proyecto 
1.1.1.2 
Sistema de control de cambio Gerente de Proyecto 
1.1.1.3 
Elaboración del acta de constitución del proyecto Gerente de Proyecto 
1.1.1.4 
Aprobación del acta de constitución del proyecto Gerente de Proyecto 
1.1.1.5 
Entregable: Acta de Constitución Gerente de Proyecto 
1.1.2 
Gestión del alcance Gerente de Proyecto 
1.1.2.1 
Definir el alcance Gerente de Proyecto 
1.1.2.2 
Acotar el alcance Gerente de Proyecto 
1.1.2.3 
Identificación de los Requisitos   
1.1.2.3.1 
Determinación de los Requisitos Gerente de Proyecto 
1.1.2.3.2 
Desarrollo de la Matriz de Trazabilidad Gerente de Proyecto 
1.1.2.4 
Generación EDT / WBS   
1.1.2.4.1 
Identificación de Hitos y Entregables Gerente de Proyecto 
1.1.2.4.2 
Generación del Diccionario de la EDT Gerente de Proyecto 
1.1.2.5 
Entregable: Plan del Proyecto Gerente de Proyecto 
1.1.3 
Gestión del Tiempo   
1.1.3.1 
Definición del plan de gestión del cronograma Gerente de Proyecto 
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EDT Actividad Recurso 
1.1.3.2 
identificación y estimación de las actividades Gerente de Proyecto 
1.1.3.3 
Asignación de los recursos a las actividades Gerente de Proyecto 
1.1.3.4 
Definición de la línea base de tiempo Gerente de Proyecto 
1.1.3.5 
Seguimiento y control de actividades Gerente de Proyecto 
1.1.3.6 
Elaboración del Cronograma Gerente de Proyecto 
1.1.3.7 
Definición del Cronograma de Red Gerente de Proyecto 
1.1.3.8 
Determinación de Holguras Gerente de Proyecto 
1.1.3.9 
Ruta Critica Gerente de Proyecto 
1.1.3.10 
Entregable: Cronograma del Proyecto   
1.1.4 
Gestión de los Costos Operativos Gerente de Proyecto 
1.1.4.1 
Estudio de Mercado   
1.1.4.1.1 
Análisis del Entorno (Interno / Externo) 
Ingeniero Mecánico/Industrial, 
Gerente de Proyecto, Ingeniero en 
Informática, Ingeniero Mecánico 
1.1.4.1.2 
Entregable: Informe estudio Mercado 
Ingeniero Mecánico/Industrial, 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil, 
Ingeniero en Informática, Ingeniero 
Mecánico 
1.1.4.2 
Plan de Gestión del Costo   
1.1.4.2.1 
Estimación de los costos 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil, 
Ingeniero en Informática, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Químico 
1.1.4.2.2 
Tipificación de Costos de Recursos 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil, 
Ingeniero en Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Químico 
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1.1.4.2.3 
Aprobación Recursos Gerente de Proyecto 
1.1.4.3 
Estudio Financiero   
1.1.4.3.1 
Estimación del presupuesto del caso de negocio 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil, 
Ingeniero en Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Químico 
1.1.4.3.2 
Alternativas de financiamiento 
Gerente de Proyecto, Asesoría 
Legal 
1.1.4.3.3 
Indicadores financieros Gerente de Proyecto 
1.1.4.3.4 
Flujo de fondos Gerente de Proyecto 
1.1.4.4 
Entregable: Análisis Financiero   
1.1.5 
Gestión de la Calidad   
1.1.5.1 
Plan de calidad 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Civil, Ingeniero Mecánico 
1.1.5.2 
Definición Métricas de Calidad 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil 
1.1.5.3 
Control de la gestión de calidad 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal, Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico 
1.1.5.4 
Entregable: Plan de Gestión de Calidad 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.1.6 
Gestión de los Recursos Humanos   
1.1.6.1 
Plan de Gestión del recurso Humano 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal 
1.1.6.2 
Definición de roles y responsabilidades 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal 
1.1.6.3 
Definición de Histograma 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal 
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1.1.6.4 
Definición de Indicadores y Responsabilidades 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal 
1.1.6.5 
Entregable: Plan de Recursos Humanos 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.1.7 
Gestión de las Comunicaciones   
1.1.7.1 
Acuerdos Legales   
1.1.7.1.1 Acuerdo de confidencialidad y protección de la propiedad 
intelectual 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal, Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero Civil, Ingeniero en 
Mecánico, Ingeniero Químico 
1.1.7.1.2 
Acuerdos Legales, contratos y términos de referencia 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal, Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero Civil, Ingeniero en 
Mecánico, Ingeniero Químico 
1.1.7.2 
Planificación de las comunicaciones 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal 
1.1.7.3 
Divulgación de la información (Comunicaciones) 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal, Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero Civil, Ingeniero en 
Mecánico 
1.1.7.4 
Entregable: Plan de Gestión de Comunicaciones   
1.1.8 
Gestión de los riesgos   
1.1.8.1 
Plan de gestión de riesgos 
Gerente de Proyecto, Asesoría 
Legal, Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico 
1.1.8.2 
Matriz de riesgos 
Gerente de Proyecto, Asesoría 
Legal, Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico 
1.1.8.3 
Plan de contingencia frente a los riesgos 
Gerente de Proyecto, Asesoría 
Legal, Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero Civil, Ingeniero en 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Químico 
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1.1.8.4 
Entregable: Plan de Gestión de Riesgos   
1.1.9 
Gestión de las Adquisiciones   
1.1.9.1 
Planificación de las adquisiciones 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal 
1.1.9.2 
Estudio de Adquisiciones 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Asesoría 
Legal 
1.1.9.3 
Proveedores   
1.1.9.3.1 
Materiales y Suministros 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.1.9.3.2 
Acuerdos de Adquisición 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.1.9.3.3 
Calendario de Recursos 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.1.9.3.4 
Entregable: Plan de Gestión de Costos   
1.1.9.4 
Alternativas Tecnológicas Adquisición Planta   
1.1.9.4.1 
Identificación y Selección de proveedores 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Civil, Ingeniero Mecánico, 
Ingeniero Químico 
1.1.9.4.2 
Acuerdos de Adquisición 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Civil, Ingeniero Mecánico, 
Ingeniero Químico 
1.1.9.4.3 
Calendario de Recursos 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Civil, Ingeniero Mecánico, 
Ingeniero Químico 
1.1.9.5 
Entregable: Plan de Gestión de Adquisiciones   
1.1.9.6 
Control de Adquisiciones   
1.1.9.6.1 
Verificación de Especificaciones 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Químico 
1.1.9.6.2 
Solicitud y Aceptación de Cambios  
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Químico 
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1.1.9.7 
Entregable: Verificación Especificaciones   
1.1.10 
Gestión de los Interesados   
1.1.10.1 
Identificación de los interesados 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.1.10.2 
Mecanismos de negociación con los interesados 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.1.10.3 
Entregable: Plan de Gestión de los Interesados   
1.2 
Estudios Preliminares   
1.2.1 
Documentación de la Normatividad Vigente Asesoría Legal 
1.2.2 
Verificación del POT - Manejos Legales y Normativas 
Asesoría Legal, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil 
1.2.3 
Selección del Terreno   
1.2.4 
Estudio Socio Ambiental 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Civil 
1.2.3 
Gestión de certificaciones de disposición 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Civil 
1.2.6 
Entregable Estudios Preliminares 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Civil, Compra Terreno 9000m
2
 
1.3 
Ingeniería del Proyecto   
1.3.1 
Ingeniería Básica   
1.3.1.1 
Tramite de Permisos Licencias y Paz y Salvo 
Licencias, Formalización de la 
Compañía 
1.3.1.2 
Estudio Topográfico   
1.3.1.2.1 
Estudio de Suelos 
Ingeniero Civil, Gerente de 
Proyecto, Ingeniero Ambiental 
1.3.1.2.2 
Medición y Comprobación de área 
Ingeniero Civil, Asesoría Legal, 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental 
1.3.1.2.3 
Entregable Estudio Topográfico Compra Terreno 9000m
2
 
1.3.1.3 
Estudio Civil   
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1.3.1.3.1 
Análisis de Sismo Resistencia 
Ingeniero Civil, Asesoría Legal, 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.3.1.3.2 
Determinación de las especificaciones 
Ingeniero Civil, Asesoría Legal, 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.3.1.4 
Estudio Hidráulico   
1.3.1.4.1 
Análisis de Red hidráulica 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico 
1.3.1.4.2 
Determinación de las especificaciones 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Civil 
1.3.1.5 
Estudio Eléctrico   
1.3.1.5.1 
Análisis de Red Eléctrica 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil, 
Ingeniero Mecánico/Industrial 
1.3.1.5.2 
Determinación de las especificaciones 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil, 
Ingeniero Mecánico/Industrial 
1.3.2 
Ingeniera Detallada Infraestructura Planta Colocación Servicios Públicos 
1.3.2.1 
Diseño Arquitectónico 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas 
y Almacén 
1.3.2.1.1 
Planos de Detalle Ingeniero Civil 
1.3.2.2 
Diseño Red Eléctrica 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas 
y Almacén 
1.3.2.2.1 
Plano Eléctrico Ingeniero Civil 
1.3.2.2.2 
Elaboración Cometidas Ingeniero Civil 
1.3.2.2.3 
Distribución de Cargas Ingeniero Mecánico 
1.3.2.3 
Diseño Hidráulico 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas 
y Almacén 
1.3.2.3.1 
Plano de redes Sanitarias Ingeniero Civil 
1.3.2.3.2 
Distribución de Cargas Ingeniero Civil 
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1.3.2.4 
Diseño Biodigestores 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas 
y Almacén 
1.3.2.4.1 Incorporación al detalle del diseño de los equipos de alistamiento 
de residuos (equipos de selección y trituración 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.3.2.4.2 Incorporación al detalle del diseño de los equipos de digestión 
(Tanques Biodigestores) 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.3.2.4.3 Incorporación al detalle del diseño de los equipos de transporte y 
bombeo 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.3.2.4.4 Incorporación al detalle del diseño de los equipos de calefacción 
(calderas) 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.3.2.4.5 Incorporación al detalle del diseño de los equipos del Sistema 
Separador, purificador y secador de Gas 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.3.2.4.6 Incorporación al detalle del diseño de los equipos del Sistema de 
generación 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.4 
Compras   
1.4.1 
Generación de las Ordenes de Trabajo Gerente de Proyecto 
1.4.2 
Generación de las Órdenes de Compra 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero en 
Informática 
1.4.3 
Generación de las ordenes de importación 
Banda de recepción y clasificación 
de Residuos, Bombas tipo tornillo, 
Caldera Para Calefacción de 
Tanques (tanque + Bomba + 
Quemador Diésel),Cimentaciones 
para Edificios; Tanques y 
Maquinaria, Geo membranas de 
Contención 
1.4.4 
Facturación / Contabilidad Gerente de Proyecto 
1.5 
Instalación Planta 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico 
1.5.1 
Implementación adecuación Terreno 
Cimentaciones para Edificios; 
Tanques y Maquinaria 
1.5.2 
Implementación de diseño de Arquitectura 
Edificio de 3 Plantas para Oficinas 
y Almacén 
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1.5.3 Adecuaciones al edificio administrativo (equipos de oficina y 
servicios auxiliares) 
Adecuaciones de Edificio 
Administrativo 
1.5.4 
Implementación Red Eléctrica 
Ingeniero Civil, Asesoría Legal, 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Mecánico, 
Ingeniero Mecánico/Industrial 
1.5.5 
Implementación Red Hidráulica 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico 
1.5.6 
Implementación adecuaciones maquinaria y Biodigestores 
Geo membranas de Contención, 
Cimentaciones para Edificios; 
Tanques y Maquinaria, Caldera 
Para Calefacción de Tanques 
(tanque + Bomba + Quemador 
Diésel), Bombas tipo tornillo, 
Banda de recepción y clasificación 
de Residuos. 
1.5.7 
Implementación conectividad red nacional de Hidrocarburos 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Mecánico, Asesoría Legal, 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico/Industrial, Ingeniero 
Químico 
1.5.8 
Entregable Planta instalaciones 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Civil 
1.5.9 
Montaje Planta 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico 
1.5.9.1 
Contrato de Obra Civil, Incluye Diseño y construcción de las 
fundaciones, diseño y construcción del edificio administrativo, 
para su uso en la administración de los Biodigestores 
Asesoría Legal, Ingeniero Civil 
1.5.9.2 
Contrato de Suministro e instalación de Tanque Biodigestores, 
incluye sistema de Bombeo a los tanques e Instalación de Redes 
Hidráulicas y de suministro de química 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Químico 
1.5.9.3 
Contrato suministro e Instalación del sistema de separación, 
tratamiento de gas y Generación (incluye conexiones necesarias 
para el uso del gas producido hasta los generadores) 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero Químico 
1.5.9.4 
Contrato de suministro e instalación de equipos de Clasificación 
y Trituración incluye conexión a tubería de suministro de 
residuos 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.5.9.5 Contrato Suministro e Instalación de Herramientas y Equipos de 
Control y Medición 
Equipos de Medición y Control 
1.5.9.6 
Equipos de Oficina y servicios auxiliares 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.5.9.7 
Diseño del plan de pruebas 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Químico 
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1.5.9.8 
Contrato Tubería de Conexión a Red Nacional 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Civil, Tubería Suministro de Gas - 
Planta Compresora 
1.5.9.9 
Entregable Planta infraestructura técnica y tecnológica 
Preparación Terreno Edificaciones 
y Vías de Acceso, Edificio de 3 
Plantas para Oficinas y Almacén, 
Piscinas de Secado y Preparación 
de Abono, Geo membranas de 
Contención, Banda de recepción y 
clasificación de Residuos. 
1.5.10 
Ingeniería de Producción   
1.5.10.1 
Manuales de operación 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero Químico, 
Gerente de Proyecto 
1.5.10.2 
Manuales de mantenimiento 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Mecánico/Industrial 
1.5.11 
Estudio de Operación proyectado   
1.5.11.1 
Capacidad de producción de Gas 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Mecánico, 
Ingeniero Químico 
1.5.11.2 
Capacidad de producción de Abono Orgánico 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero Químico 
1.5.11.3 
Distribución de Tiempos 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Mecánico 
1.5.11.4 
Entregable: Documento Base Operación y Valor Ganado   
1.6 
Cierre del Proyecto 
Gerente de Proyecto, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Mecánico, 
Ingeniero Químico 
“Construcción del autor” 
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Figura 24. Estructura Desagregada de Costos 
 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.3.4. Indicadores de Medición de Desempeño 
Cada uno de los contratistas a los cuales le serán adjudicados de las obras de tipo civil y 
mecánico que tengan una duración mayor a dos semanas deberá presentar un cronograma de 
actividades el cual será la línea base para la interventoría en la ejecución, estos cronogramas 
deberán integrarse con el cronograma general del proyecto y en la reunión semanal de obra se 
presentaran los horizontes de actividades e indicadores de rendimiento del proyecto. 
Únicamente el cronograma general tendrá la estructura desagregada de costos y 
asignación de recursos con el fin de realizar el cálculo del desempeño del proyecto y de allí se 
tomaran los datos para hacer los cálculos de desempeños de CPI y SPI
2
. 
Tabla 33. Indicadores de Medición de Desempeño 
 
“Construcción del autor” 
  
                                                          
2 CPI (Indicé de desempeño del costo), SPI (Indicé de desempeño del cronograma) 
PV Valor Planeado
EV Valor Ganado
AC Costo Actual
BAC Presupuesto al Finalizar
CV Variacion del Costo
CPI Indice de Dedempeño del Costo
SV Variacion del Cronograma
SPI Indice de Desempeño del Cronograma
EAC Estimado a Completar
ETC Estimacion para Completar
VAC Varianza a Completar
TCPI Indice de Desempeño a Completar
INDICES
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Los indicadores más usados serán los resaltados en tono oscuro siendo estos los que se 
medirán de manera semanal con el fin de dar parte del desempeño del proyecto, sin embargo el 
gerente de proyecto deberá hacer el cálculo de los demás índices a reportarse al patrocinador 
toda vez que el CPI o SPI inferior a 0,95. 
3.3.3.5. Valor Ganado 
El valor ganado del proyecto se calculara semana a semana después de la reunión de 
obra, el financiero encargado deberá reportar los costos causados a la fecha, los cuales se 
introducirán en la tabla de cálculo de valor ganado, en esencia es similar a la línea base, sin 
embargo esta permitirá hacer el cálculo de los índices y asimismo realizar la gráfica de la “S”. 
Tabla 34. Valor Ganado 
 
“Construcción del autor” 
3.3.4. Plan de Gestión de Calidad 
3.3.4.1. Especificaciones Técnicas de Requerimientos 
Si bien el Distrito Capital obedece las normas constitucionales en materia de Residuos 
Sólidos, su carácter autónomo le permite establecer lineamientos propios con miras a optimizar 
sus programas, en el marco del programa Basura Cero como política distrital prioritaria de la 
pasada y actual administración, se han legislado varios decretos y acuerdo para alcanzar el 
objetivo principal del programa en mención orientando a mejorar los estados de recolección, 
disposición y tratamiento de los residuos. En la siguiente tabla se relacionan las principales normas 
Año Cuarto Semana Costo Planeado Costo Acumulado Costo Actual Costo Actual Acumulado Valor Ganado Valor Ganado Acumulado
Semana 18 5.589.026$         5.589.026$             
Semana 19 6.557.262$         12.146.288$           
Semana 20 7.160.147$         19.306.435$           
Semana 21 7.240.532$         26.546.967$           
Semana 22 7.518.834$         34.065.801$           
Semana 23 16.245.532$       50.311.333$           
Semana 24 17.528.417$       67.839.749$           
Semana 25 17.899.795$       85.739.544$           
Semana 26 86.397.103$       172.136.647$         
Total Q2 172.136.647$     172.136.647$         
Semana 27 83.626.409$       255.763.056$         
Semana 28 1.226.870.988$  1.482.634.044$      
Semana 29 13.183.367$       1.495.817.412$      
Semana 30 14.617.206$       1.510.434.618$      
Semana 31 22.757.770$       1.533.192.388$      
Semana 32 22.038.927$       1.555.231.315$      
Semana 33 25.764.803$       1.580.996.118$      
Semana 34 18.772.579$       1.599.768.697$      
Semana 35 17.374.775$       1.617.143.473$      
Semana 36 11.900.255$       1.629.043.727$      
Semana 37 12.347.947$       1.641.391.674$      
Semana 38 10.901.793$       1.652.293.467$      
Semana 39 9.387.177$         1.661.680.644$      
Total Q3 1.489.543.997$  1.661.680.644$      
Semana 40 7.237.947$         1.668.918.591$      
Semana 41 7.237.947$         1.676.156.538$      
Semana 42 7.237.947$         1.683.394.484$      
Semana 43 7.237.947$         1.690.632.431$      
Semana 44 8.728.716$         1.699.361.147$      
Semana 45 9.722.562$         1.709.083.709$      
Semana 46 9.722.562$         1.718.806.271$      
Semana 47 9.722.562$         1.728.528.834$      
Semana 48 7.237.947$         1.735.766.780$      
Semana 49 4.747.303$         1.740.514.083$      
Semana 50 4.627.719$        1.745.141.802$      
Semana 51 5.382.334$         1.750.524.136$      
Semana 52 5.382.334$         1.755.906.470$      
Total Q4 94.225.826$       1.755.906.470$      
2017
VALOR GANADO
Q2
Q3
Q4
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actuales que rigen en materia de residuos sólidos en Colombia y a nivel distrital, las especificaciones 
técnicas y el manejo de requerimientos: 
Tabla 35. Normas Técnicas 
Norma Objeto 
Guía Técnica Colombiana GTC – 24 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Guía para separación en la 
fuente.  
Guía Técnica Colombiana GTC – 53-2 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Guía para el 
aprovechamiento de residuos plásticos.  
Guía Técnica Colombiana GTC – 53-3 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Guía para el 
aprovechamiento de envases de vidrio.  
Guía Técnica Colombiana GTC – 53-4 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Guía para el reciclaje de 
papel y cartón.  
Guía Técnica Colombiana GTC – 53-5 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Guía para el reciclaje de 
residuos metálicos. 
Guía Técnica Colombiana GTC – 53-6 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Guía para el 
aprovechamiento de residuos de papel y cartón compuestos con 
otros materiales.  
Guía Técnica Colombiana GTC – 53-7 
Guía para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no 
peligrosos.  
Guía Técnica Colombiana GTC – 53-8 
Guía para la minimización de impactos ambientales de los residuos 
de envases y embalajes.  
Guía Técnica Colombiana GTC – 86 
Guía para la implementación de la gestión integral de residuos – 
GIR 
NTC 14001 
Sistemas de Gestión de Ambiental. Requisitos con orientación para 
su uso.  
NTC 4709 
Brinda las pautas para la extracción de muestras de residuos sólidos 
para análisis químico mediante extracción SOXHLET.  
NTC 4711 
Brinda las pautas para el muestreo de residuos y suelos para análisis 
de constituyentes orgánicos volátiles. 
“Construcción del autor” 
Frente a los requerimientos se estipulan las normas técnicas referencias en los siguientes 
aspectos: 
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Tabla 36. Marco legal colombiano 
Norma Objeto 
Decreto-Ley 2811 de 1974  Código de Recursos Naturales.  
Ley 9 de 1979  Reglamenta las medidas sanitarias sobre manejo y disposición de 
residuos sólidos. Código Sanitario Nacional.  
Resolución 2309 de 1986  Define los residuos especiales, los criterios de identificación, 
tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia 
y seguridad.  
Constitución Política 1991  Contiene 49 artículos alusivos al medio ambiente, dentro de los 
cuales se cita el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y de prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, así como el derecho de toda persona a gozar de 
un ambiente sano y la prohibición de introducir al territorio nacional 
residuos nucleares o tóxicos.  
Resolución 541 de 1994  Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales concreto y agregados 
sueltos de construcción.  
Ley 142 de 1994  Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.  
Resolución 189 de 1994  Regulación para impedir la introducción al territorio nacional de 
residuos peligrosos.  
Documento  Política sobre el manejo integral de residuos sólidos.  
CONPES 2750 de 1994   
Ley 253 de 1996  Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación.  
Decreto 605 de 1996  Reglamenta la ley 142 de 1994 en cuanto al manejo, transporte y 
disposición final de residuos sólidos.  
Decreto 2676 de 2000  Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares.  
Decreto 421 de 2000  Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 
de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas para prestar 
los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en 
municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas.  
Resolución 477 de 2004  Por la cual se modifica la Resolución 1045 de 2003, en cuanto a los 
plazos para iniciar la ejecución de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), y se toman otras determinaciones.  
Decreto 838 de 2005  Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  
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Norma Objeto 
Resolución 1390 de 2005  Por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura 
y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los 
sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la 
Resolución 1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones indicadas 
en el término establecido en la misma.  
Ley 1159 de 2007  Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la 
Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 
previo a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos, 
Objeto de Comercio Internacional.  
Resolución 1684 de 2008  Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1390 de 2005 y 
se toman otras determinaciones.  
Ley 1252 de 2008  Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones.  
Ley 1506 de 2012  Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por 
redes, acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier 
desastre o calamidad que afecte a la población nacional y su forma 
de vida.  
Decreto 2981 de 2013  Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo y 
se derogan los Decretos número 1713 de 2002, 1140 de 2003 y 1505 
de 2003 y el Capítulo I del Título IV del Decreto número 605 de 
1996 y todas las normas que le sean contrarias.  
“Construcción del autor” 
3.3.4.2. Herramientas de Control de Calidad 
Dentro del proyecto se ejecutaron los análisis de expertos basados en las herramientas de 
diagramas de flujo y la técnica de Ishikawa, las cuales generaron el control y la línea base de 
manejo y modelado del plan de calidad del proyecto, encontrando un proceso y un fundamento 
para su seguimiento, en la imagen a continuación encontramos el proceso base y su proyección 
para el plan de calidad. El proyecto encamina una línea base de proceso basado en el modelo de 
calidad y unos procesos específicos para algunas acciones que denotan dicho procedimiento. Se 
adjunta el proceso base de calidad que numero la organización, ministerio de medio ambiente y 
proyecto, como línea base de estructuración: 
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Figura 25. Mapa General del proceso 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Tabla 37.Mapa de Procesos 
Entradas Descripción del Proceso 
Estratégico / 
Misional / Apoyo 
Salidas 
Gestión de 
proyectos 
Informes e Indicadores Estratégico 
Documentos de indicadores del 
proyecto y los informes de 
acción 
Apoyo Gestión de Calidad 
Estratégico 
Misional 
Apoyo 
Se entregan los planes del 
proyecto, el plan de calidad y la 
estructura base 
Gestión de 
Procesos 
Control de Cambio y Seguimiento 
Estratégico 
Misional 
 
Todo manejo interno del 
proyecto sus causas efectos se 
deben validar y gestionar con 
informes 
Auditorias 
Estratégico 
Apoyo 
Seguimiento a los procesos y al 
proyecto, informe de auditoria 
Ingeniería Seguimiento y Control 
Estratégico 
Misional 
Informes de avance de 
actividades, planeado VS 
Ejecutado, tomas de acción a 
nivel de ingeniera del proyecto 
“Construcción del autor” 
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Dentro del proyecto y como estructura funcional, se delimita el siguiente mapa de 
proceso integrando, los pilares de elaboración de planes para organización y proyecto, su 
ejecución, las acciones de prevención, corrección y mejora y el monitoreo. 
 
 
Figura 26. Mapa proceso calidad 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Como organización el ministerio de medio ambiente identifica el siguiente plan de 
calidad de organización aclarando que su visión es la de entender y programar las acciones 
dentro de un solo plan general  
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Figura 27. Plan de la calidad de la organización 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Como proyecto se establece una base de contexto, aproximación, definición y revisión, 
todo orientado en la base de seguimiento y su documentación, de esto se identifica el siguiente 
plan de acción 
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Figura 28. Plan de la calidad del proyecto 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Ejecutar el plan involucra la elaboración de la auditoria, su revisión, notificación y 
ejecución, además de tener el control con los repositorios documentales.  
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Figura 29. Ejecutar el plan de calidad 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
El plan de calidad identifica las acciones particulares de corrección, prevención y mejora, 
todas aplicando la funcionalidad de control y entendimiento 
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Figura 30. Ejecutar las acciones correctivas 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
3.3.4.3. Formato de Inspecciones 
El proyecto dentro del alcance técnico para cada uno de los contratos y basado en la 
estructura de procedimientos del Ministerio de Medio Ambiente, determina la siguiente 
estructura de inspección: 
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Figura 31. Formato Inspecciones 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
 
3.3.4.4. Formato de Auditorias 
Dentro del proyecto, se establece generar un plan de auditoría el cual condensa la 
información vital para la gestión dicho formato contiene la siguiente estructura: 
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Figura 32. Formato Auditoria 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.4.1. Lista de Verificación de los Entregables (Producto/Servicio) 
Dentro del proyecto, se establece una línea base de listas de chequeo que permitan al 
auditor tener una guía de medición y manejo del producto o servicio entregado, la siguiente 
imagen muestra dicho formato: 
 
 
Figura 33. Lista de Verificación o Chequeo de los entregables 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
3.3.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 
3.3.5.1. Descripción de Roles, Responsabilidades y Competencias 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
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Tabla 38. Matriz de roles de responsabilidades 
PERFIL DESCRIPCIONY EXPECTATIVA ROL / CARGO 
Gerente de proyecto 
El Gerente del Proyecto debe velar por la ejecución de las 
actividades listadas en el EDT, controlando en todo 
momento el Alcance, Tiempo y Costo del proyecto  
Gerente de proyecto 
Administrador de 
Empresas 
Realizar la estimación de los costos, incluyendo la 
información suministrada por el analista de presupuestos y 
recursos de personal necesarios. calcular así mismo el 
rendimiento proyectado,  
Analista Financiero 
Ingeniero en 
Informática 
Encargado de entregar el plan de manejo de la información, 
seguridad y tecnología necesarias para el proyecto. 
Aplicando Normas ISO 27000:2009 y 27001:2007 
Consultor de TI 
Ingeniero 
Ambiental 
Ingeniero con conocimientos específicos en normatividad y 
regulación ambiental en aspectos de tratamiento de residuos 
sólidos orgánicos, plan de identificación de impactos y 
mitigación. 
Coordinador Gestión 
Ambiental 
Ingeniero Químico 
Grupo encargado de realizar la ingeniería del proyecto, 
cálculos de capacidades, diseño de los procesos, listado de 
restricciones de la planta, 
Distribución espacial, interacción de los procesos con el 
medio ambiente. 
Definir los grados de calidad de los componentes a usar, los 
controles a llevarse para garantizar la integridad técnica de 
los equipos, la operación y la confiabilidad de la misma, 
cumpliendo los estándares y factores de seguridad. 
Estos mismos deberán firmar la versión final de la ingeniería 
de detalle. 
Juicio de Expertos 
Ingeniero Mecánico 
Ingeniero 
Ambiental 
Tecnólogo 
Mecánico 
Diseñara y planeara la distribución en planta, de equipos y 
obras civiles necesarias de acuerdo con las estimaciones y 
cálculos realizados por Ingeniería de la aplicación (juicio de 
expertos), llegando al nivel máximo de detalle para entregar 
la información al Ingeniero Presupuestador. 
Proyectista o Dibujante 
Mecánico 
Ingeniero Mecánico 
/ Industrial 
Desglosar los costos de los materiales basado en la 
información suministrada por el juicio de expertos y el 
diseño de detalle, costeando los suministros y servicios 
necesarios para proyectar el presupuesto de la planta técnica 
del proyecto 
Analista Presupuestos 
Técnicos en 
Construcción 
Equipo técnico de obra, toda persona responsable de una 
labor técnica de construcción 
Personal de Obra 
Topógrafos 
Ingenieros catastrales con experiencia en montajes de 
plantas industriales 
Analistas de Obra e 
Infraestructura 
“Construcción del autor” 
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Frente a las competencias de los cargos del proyecto se estipulan los siguientes manejos: 
 
 
Figura 34. Competencias Gerente de Proyecto 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 35. Competencias Administrador de empresas 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 36. Competencias Ingeniero en informática 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 37. Competencias Ingeniero ambiental 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 38. Competencias Ingeniero Químico 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 39. Competencias Ingeniero Mecánico 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 40. Competencias Ingeniero Mecánico / Industrial 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 41. Competencias Ingeniero Civil 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 42. Competencias Técnico en Construcción 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 43. Competencias Topógrafo 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.5.2. Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI 
El proyecto determina la siguiente matriz de asignación RACI, basada en el juicio de expertos y el análisis de proyección de 
la necesidad 
Tabla 39. Matriz de asignación de responsabilidades RACI 
Actividad 
R – Responsable, A – Persona a Cargo, C – Consultar, I – Informar 
Gerente Ingeniero 
Informática 
Ingeniero 
Ambiental 
Ingeniero 
Químico 
Ingeniero 
Mecánico 
Ingeniero 
Civil 
Asesoría 
Legal 
Ingeniero 
Mecánico / 
Industrial 
Patrocinador 
Acta de Constitución R-A        C-I 
Plan del Proyecto R-A      C  C-I 
Cronograma del Proyecto R-A        C-I 
Informe estudio Mercado A-C-I  R      C-I 
Análisis Financiero R-A      C  C-I 
Plan de Gestión de Calidad R  C-A     C-A I 
Plan de Recursos Humanos R      C  I 
Plan de Gestión de 
Comunicaciones 
R C       I 
Plan de Gestión de Riesgos R  C-A      I 
Plan de Gestión de Costos R      C  C-I 
Plan de Gestión de 
Adquisiciones 
R       C I 
Verificación Especificaciones A R R R R R C R I 
Plan de Gestión de los 
Interesados 
R-A-C      C-I  I 
Estudios Preliminares R-C-I  A A R R  R-C I 
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Actividad 
R – Responsable, A – Persona a Cargo, C – Consultar, I – Informar 
Gerente Ingeniero 
Informática 
Ingeniero 
Ambiental 
Ingeniero 
Químico 
Ingeniero 
Mecánico 
Ingeniero 
Civil 
Asesoría 
Legal 
Ingeniero 
Mecánico / 
Industrial 
Patrocinador 
Estudio Topográfico R-C-I     R-C  C C-I 
Estudio Civil R-C-I     R-C  C C-I 
Estudio Hidráulicos R-C-I    C R-C  C C-I 
Estudio Eléctrico R-C-I C    R-C  C C-I 
Planos Arquitectónicos  C-I     R-C  C C-I 
Diseño Plano Eléctrico C-I    C R-C  C C-I 
Diseño Hidráulico C-I    C R-C  C C-I 
Planta instalaciones C-I C-I C-I C-I C-I C-I  R C-I 
Planta infraestructura técnica 
y tecnológica 
C-I R C-I C-I C-I C-I  R C-I 
Documentación Ingeniera 
Producción 
C-I R R R R R R R I 
Documento Base Operación y 
Valor Ganado 
R-A      C  C-I 
Cierre del Proyecto R-A        C-I 
“Construcción del autor” 
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3.3.5.3. Histograma y Horario de Recursos 
El proyecto determina el siguiente comportamiento frente al calendario de trabajo: 
 Días Cronograma: 354 días 
 Fecha de Inicio del Proyecto: 02/05/2017 
 Fecha de Culminación del Proyecto: 05/09/2018 
El proyecto maneja una estructura de horarios de acuerdo a la legislación colombiana, en 
tiempos y días laborales. Los horarios del proyecto están enmarcados en la siguiente 
configuración: 
 Tiempo Laboral: 48 Horas 
 Jornada: de 8:00 AM a 6:00 P:M 
 Horas Laboradas: 10 Horas, con una hora de Almuerzo 
3.3.5.4. Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo 
El Proyecto determina la siguiente estructura de capacitaciones o adquisiciones: 
 Al ser un proyecto técnico donde se involucra un conocimiento en montaje de 
Biodigestores, es necesario contar con un experto en la materia quien guiara cada uno 
de los trabajos, se tiene estipulado un espacio dentro de la fase de inicio para realizar 
una capacitación o acompañamiento en los siguientes factores: 
o Control de tiempo de Biodigestión 
o Manejo de Residuos Sólidos Orgánicos 
o Manejo de Temperatura en Tanques 
 Se solicitan capacitaciones al personal de Diseño frente a la forma de ubicación de los 
tanques y la estructura de la planta, basado en la normatividad vigente, este curso 
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debe ser impartido por un experto en planes de ordenamiento territorial, normas ISO 
y Ambientales, además de poseer. 
 Se debe contar con la adquisición de personal experto en la fase de planeación dicho 
personal según investigaciones debe ser solicitado en el exterior, este personal guiara 
toda la línea de diseño y proyección de la planta. 
 Se debe contar con capacitaciones impartidas por el ministerio de medio ambiente y 
la Corporación Autónoma Regional CAR, quienes guiaran al personal operativo en 
todos los procesos de manejo de residuos sólidos, control, discriminación y 
almacenamiento, partiendo desde la entrega hasta la puesta en tanques de 
Biodigestión. 
El proyecto estipula dentro de su plan de gestión de recursos humanos frente al desarrollo 
del equipo implementar las siguientes estrategias, las cuales son tomadas de la línea de trabajo 
actual del ministerio de medio ambiente como patrocinador del proyecto: 
 Mentoring (Tutoría): El mentoring es el proceso aplicado mediante el cual una 
persona (mentor) enseña, aconseja, y guía a otra, (el tutelado), en su desarrollo 
personal y profesional. Es el tradicional “tutelaje” que dentro del proyecto se utilizara 
fundamentalmente en los puestos altos o que manejen personal dentro de las 
actividades. 
 Esta técnica debe ser guiada y el personal a cargo debe contar con la capacitación 
técnica y profesional puesto que no debe ser improvisado, requiere de una definición 
de objetivos, planificación y seguimiento de los resultados. 
 Evaluación del Clima Laboral: Esta técnica de diagnóstico será aplicada como línea 
base de evaluación objetiva del grado de satisfacción de las personas del proyecto, 
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conocer sus necesidades y expectativas en el trabajo y su percepción de los problemas 
existentes, dentro de la estructura proyectada se establece evaluación para medir 
algunos aspectos como: 
o Conflictividad laboral 
o Insatisfacciones laborales 
o Falta de comunicación 
 Gestión del Conocimiento y Evaluación del Desempeño: Esta metodología será 
aplicada para conciliar los intereses de los directivos de las áreas del proyecto con los 
intereses de cada individuo. Al mismo tiempo se comparan los conocimientos y 
habilidades requeridos por el proyecto con los que residen en las personas. 
Dicha estrategia de trabajo en equipo será aplicada con la expectativa de generar los 
siguientes factores de consolidación o de punto de valoración en el proyecto: 
 Construye confianza: La confianza es el elemento principal del trabajo en equipo. 
Impulsa un ambiente donde todos los participantes conozcan las habilidades de los 
demás, entiendan sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente. 
 Establece objetivos comunes: Para que los empleados del proyecto trabajen en equipo 
deben perseguir las mismas metas 
 Crea un sentido de pertenencia: El proyecto debe orientar a identificar el desarrollo de 
una identidad común, cada persona es valiosa para el proyecto y tiene su espacio en el 
mismo 
 Involucra a tu gente en las decisiones: Al ser parte del proyecto se da la oportunidad 
de dar opiniones y dar los diferentes puntos de vista frente a una tarea o una actividad 
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 Motiva la responsabilidad y el compromiso mutuo: Cuando una persona es parte de 
un equipo, sabe que los logros o fracasos son responsabilidad de todos y cada uno de 
los miembros; hacer que los problemas y los aciertos sean compartidos 
 Impulsa la comunicación: La única forma en que un proyecto tenga éxito total es 
cuando todos hablan y se entienden 
3.3.5.5. Esquema de Contratación y Liberación del Personal 
El proyecto orienta un control y manejo de adquisición basado en procesos el cual 
formula desde la necesidad, pasando por la solicitud, evaluación y toma de decisión, dicho 
proceso se formula de la siguiente forma: 
 
Figura 44. Estrategia de adquirir el equipo de trabajo 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Bio – Ambientalmente Sostenible 192 
 
 Tomar Decisiones: 
 
Figura 45. Toma de decisión para adquirir el equipo de trabajo 
Fuente: “Construcción del autor” 
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 Evaluar Decisiones: 
 
Figura 46. Evaluar adquisiciones para adquirir el equipo de trabajo 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Frente a la liberación o cambio del personal del proyecto se determina el siguiente flujo 
de proceso que determina la estrategia a seguir: 
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Solicitud de Cambio 
o Adquisición de 
Personal
Se Requiere 
Adquirir 
Personal Nuevo
Documentación de 
Soporte de cambio 
de Personal
Subproceso de 
retiro de 
personal y paz 
y salvo
Publicación, 
Selección y 
adquisición del 
Personal
Contrato Laboral
Subproceso de 
Apoyo del área 
que requiere el 
personal 
(entrevista)
Fin
NO
Si
 
Figura 47. Solicitud de cambio o liberación de recurso 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
3.3.5.6. Definición de Indicadores de Medición de Desempeño 
El gerente del proyecto estará a cargo de la asignación de tareas para el desarrollo del 
proyecto, estas tareas se convertirán en los objetivos a lograr por el personal, de tal manera que 
el mismo personal deberá presentar el plan de cumplimiento de objetivos que deberán estar 
alineados con el proyecto, los objetivos del personal deben tener las características SMART de 
esta manera se evaluara el rendimiento de los mismos cada trimestre y se realizaran los ajustes 
necesarios para el logro, cambio o cierre de objetivos. 
Resultado de las evaluaciones trimestrales, el evaluador del personal deberá generar 
retroalimentación objetiva de los resultados obtenidos, pudiendo ser evaluado a su vez por un par 
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o un superior al evaluador, en concordancia con los resultados de la evaluación posicionaran al 
empleado en las siguientes categorías. 
1. Modelo a Seguir (Recompensa Económica y Capacitación Nivel Jerárquico) 
2. Excede las expectativas(Capacitación Nivel Jerárquico) 
3. Cumple consistentemente (Capacitación Habilidades Básicas) 
4. Necesita Desarrollo (Plan de Mejora y Coaching interno) 
5. Bajo Desempeño (Plan de Mejora y Seguimiento Mensual) 
3.3.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 
3.3.6.1. Sistema de Información de Comunicaciones 
La responsabilidad de las comunicaciones y el responsable de autorizar una 
comunicación debe ser guiada siempre por la estructura de escalamiento del proyecto definido en 
la siguiente estructura de gestión de las comunicaciones: 
 
Figura 48. Canales de Comunicación 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Frente a la estructura de comunicación el proyecto delimita las siguientes acciones dentro 
de la gestión de comunicación: 
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 Reuniones: El director de proyecto debe ser el encargado de la gestión y notificación de 
las reuniones en el calendario al menos 2 días antes de cualquier reunión programada y se 
espera que todos los participantes a revisar la agenda antes de la reunión. Durante todas 
las reuniones se debe validar los puntos tratados pendientes de la reunión anterior, 
además de llevar un tiempo por cada punto a tratar, si es necesario se debe tomar 
grabación de la reunión como fuente de información de los puntos tratados. Es 
imperativo que todos los participantes lleguen a tiempo a la reunión, además de tener la 
disposición de apagar o dejar en silencio los equipos celulares en modo de minimizar las 
distracciones. Las actas de las reuniones serán distribuidas a más tardar 24 horas después 
de finalizar cada reunión y se esperara un día más para dar respuesta a las mismas, con el 
fin de proceder a firmar y almacenar en el repositorio documental. 
 Email: Todo el correo electrónico perteneciente al Proyecto debe ser profesional, libre de 
errores, y proporcionar una breve comunicación. El correo electrónico debe ser 
distribuido a los participantes en los proyectos correctos de acuerdo con la matriz de la 
comunicación anterior sobre la base de su contenido.  
 Las comunicaciones informales: Mientras que la comunicación informal es una parte de 
cada proyecto y es necesario para el éxito de la finalización del proyecto, todas las 
cuestiones, preocupaciones o cambios que surgen de la discusión informal entre los 
miembros del equipo deben comunicarse al director o gerente del proyecto para escalar y 
tomar las decisiones necesarias. 
Los medios de Comunicación serán utilizados como guía para la gestión de información 
del proyecto, en este encontramos los medios y la gestión que el proyecto contempla, además del 
nivel de detalle de la comunicación, en la siguiente tabla encontramos los medios de 
comunicación delimitados para el proyecto: 
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Tabla 40. Medio de Comunicación 
Información Idioma Formato Contenido Nivel de Detalle 
Actas 
Según corresponda 
a los interesados 
Documento Final 
con firmas en 
formato PDF 
Formato Acta de 
Reunión 
Completo 
Informes de 
Proyecto 
Según corresponda 
a los interesados 
Documento Final 
con firmas en 
formato PDF 
Formato de 
Informe de 
Avances del 
proyecto 
Completo a 
Patrocinador 
Correos 
Electrónicos 
Según corresponda 
a los interesados 
Cuenta de Correo 
Corporativa 
Según lo definido 
en estructura 
A interesados 
Recepción de 
correos únicamente 
de cuentas 
corporativas 
Seguimiento de 
Tareas 
Según corresponda 
a los interesados 
Herramienta de 
Gestión y 
seguimiento de 
proyectos 
La referencia de la 
actividad, fecha de 
inicio, finalización, 
tiempo y 
observaciones 
Completo a 
Gerente y 
patrocinador 
“Construcción del autor” 
Siempre que exista un cambio en el plan de comunicación o que se tenga que hacer un 
afinamiento del mismo es necesario realizar una notificación por medio de correo electrónico a 
los involucrados del proyecto indicando los cambios, el objetivo del cambio y la forma del 
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impacto del mismo, además se debe referenciar un comité interno del proyecto que permita 
realizar una reunión y valida el cambio. El fundamento es detectar, planear e 
implementar mejoras en los procesos y los planes, que apoyen al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del proyecto 
 
Figura 49. Mejora de Procesos 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
3.3.6.2. Matriz de Comunicaciones 
El plan de Gestión de Comunicaciones establece el marco general de las comunicaciones 
y su manejo del proyecto, dentro de estos términos generamos la siguiente tabla como matriz de 
comunicación: 
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Tabla 41. Matriz de Comunicaciones 
Tipo de Comunicación Descripción Frecuencia Formato Participantes 
/Distribución 
Entregable Propietario 
Informe de avances 
Semanal 
 
Resumen de los 
avances semanales 
del proyecto 
 
Semanal 
 
Email 
 
Patrocinador, Equipo 
y partes interesadas 
 
Reporte de estado 
y avances 
 
Gerente de 
proyecto 
Reunión semanal proyecto 
Reunión semanal 
equipo del 
proyecto 
Semanal 
Reunión 
(En persona) 
Equipo del proyecto Acta Reunión 
Gerente de 
proyecto 
Revisión Mensual del 
proyecto 
(PMR) 
Reunión para 
validar avances, 
métricas y riesgos 
Mensual 
Reunión 
(En persona) 
Promotor del 
proyecto, equipo, y 
partes interesadas 
Presentación 
Métricas y avance 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Reunión Técnica 
Validación fases 
del proyecto y 
futuras salidas a 
siguientes fases 
Cuando se 
solicite 
Reunión 
(En persona) 
Patrocinador, Equipo 
y partes interesadas 
 
Acta Reunión 
Cronograma de 
Actividades 
Gerente de 
proyecto 
“Construcción del autor” 
Bio – Ambientalmente Sostenible 200 
 
3.3.6.3. Vías y Medios de Comunicación 
Dentro del alcance y como lineamiento se debe disponer de un directorio de 
comunicaciones y notificación, que permita disponer de forma rápida la información de los 
interesados del proyecto tanto para las reuniones como para el manejo de envíos de correo 
electrónico para tal fin se debe aplicar la siguiente estructura  
 
Figura 50. Directorio de Comunicaciones 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
Frente a la estructura de correos electrónicos para la comunicación de informes o 
contenidos relevantes del proyecto se debe aplicar la siguiente definición: 
Asunto: “Tipo de Solicitud” + “Prioridad Atención” 
Cuerpo del Correo: “Saludo” + Cuerpo de Correo” + Notificación de Recibido” 
Frente al manejo de los registros de comunicación siempre se debe tener control de la 
reunión o la solicitud para esto se determina la siguiente estructura formal: 
 Se debe gestionar el panel del asunto de la reunión, el número del acta, la fecha, el lugar 
y el tiempo, frente al código de registro de identifica de la siguiente forma AR-001 
 Los asistentes y el rol que tienen. 
 De debe hacer la lectura del acta anterior y los compromisos que de ella se generaron. 
 Se debe generar el seguimiento de la reunión, anotar cada parte de la misma 
 Todo compromiso dentro de la reunión se debe gestionar y valorar 
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El siguiente formato corresponde al formato del acta de reunión el cual aplica como 
documento referencia del proyecto para seguimiento, entendimiento o reunión base 
 
Figura 51. Acta de Comunicación y Reunión 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Tabla 42. Medio de Comunicación 5W2H 
Información Comunicación 
What / QUE? 
Se comunica todo procedimiento o tarea del proyecto sea interno o externo 
When / CUANDO? 
Cada vez que se solicite una tarea esta debe llevar una comunicación cuando sea 
un entregable o se tenga que medir un resultado 
Where / DONDE? 
en los entregables que necesiten medición, donde aplique un formato o 
intervenga la necesidad de la misma 
Who / QUIEN? 
Todos los trabajadores, directivos y responsables de documentación 
Why / POR QUE? 
Se debe tener control documental y de requisitos dentro del plan de 
comunicaciones general, además se debe guiar según la estructura definida 
How / COMO? 
Se deben entregar de forma física y digital todos los formatos que intervengan 
en la definición de comunicación 
HowMuch / CUANTO? 
Siempre que exista una comunicación esta debe contener una respuesta y se 
debe marcar con un registro documental  
“Construcción del autor” 
3.3.7. Plan de Gestión del Riesgo 
3.3.7.1. Identificación de Riesgos y Determinación de Umbral 
Dentro del contexto de riesgos del proyecto, y para nuestro modelo de negocio se 
estructura un desglose orientado a conocer la probabilidad su impacto y su gestión si el riesgo 
ocurre. Los datos consignados en las tablas siguientes frente a los riesgos fueron obtenidos 
mediante la información estimada de los costos de Ingeniería y los tiempos mediante el juicio de 
expertos con el método de estimación triangular. 
De acuerdo a las expectativas del proyecto, se define un umbral inferior a la media del 
valor integrado del 15%, toda calificación superior debe ser definida y trabajada patrocinador y 
las directivas para validar la respuesta o la razón para no dar respuesta. 
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Tabla 43. Definición de Riesgos 
ID Declaración de riesgos Causa Efecto 
1 
En vista que el proyecto requiere un análisis de viabilidad técnica, cualquier 
cambio en la normatividad de la ley 9 de 1979, la Reglamenta las medidas 
sanitarias sobre manejo y disposición de residuos sólidos frente Código 
Sanitario Nacional o a al Decreto 605 de 1996; el cual Reglamenta la ley 142 
de 1994 en cuanto al manejo, transporte y disposición final de residuos sólidos. 
Cambio de alcalde, cambio de 
planes de gobierno frente al manejo 
ambiental 
Cambios en el diseño 
preliminar y detallado frente 
al manejo ambiental de los 
RSO 
2 
Al ser un proyecto de análisis y diseño de una solución para el manejo del 10% 
de los RSO de la ciudad de Bogotá se necesita contar a tiempo con un equipo 
de Expertos en diferentes áreas del conocimiento con experiencia comprobada 
en una solución macro como la planteada, al no disponer de estos expertos a 
tiempo a nivel nacional se optará por disponer de mano de obra internacional. 
No poder contratar al personal 
adecuado por no estar disponible o 
no conseguirlo a nivel nacional 
Demora en el inicio de 
actividades, sobre costo en 
personal. 
3 
El proyecto está estipulado para que pueda ser aplicado en el Relleno Sanitario 
Doña Juana, al sur de la ciudad de Bogotá, actual relleno de la ciudad, donde 
existe la planta de Biogás donde ya se hace manejo de RSO pero el gas es 
quemado a la atmosfera y donde existe un terreno que puede ser utilizado para 
el montaje de la planta, por sus consideraciones técnicas, si se hicieran cambios 
frente al terreno, es necesario validar nuevamente aspectos de terreno tipo de 
terreno, lo que ocasiona impactos en los estudios preliminares y de detalle  
Cierre definitivo del relleno 
Sanitario Doña Juana 
Tener que realizar estudios 
de suelo en un nuevo lugar 
sin conocer que estos 
estudios arrojen aspectos 
negativos o positivos 
4 
Dentro de la base del proyecto está contemplado entregar una solución que 
permita disponer del 10% de los RSO de Bogotá, auspiciado por los entes de 
control, si se desea ampliar este alcance, se tendría que hacer diseños 
completamente nuevos frente a capacidad de recolección, disposición y manejo 
de tanques Biodigestores 
Querer tener un mayor control de 
los RSO superior al 10 % 
Cambiar el diseño de 
maquinaria, tanques 
Biodigestores. 
5 
Con la implementación del producto (planta) se espera generar auto 
sostenibilidad del proyecto, a través de la comercialización de Abono orgánico 
y el uso de Gas para el funcionamiento de la planta. Previamente a los estudios 
de mercado del proyecto de sebe realizar un estudio de calidad de abono 
orgánico para venta, si esta calidad de abono es cambiada o se desea otra al 
momento de querer implementar la solución produciría pérdidas financieras  
Querer tener un grado de calidad de 
abono orgánico al contemplado en 
los estudios del proyecto 
Tener que hacer estudios 
nuevos de tiempo, 
proyección del material y 
venta. 
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ID Declaración de riesgos Causa Efecto 
6 
La fuga de información y seguridad de la misma es un riesgo latente en el 
proyecto, al ser un proyecto de análisis y diseño, la perdida de una persona o la 
fuga de información sería un problema poco controlable. 
Filtrar el proyecto, filtrar la 
finalidad del proyecto o 
simplemente perder una persona 
del proyecto 
Tener planes de acción a 
nivel gerencial y con el 
patrocinador para tomar 
decisiones, si la fuga de 
información es grande 
tomar decisiones a nivel 
legal 
7 
El proyecto puede no ser aprobado por la entidad del gobierno a cargo del 
estudio de viabilidad de proyectos 
Vacíos u omisiones normativas o 
de viabilidad del proyecto 
Rechazo del proyecto por 
parte de los entes 
gubernamentales a cargo de 
la evaluación de las 
características del proyecto 
8 
Resistencia de los ciudadanos, funcionarios y público en general a que el 
proyecto se apruebe o implemente como normativa o política distrital. 
Desinformación, mala publicidad y 
miedo de las personas al cambio. 
Posibles demandas, 
acciones ciudadanas, tutelas, 
y todas aquellas acciones en 
defensa de los derechos de 
los ciudadanos que puedan 
usarse en contra del 
proyecto con o sin razón. 
9 
El proyecto no puede presentarse ya que la organización no tiene una 
representación legal o inscripción como empresa, en general por una omisión 
normativa. 
Desinformación de los procesos 
necesarios para la implementación 
de proyectos. 
Detención del proceso de 
legalización del proyecto, 
dilación en su aprobación. 
10 
El modelo de aplicación ya está siendo estudiado por entes gubernamentales y 
no es factible usar la información presentada. Esto supone mucho esfuerzo 
perdido que ya se realizó. 
Vacíos en la investigación del 
estado del arte de la aplicación. 
Replanteamiento del 
proyecto o parte de los 
objetivos del proyecto, 
debido a la competencia 
encontrada. 
“Construcción del autor”
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3.3.7.2. RiskBreakdownStructure (Estructura de Desglose del Riesgo) 
 
 
 
Figura 52. Estructura de desglose de riesgos 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.7.3. Análisis de Riesgos del Proyecto (Cualitativo y Cuantitativo) 
Basado en la estructura de riesgos del proyecto se determina la siguiente probabilidad de impacto hacia el riesgo: 
Tabla 44.Probabilidad de impacto 
ID Declaración de riesgos Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo Valoración Respuesta  
1 
En vista que el proyecto 
requiere un análisis de 
viabilidad técnica, cualquier 
cambio en la normatividad 
de la ley 9 de 1979, Que 
Reglamenta las medidas 
sanitarias sobre manejo y 
disposición de residuos 
sólidos frente Código 
Sanitario Nacional o a al 
Decreto 605 de 1996; el 
cual Reglamenta la ley 142 
de 1994 en cuanto al 
manejo, transporte y 
disposición final de 
residuos sólidos. 
Actualmente se 
están haciendo 
diferentes 
reformas a nivel 
distrital y 
nacional frente al 
control ambiental, 
entre estas 
discusiones los 
planes de acción 
de control frente 
al manejo, 
disposición y 
estructura de los 
RSO, al ser 
proyecto de 
análisis y diseño 
se tienen que 
aplicar contextos 
normativos que 
permitan estudiar 
la viabilidad del 
proyecto, 
cualquier cambio 
hace que los 
estudios se 
impacten 
Un cambio de 
normatividad 
impacta 
directamente 
puesto que se 
tendría que 
realizar cambios 
en análisis y 
diseño generales 
para la solución 
o modelo que se 
quiere disponer 
Impacta en 
aspectos 
técnicos los 
cuales se tengan 
que re evaluar 
como diseños de 
maquinaria, 
aspectos del 
terreno y 
manejo del 
producto final. 
Cualquier cambio 
que demande un 
re análisis 
impacta en los 
tiempos 
programados, se 
afecta 
principalmente 
los estudios de 
normatividad, 
POT y diseño 
preliminares 
Afectación en 
cronograma con 
una desviación 
del 0.10% 
Necesidad de 
expertos 
adicionales en 
diferentes áreas 
que re evalúen 
los cambios y 
generen la 
documentación 
necesaria para su 
definición, 
aumento en 
presupuesto 
según la calidad 
del experto, 
aumento de 
presupuesto del 
25%  
0.08  
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ID Declaración de riesgos Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo Valoración Respuesta  
2 
Al ser un proyecto de 
análisis y diseño de una 
solución para el manejo del 
10% de los RSO de la 
ciudad de Bogotá se 
necesita contar a tiempo 
con un equipo de Expertos 
en diferentes áreas del 
conocimiento con 
experiencia comprobada en 
una solución macro como la 
planteada, al no disponer de 
estos expertos a tiempo a 
nivel nacional supondrá 
contratarlos a nivel 
internacional. 
Este tipo de 
aplicaciones ya se 
han trabajado en 
Colombia, el 
nivel de estas 
soluciones se ha 
limitado a su 
aplicación en 
pequeñas 
comunidades 
rurales y 
diferentes plazas 
de acopio de 
alimentos y 
frigoríficos en 
ciudades 
principales, de 
este modo el 
punto clave del 
modelo propuesto 
es la masificación 
del manejo de 
RSO haciéndolo 
económicamente 
y ambientalmente 
viable en gran 
medida afectando 
positivamente el 
ambiente y a su 
vez generando 
energía. 
No Aplica, el 
alcance del 
proyecto se 
mantiene 
El no disponer 
de un equipo lo 
suficiente mente 
calificado 
podría impactar 
en los 
entregables o en 
el manejo de 
procesos que se 
definan 
Los tiempos y las 
actividades se 
pueden impactar 
si no se cuenta 
con el personal 
adecuado o si este 
no es calificado 
como se necesita. 
La mano de obra 
profesional en 
Colombia 
dependiendo de 
los factores de 
experiencia es 
variante lo que 
ocasiona un 
sobrecosto en el 
registro del 
proyecto si algún 
perfil no se 
encuentra o no se 
acomoda a la 
posibilidad 
monetaria que se 
proyecte para 
realizar la labor 
0.07  
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ID Declaración de riesgos Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo Valoración Respuesta  
3 
El proyecto está planteado 
mas no limitado para su 
montaje en el Relleno 
Sanitario Doña Juana, en el 
sur de la ciudad de Bogotá, 
actual relleno de la ciudad, 
donde existe una planta 
generadora a partir del 
Biogás proveniente de los 
residuos mezclados allí y de 
acuerdo con 
consideraciones técnicas, 
como el tipo de terreno, los 
posibles impactos y demás 
estudios técnicos 
preliminares y de detalle  
Actualmente el 
relleno Sanitario 
Doña Juana está 
saturado y 
disponiendo 
residuos en su 
fase final 
extendida, las 
diferentes 
administraciones, 
entes distritales y 
gubernamentales 
están 
contemplando el 
cierre definitivo 
del mismo, lo que 
ocasionaría tener 
que buscar un 
terreno, realizar 
estudios de suelo 
y atmosfera, 
además del 
impacto 
social/ambiental 
que conlleva la 
reubicación para 
un nuevo relleno 
sanitario. 
No Aplica, el 
alcance del 
proyecto se 
mantiene 
No Aplica, 
impactos a nivel 
de calidad 
directos, 
solamente 
estudios 
culturales y 
sociales 
Realizar estudios 
de terreno, 
geología y control 
ambiental para 
controlar las 
características del 
gas generado y el 
nivel del abono, 
se impactan los 
paquetes de 
trabajo de diseños 
preliminares y 
detallados 
Se consideran 
costos directos 
los estudios de 
terreno, tipo de 
terreno y calidad 
del mismo, 
además de la 
reestructuración 
del montaje de la 
planta 
0.02 
Si existirá un 
cambio se debe 
tomar la decisión 
de formular 
acciones ante el 
patrocinador y sea 
este quien fije la 
acción a tomar o 
la determinación 
de detener el 
proyecto o 
reajustar sus 
características. 
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ID Declaración de riesgos Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo Valoración Respuesta  
4 
Dentro de la base del 
proyecto está contemplado 
entregar una solución que 
permita disponer del 10% 
de los RSO de Bogotá, 
auspiciado por los entes 
gubernamentales, si se 
desea ampliar este alcance, 
se tendría que hacer diseños 
completamente nuevos 
frente a capacidad de 
recolección, disposición y 
adecuación de tanques 
Biodigestores 
Las 
administraciones 
nacionales están 
encaminadas en 
mejorar aspectos 
ambientes, y 
dentro de los 
planes territoriales 
y distritales está el 
formalizar un 
control frente a 
los residuos 
sólidos, desde que 
se generan a nivel 
domiciliario o 
empresarial, como 
su manejo, y 
disposición final 
en el relleno, si se 
quisiera ampliar 
esta proyección se 
tendría un nuevo 
alcance o 
proyecto su 
probabilidad es 
baja puesto que la 
idea nace de una 
necesidad y 
podría ser 
ejecutada como 
primera medida al 
observar que es 
viable se podría 
reestructurar 
El proyecto 
contempla el 
10% de los 
RSO, si se 
solicita un 
aumento 
impacta el 
objetivo general, 
los objetivos 
particulares y 
todo el análisis 
y diseño que se 
entregue. 
En todo estudio 
de un modelo de 
negocio la 
calidad es factor 
determinante en 
la necesidad, 
por ende, todo 
factor calidad al 
impactar el 
alcance hace 
que se tenga que 
hacer 
reestructuración 
de procesos y 
modelos 
El impacto no es 
directo puesto que 
se considera que 
este impacto es la 
realización de un 
proyecto 
completamente 
nuevo con la 
autoridad de 
poder utilizar todo 
el documento o 
plan de gestión 
desarrollado en 
este modelo en 
particular. 
Según lo 
analizado el 
cambiar o 
aumentaría el 
alcance influye 
altamente el 
costo, se está 
hablando de 
análisis y diseño 
ajustado a un 
proyectado del 
10% de RSO, 
toda maquinaria, 
y tanque 
biodigestor este 
diseño para tener 
esa capacidad 
como tope, un 
cambio impacta 
todo estudio 
ejecutado 
0.05 
Si el patrocinador 
o el equipo del 
proyecto a nivel 
gerencial 
observan en 
alguna fase o 
entregable la 
necesidad de 
aumentar el 
alcance del 
proyecto se debe 
comunicar, frenar 
acciones de 
trabajo y validar 
la acción a 
ejecutar en un 
principio esta 
podría ser el 
dimensionamiento 
del cambio el 
costo operativo y 
el tiempo. 
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ID Declaración de riesgos Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo Valoración Respuesta  
5 
Con la implementación del 
producto (planta) se espera 
rentabilidad del proyecto, a 
través de la 
comercialización de abono 
orgánico y el uso de Gas 
para el funcionamiento de 
la planta, comercialización 
de gas metano. Previo a los 
estudios de mercado del 
proyecto de sebe realizar un 
estudio de calidad de estos 
productos. Cualquier 
cambio en los 
requerimientos de calidad 
de los mismos impactara 
financieramente. 
Un cambio los 
requerimientos de 
calidad del abono 
orgánico generado 
impacta 
medianamente en 
la estructura de 
disposición y 
manejo de tiempo 
de concentración 
en los tanques 
gasificadores, lo 
que impacta en 
los tiempos de 
salida del 
producto, la 
probabilidad de 
ocurrencia 
depende del 
estudio de 
mercado y de los 
posibles 
compradores del 
abono, su uso y 
que características 
necesitan 
No Aplica, el 
alcance del 
proyecto se 
mantiene 
Genera un alto 
impacto puesto 
que se deben 
realizar estudios 
para alcanzar la 
calidad y ofrecer 
el abono 
ajustado a la 
necesidad de los 
clientes 
potenciales. 
Nuevas tareas 
técnicas y de 
estudios, además 
capacitación y 
visitas a los 
lugares se esté 
aplicando con 
éxito los 
productos 
resultantes del 
proceso de 
Biodigestión. 
El hecho de 
cambiar la 
estructura de 
producto para 
que este tenga 
una nueva salida, 
hace que el costo 
en estudios y de 
infraestructura 
cambien, aun no 
se contempla las 
características 
orgánicas del 
abono, pero sin 
un tiempo de 
salida y secado, 
cambiar esto 
implica ajustes  
0.05 
Es necesario 
disponer de un 
equipo técnico del 
proyecto y del 
patrocinador 
quienes valoren la 
necesidad y si se 
presentan 
cambios tomar 
acciones reales y 
rápidas las cuales 
afecten en menor 
cuantía y tiempo 
el proyecto  
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ID Declaración de riesgos Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo Valoración Respuesta  
6 
La seguridad y fuga de 
información de es un riesgo 
latente en el proyecto, al ser 
un proyecto de análisis y 
diseño, la salida de una 
persona o la fuga de 
información sería un 
problema no controlable. 
Al ser un modelo 
de negocio que 
puede generar 
soluciones 
ambientales y 
económicas se 
debe considerar 
un riesgo en la 
fuga de 
información, su 
probabilidad debe 
ser manejada 
blindando 
legalmente los 
contratos 
laborales de 
forma que 
permitan mitigar 
este riesgo. 
No Aplica, el 
alcance del 
proyecto se 
mantiene 
Establecer 
registros de 
calidad y 
seguimiento 
oportuno hacen 
que el impacto 
se pueda 
mitigar, todo 
control debe ser 
orientado a que 
el equipo de 
trabajo 
permanezca 
No aplica a nivel 
de ejecución de 
tareas 
No aplica a nivel 
de costos, 
solamente si la 
fuga de 
información 
contempla la 
perdida de la 
persona 
0.08 
Disponer de 
medidas 
preventivas y de 
monitoreo que 
permitan saber si 
en algún 
momento del 
proyecto se pueda 
tener filtración de 
información, el 
seguimiento de 
actividades es 
vital para saber si 
algún recurso 
tiene problemas 
con el manejo del 
proyecto 
7 
El proyecto puede no ser 
aprobado por la entidad del 
gobierno a cargo del estudio 
de viabilidad de proyectos 
La probabilidad 
es alta teniendo en 
cuenta las 
políticas de la 
administración 
entrante y el 
desmonte gradual 
de los modelos de 
desarrollo 
sostenible 
implementados en 
la administración 
anterior. 
El proyecto no 
está alineado 
con las políticas 
de gobierno de 
la 
administración 
de turno. 
 
El proyecto no 
contiene todos 
los requisitos 
establecidos por 
el ente 
evaluador. 
 
 
El proyecto 
puede no 
cumplir con los 
estándares 
medio 
ambientales 
requeridos por 
las normas 
nacionales 
No aplica para 
esta fase donde 
está pendiente la 
aprobación del 
proyecto sin 
embargo la 
materialización de 
cualquiera de los 
factores ya 
supone 
modificaciones en 
el cronograma. 
El proyecto en 
comparación con 
otros de la 
misma línea de 
trabajo puede 
que no cumpla 
las expectativas 
o valor agregado 
frente a otros 
proyectos, 
dependiendo 
también de los 
intereses del 
personal a cargo 
de las decisiones 
en los entes 
gubernamentales. 
0.3 
Se deben solicitar 
las observaciones 
al proceso de 
selección con el 
fin de 
implementar 
acciones en 
respuesta que 
fortalezcan la 
propuesta y 
determinen 
factores de 
mejora. 
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ID Declaración de riesgos Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo Valoración Respuesta  
8 
Resistencia de los 
ciudadanos, funcionarios y 
público en general a que el 
proyecto se apruebe o 
implemente como 
normativa o política 
distrital. 
La probabilidad 
es media teniendo 
en cuenta que el 
factor de éxito se 
fundamenta en la 
cultura ciudadana 
y un modelo de 
normatividad 
exigente. 
No se realizó un 
estudio previo 
de la percepción 
del público ante 
la aplicación de 
sistema de 
Biodigestión 
para el manejo 
de RSO 
 
La comunidad 
teme que el 
impacto 
generado por la 
aplicación de las 
técnicas de 
manejo de RSO 
pueda afectar 
negativamente 
el entorno y 
medio ambiente 
Se puede 
difundir 
información 
equivocada 
respecto a la 
razón de ser y el 
funcionamiento 
de los 
Biodigestores 
La comunicación 
con la comunidad 
y la generación 
del impacto 
cultural en busca 
de la 
interiorización del 
mensaje de 
responsabilidad 
ambiental 
necesita de una 
frecuencia 
permanente, 
agregando así 
tiempo para su 
implementación. 
La aplicación 
supone un riesgo 
para las 
personas, debido 
al manejo de 
materiales 
peligrosos e 
inflamables, la 
prevención y el 
control de estos 
materiales 
producto de la 
digestión puede 
generar costos 
adicionales. 
0.3 
Creación de 
cartillas 
informativas y/o 
publicitarias que 
den un vistazo 
simple de los 
objetivos del 
proyecto y 
enfaticen los 
beneficios a nivel 
ambiental y 
económico. 
9 
El proyecto no puede 
presentarse ya que la 
organización no tiene una 
representación legal o 
inscripción como empresa, 
en general por una omisión 
normativa. 
La probabilidad 
es baja, en general 
los proyectos de 
interés social no 
requieren la 
creación de 
empresa u 
organización para 
su presentación, 
sin embargo, una 
vez se apruebe se 
deberán tomar en 
cuenta otras 
consideraciones 
El alcance debe 
contemplar  
No aplica este 
no afecta la 
calidad del 
proyecto 
El tiempo 
necesario para la 
conformación y 
aprobación de la 
estructura 
organizacional 
Este tiene un 
costo, debido a 
los gastos de 
constitución de 
una empresa, la 
documentación 
necesaria y 
pagos de 
impuestos. 
0.3 
Se deben estimar 
contingencias y 
planeación 
adicional, a ser 
usada en caso de 
requerirse 
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ID Declaración de riesgos Probabilidad Alcance Calidad Cronograma Costo Valoración Respuesta  
10 
El modelo de aplicación ya 
está siendo estudiado por 
entes gubernamentales y no 
es factible usar la 
información presentada. 
Esto supone mucho 
esfuerzo que ya se realizó. 
La probabilidad 
es media existen 
empresas que 
realizan 
tratamiento y 
disposición de 
residuos sólidos 
usando métodos 
diferentes, sin 
embargo, pueden 
llegar a 
implementar un 
modelo similar. 
Esta posibilidad 
afectaría la base 
en la que se 
fundamenta el 
proyecto. Una 
opción es la 
ampliación o 
reducción de la 
capacidad o su 
aplicación en 
otro lugar. 
El proyecto 
deberá estimar 
estándares de 
calidad 
superiores con 
el fin de hacer 
diferencia con 
las demás 
aplicaciones 
existentes. 
En este caso se 
debe reevaluar 
completamente el 
proyecto debido a 
la inclusión de 
características 
diferenciadoras. 
Aumento en el 
costo por el 
aumento en los 
grados de calidad 
y elementos 
diferenciadores a 
incluir 
0.2 
Indagar y 
documentar el 
proyecto 
competencia con 
el fin de 
determinar la 
acción a seguir en 
respuesta del 
riesgo. Buscar 
alianzas. 
“Construcción del autor”
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 Impacto en el Alcance 
 
Tabla 45. Impacto de Alcance 
Indicador Descripción 
Alto Cambio en las especificaciones de entrada para el diseño, Modificación de normatividad frente 
al manejo de Residuos Sólidos Orgánicos (manejo, disposición y controles)  
Medio Cambio en estándares de calidad del producto a generar (Abono, Gas)  
Bajo Calidad de la materia prima de entrada al proceso (Contaminantes, humedad, mezcla) - Paquete 
de Diseño Detallado – Paquete Viabilidad Operación 
“Construcción del autor” 
 Impacto en el Tiempo 
 
Tabla 46. Impacto de Tiempo 
Indicador Descripción 
Alto Cambio durante el aval de los estudios preliminares – Paquete Cronograma y WBS 
Medio Adición de estudios técnicos en el desarrollo del paquete de ingeniería  
Bajo No disponer del experto para validar el entregable de uno de los paquetes de trabajo - Paquete 
de Diseño Preliminar 
“Construcción del autor” 
 Impacto en el Costo 
 
Tabla 47. Impacto de Costo 
Indicador Descripción 
Alto Cambios en el cronograma aumentando el presupuesto del proyecto  
Medio Perdida del recurso humano que ha desarrollado el proyecto y la pérdida de información, 
cambio en el presupuesto – Paquete Viabilidad Operación 
Bajo Estudios adicionales, capacitación o entrenamiento no estipulados al personal o expertos, 
estudios en el lugar o fuera del país, – Paquete Viabilidad Operación 
“Construcción del autor” 
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 Impacto en la Calidad 
 
Tabla 48. Impacto de Calidad 
Indicador Descripción 
Alto Cambio en los estándares que plantea un cambio en el diseño de la aplicación. - Paquete 
de Diseño Preliminar 
Medio Cambio en la estimación de las características de la materia prima que supone diseño de 
nuevas estimaciones para mitigar – Paquete Cronograma y WBS 
Bajo El no cumplimiento de procesos y procedimientos aplicados en el plan de gestión de 
calidad – Plan de Gestión de la Calidad 
“Construcción del autor” 
Frente a los criterios de calificación de probabilidad y riesgo, el proyecto estructura los 
siguientes criterios: 
 Calificación de Riesgo 
Tabla 49. Calificación del Riesgo 
Indicador Nivel Descripción 
Alto > 30% Toda desviación superior al 30% del proyecto, requiere 
aprobación del patrocinador.  
Medio Inferior al 30% y mayor 
al 5% 
Toda desviación entre el 5% y el 30% debe someterse a 
comité financiero y gerencial 
Bajo < 5% Las desviaciones inferiores al 5% requiere aprobación del 
gerente de proyecto y su ocurrencia se limita a una 
repetición, de existir más de una desviación baja debe 
someterse al siguiente nivel de aprobación. Los paquetes 
de trabajo de planeación de costos, diseño preliminar y 
diseño detallado deben contemplar medias máximas del 
3% como calificación de riesgo 
“Construcción del autor” 
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 Calificación de Probabilidad 
 
Tabla 50. Calificación de Probabilidad 
Indicador Nivel Descripción 
Alto > 0.07 Toda probabilidad superior al 0.07 general del proyecto 
Medio Inferior al 0.07  
y mayor al 0.03 
Toda desviación entre el 0.03 y el 0.07 debe someterse a 
comité financiero y gerencial 
Bajo < 0.03 Probabilidades inferiores al 0.03 debe someterse a comité 
financiero y gerencial 
“Construcción del autor” 
 Matriz de Riesgo 
 
 
Figura 53. Matriz de Riesgo 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
3.3.7.4. Matriz de Riesgos 
Frente a la estructura de correos electrónicos para la comunicación de informes o 
contenidos relevantes del proyecto se debe aplicar la siguiente definición 
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Tabla 51. Matriz de Probabilidad e Impacto 
Riesgo 
Nivel Probabilidad 
Impacto 
En vista que el proyecto requiere un análisis de viabilidad técnica, 
cualquier cambio en la normatividad de la ley 9 de 1979, Que Reglamenta 
las medidas sanitarias sobre manejo y disposición de residuos sólidos 
frente Código Sanitario Nacional o a al Decreto 605 de 1996; el cual 
Reglamenta la ley 142 de 1994 en cuanto al manejo, transporte y 
disposición final de residuos sólidos. 
Impacto: ALTO 
Probabilidad: MEDIO 
 
Riesgo: ALTO 
 
Al ser un proyecto de análisis y diseño de una solución para el manejo del 
10% de los RSO de la ciudad de Bogotá se necesita contar a tiempo con 
un equipo de Expertos en diferentes áreas del conocimiento con 
experiencia comprobada en una solución macro como la planteada, al no 
disponer de estos expertos a tiempo a nivel nacional supondrá contratarlos 
a nivel internacional. 
Impacto: MEDIO 
Probabilidad: ALTO 
 
Riesgo: ALTO  
 
El proyecto está planteado mas no limitado para su montaje en el Relleno 
Sanitario Doña Juana, en el sur de la ciudad de Bogotá, actual relleno de 
la ciudad, donde existe una planta generadora a partir del Biogás 
proveniente de los residuos mezclados allí y de acuerdo con 
consideraciones técnicas, como el tipo de terreno, los posibles impactos y 
demás estudios técnicos preliminares y de detalle  
Impacto: MEDIO 
Probabilidad: BAJA 
 
Riesgo: BAJO 
 
Dentro de la base del proyecto está contemplado entregar una solución 
que permita disponer del 10% de los RSO de Bogotá, auspiciado por los 
entes gubernamentales, si se desea ampliar este alcance, se tendría que 
hacer diseños completamente nuevos frente a capacidad de recolección, 
disposición y adecuación de tanques Biodigestores 
Impacto: ALTO 
Probabilidad: BAJA 
 
Riesgo: MEDIO 
 
Con la implementación del producto (planta) se espera rentabilidad del 
proyecto, a través de la comercialización de abono orgánico y el uso de 
Gas para el funcionamiento de la planta, comercialización de gas metano. 
Previo a los estudios de mercado del proyecto de sebe realizar un estudio 
de calidad de estos productos. Cualquier cambio en los requerimientos de 
calidad de los mismos impactara financieramente. 
Impacto: MEDIO 
Probabilidad: MEDIO 
 
Riesgo: MEDIO 
La seguridad y fuga de información de es un riesgo latente en el proyecto, 
al ser un proyecto de análisis y diseño, la salida de una persona o la fuga 
de información sería un problema no controlable. 
Impacto: MEDIO 
Probabilidad: ALTO 
 
Riesgo: ALTO 
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Riesgo 
Nivel Probabilidad 
Impacto 
El proyecto puede no ser aprobado por la entidad del gobierno a cargo del 
estudio de viabilidad de proyectos 
Impacto: BAJO 
Probabilidad: BAJO 
 
Riesgo: BAJO 
Resistencia de los ciudadanos, funcionarios y público en general a que el 
proyecto se apruebe o implemente como normativa o política distrital. 
 
Impacto: BAJO 
Probabilidad: BAJO 
 
Riesgo: BAJO 
El proyecto no puede presentarse ya que la organización no tiene una 
representación legal o inscripción como empresa, en general por una 
omisión normativa. 
 
Impacto: BAJO 
Probabilidad: BAJO 
 
Riesgo: BAJO 
El modelo de aplicación ya está siendo estudiado por entes 
gubernamentales y no es factible usar la información presentada. Esto 
supone mucho esfuerzo que ya se realizó. 
 
Impacto: BAJO 
Probabilidad: BAJO 
 
Riesgo: BAJO 
“Construcción del autor” 
 
A continuación, se establecer la priorización de los riesgos de acuerdo a la estructura 
organizacional, dando prioridad de mayor a menos frente a su probabilidad e impacto. 
Se realiza una validación bajo el modelo VME
3
 estipulado y aplicado dentro de las 
acciones de presupuesto del proyecto: 
                                                          
3 VME (Valor monetario esperado) 
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Tabla 52. Definición de Riesgos 
Lista Priorizada de Riesgos Cuantificados 
Respuesta al 
Riesgo 
Probabilidad 
Impacto  
( COP) 
VME  
( COP) 
En vista que el proyecto requiere un análisis de 
viabilidad técnica, cualquier cambio en la 
normatividad de la ley 9 de 1979, Que Reglamenta 
las medidas sanitarias sobre manejo y disposición de 
residuos sólidos frente Código Sanitario Nacional o a 
al Decreto 605 de 1996; el cual Reglamenta la ley 
142 de 1994 en cuanto al manejo, transporte y 
disposición final de residuos sólidos. 
Impacto: ALTO 
Probabilidad: 
MEDIO 
Riesgo: ALTO 
Respuesta 
Activa 
8% 188,5 15,08 
Al ser un proyecto de análisis y diseño de una 
solución para el manejo del 10% de los RSO de la 
ciudad de Bogotá se necesita contar a tiempo con un 
equipo de Expertos en diferentes áreas del 
conocimiento con experiencia comprobada en una 
solución macro como la planteada, al no disponer de 
estos expertos a tiempo a nivel nacional supondrá 
contratarlos a nivel internacional. 
Impacto: MEDIO 
Probabilidad: 
ALTO 
Riesgo: ALTO 
Respuesta 
Activa 
7% 188,5 13,19 
La seguridad y fuga de información de es un riesgo 
latente en el proyecto, al ser un proyecto de análisis y 
diseño, la salida de una persona o la fuga de 
información sería un problema no controlable. 
Impacto: MEDIO 
Probabilidad: 
ALTO 
Riesgo: ALTO 
Respuesta 
Activa 
8% 500 40 
Dentro de la base del proyecto está contemplado 
entregar una solución que permita disponer del 10% 
de los RSO de Bogotá, auspiciado por los entes 
gubernamentales, si se desea ampliar este alcance, se 
tendría que hacer diseños completamente nuevos 
frente a capacidad de recolección, disposición y 
adecuación de tanques Biodigestores 
Impacto: ALTO 
Probabilidad: BAJA 
Riesgo: MEDIO 
Respuesta 
Activa 
5% 250 12,5 
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Lista Priorizada de Riesgos Cuantificados 
Respuesta al 
Riesgo 
Probabilidad 
Impacto  
( COP) 
VME  
( COP) 
Con la implementación del producto (planta) se 
espera rentabilidad del proyecto, a través de la 
comercialización de abono orgánico y el uso de Gas 
para el funcionamiento de la planta, comercialización 
de gas metano. Previo a los estudios de mercado del 
proyecto de sebe realizar un estudio de calidad de 
estos productos. Cualquier cambio en los 
requerimientos de calidad de los mismos impactara 
financieramente. 
Impacto: MEDIO 
Probabilidad: 
MEDIO 
Riesgo: MEDIO 
Respuesta 
Activa 
5% 125 6,25 
El proyecto puede no ser aprobado por la entidad del 
gobierno a cargo del estudio de viabilidad de 
proyectos 
Impacto: BAJO 
Probabilidad: BAJO 
Riesgo: BAJO 
Respuesta 
Activa 
4% 50 2 
El modelo de aplicación ya está siendo estudiado por 
entes gubernamentales y no es factible usar la 
información presentada. Esto supone mucho esfuerzo 
que ya se realizó. 
Impacto: BAJO 
Probabilidad: BAJO 
Riesgo: BAJO 
Respuesta 
Activa 
3% 250 12,5 
Resistencia de los ciudadanos, funcionarios y público 
en general a que el proyecto se apruebe o implemente 
como normativa o política distrital. 
Impacto: BAJO 
Probabilidad: BAJO 
Riesgo: BAJO 
Respuesta 
Pasiva a 
Considerar, 
Monitorear y 
Definir 
Respuesta 
3% 25 0,75 
El proyecto no puede presentarse ya que la 
organización no tiene una representación legal o 
inscripción como empresa, en general por una 
omisión normativa. 
Impacto: BAJO 
Probabilidad: BAJO 
Riesgo: BAJO 
Respuesta 
Pasiva a 
Considerar, 
Monitorear y 
Definir 
Respuesta 
3% 5,85 0,18 
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Lista Priorizada de Riesgos Cuantificados 
Respuesta al 
Riesgo 
Probabilidad 
Impacto  
( COP) 
VME  
( COP) 
El proyecto está planteado mas no limitado para su 
montaje en el Relleno Sanitario Doña Juana, en el sur 
de la ciudad de Bogotá, actual relleno de la ciudad, 
donde existe una planta generadora a partir del 
Biogás proveniente de los residuos mezclados allí y 
de acuerdo con consideraciones técnicas, como el 
tipo de terreno, los posibles impactos y demás 
estudios técnicos preliminares y de detalle  
Impacto: MEDIO 
Probabilidad: BAJA 
Riesgo: BAJO 
Respuesta 
Pasiva a 
Considerar, 
Monitorear y 
Definir 
Respuesta 
2% 40 0,8 
“Construcción del autor” 
3.3.7.5. Plan de Respuesta a Riesgo 
A continuación, se define cuando y que tan a menudo se desarrolla el proceso de gestión del riesgo a través del ciclo de vida 
del proyecto, se establecen los protocolos para la aplicación de reservas de contingencia del cronograma, y establece las actividades 
de manejo del riesgo a ser incluidas en el cronograma del proyecto, esto para los riesgos catalogados como altos y medios. 
El formato de registro de Riesgos será el registro principal de los riesgos, allí se consignará la información de gestión de los 
riesgos y aquellos nuevos que puedan identificarse en el proceso, los cambios que estos generen deberán consignarse en el formato 
de control de cambios, con su respectivo reporte de gestión del riesgo. 
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Figura 54. Respuesta al Riesgo 1 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 55. Respuesta al Riesgo 2 
Fuente: “Construcción del autor” 
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 Figura 56. Respuesta al Riesgo 3 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 57. Respuesta al Riesgo 4 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 58. Respuesta al Riesgo 5 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 
3.3.8.1. Definición y Criterios de Evaluación de Proveedores 
En concordancia con las políticas establecidas por la organización se han determinado las 
condiciones bajo las cuales se utilizara uno u otro método para realizar las compras. 
Tabla 53. Criterios de tipo de compra diferenciado por montos 
Monto Mínimo Requerido  Monto Documento 
0 – 4’500 1 Cotización  0 – 40’000 OC Estándar 
4’500 – 25’000 2 Cotizaciones  40’000 – 250’000 Auto gestionable 
>25’000 3 Cotizaciones  >250’000 Contrato 
 
“Construcción del autor” 
Aquella compra que únicamente cuente con una cotización deberá diligenciar el formato 
de proveedor único y este deberá estar firmado por las personas en la relacionada a saber el 
solicitante y el jefe de área. Aquellas compras que excedan el monto de 4’500 COP deben contar 
con el documento RDC (Requerimiento de Cotización), con el fin de asegurar que se cumplan 
las especificaciones de la compra, este podrá omitirse cuando las compras correspondan al 
suministro de un producto único (equipo estándar y de uso comercial). 
Para la evaluación de las cotizaciones se debe diligenciar el formato análisis de compra y 
criterio de decisión, este podrá modificarse para que se ajuste a las características del producto, 
toda vez que en él se deben evaluar factores como el cumplimiento técnico, servicios incluidos, 
experiencia del proveedor, evaluaciones de calidad, garantía ofrecida, tiempos de entrega, entre 
otros que el solicitante considere necesarios para garantizar el producto, de esta misma manera el 
solicitante únicamente podrá sugerir el proveedor. 
Los criterios de selección de los proveedores incluidos en los contratos del proyecto se 
basaran en los siguientes criterios de decisión. 
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• Respaldo del proveedor respecto de la marca que representa y habilidad de 
entregar los ítems en el tiempo pactado. 
• Certificación de calidad cuando los términos de referencia así lo requieran 
• Comparación en costo respecto con los otros proveedores 
• Desempeño con otros contratos 
• Garantía sobre el trabajo realizado 
Estos Criterios deben incluirse en el formato análisis de compra y criterio de decisión, por 
parte de la persona que hizo el requerimiento de compra. 
Tabla 54. Criterios de evaluación de proveedores 
EVALUACIÓN TÉCNICA Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 
 
Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 
Condiciones Técnicas 20% 0% 0% 75% 15% 75% 15% 
Experiencia del Proveedor 10% 25% 3% 50% 5% 75% 8% 
Recursos ofertados Asesoría Técnica 10% 50% 5% 25% 3% 75% 8% 
tiempo de Entrega del Producto o Servicio 10% 75% 8% 0% 0% 75% 8% 
TOTAL 50%   15%   23%   38% 
 
“Construcción del autor” 
Se debe diligenciar la tabla de calificación de proveedores por cada compra a realzarse, es 
decir si se requiere comprar o realizar tres contratos se deben realizar tres de estas tablas. 
 Condiciones Técnicas: Esta criterio de evaluación incluye la estimación evaluada de los 
elementos técnicos, aquellos como capacidades, caudales, potencias, consumos, 
estándares etc. Para esto se debe especificar aquellos que debe cumplir la compra y 
evaluar frente a los propuestos por el proveedor, buscando en todo momento cumplir y/o 
exceder los requerimientos. 
 Experiencia del Proveedor: Este criterio de evaluación contempla la experiencia del 
proveedor en trabajos con la organización y la experiencia en la industria en general, 
siempre y cuando las políticas propias de la organización lo permitan. 
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 Recursos Ofertados/Asesoría Técnica: Este criterio de evaluación contempla los servicios 
adicionales incluidos en la propuesta técnica, manuales, capacitaciones, mantenimientos 
incluidos, etc. 
 Tiempo de entrega del producto o servicio: tiempo estipulado en que el proveedor 
considera entregar el producto a satisfacción. 
Cada criterio debe evaluarse en concordancia con las siguientes calificaciones. 
0% no cumple. 
25% cumplimiento débil. 
50% cumplimiento medio. 
75% cumplimiento satisfactorio 
100% cumplimiento total. 
3.3.8.2. Selección y Tipificación de Contratos 
Todos los ítems y servicios a comprarse para este proyecto se solicitaran bajo la figura de 
precio global fijo. El equipo de proyecto trabajara con los contratistas a y el departamento de 
compras para definir los ítems, cantidades, servicios y fechas de entrega requeridas. El 
departamento de compras solicitara las ofertas de múltiples vendedores con el fin de comprar los 
ítems dentro del marco de tiempo requerido con costos razonables bajo el modelo de precio 
global fijo una vez se seleccione el vendedor. 
 Contrato de prestación de servicios profesionales: Se contratara bajo este modelo los 
requerimientos de personal para el manejo del proyecto, con empresas que presten 
servicios de asesoría en ingeniería y/o de interventoría, trabajaran en representación y por 
los intereses de la organización frente a los demás contratistas a cargo de las actividades 
de ejecución. 
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 Contrato precio global fijo: Este modelo de contrato se estipulo ya que permite lograr que 
el proveedor se ajuste a los costos del suministro, teniendo en cuenta sus competidores, 
este también permite verificar la base del presupuesto estimado. 
 Contrato de Suministro: Estos contratos se realizaran únicamente para aquellos ítems que 
no requieren de mano de obra especializada y de los cuales se suministrara el listado de 
materiales a proveer. 
3.3.8.3. Criterios de Contratación, Ejecución y Control 
 Contratación: Para este proyecto se emitirá una solicitud de información tanto para 
proveedores nacionales como internacionales, debido a que en nicho de mercado no 
cuenta con una cantidad amplia de proveedores especializados en plantas de 
Biodigestores. Los proveedores describirán cómo se llevará a cabo la instalación y puesta 
en marcha de los equipos necesarios base especificando tiempos de entrega, etapas de 
instalación, tiempo en la calibración de maquinaria, tiempo en la prueba de los equipos, 
entrega parciales, fecha de entrega final y cronograma de trabajo donde tendrá que 
considerase la ubicación del terreno. Se evaluara criterios de selección como experiencia 
de vendedores en la prestación de estos bienes, contratos previos o similares, hoja de vida 
del personal contratado y costo final. 
 Ejecución: Frente al criterio de contrataciones podemos definir los siguientes 
requerimientos de gestión frente a la ejecución de los contratos u órdenes de compra. 
Tabla 55. Funciones y roles de control de la organización frente a las adquisiciones 
Actor Descripción 
Gerencia 
El Gerente de proyecto estará a cargo la gestión y supervisión todas las 
adquisiciones correspondientes a suministros, materiales, equipos y maquinaria 
en general  
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Actor Descripción 
 
Director de Obra 
Está a cargo de validar y agenda las reuniones con los proveedores e informar a 
la gerencia cualquier problema o retraso  
 
Área de Compras 
El equipo de compras validara y verificara la lista de adquisiciones entregadas 
por los proveedores.  
El departamento de compras evaluara si se requiere hacer o comprar la lista de 
materiales, insumos y herramientas.  
 
Gerencia 
Auditores de 
Contratos 
Directores de 
Contratos 
El gerente del proyecto verificara si es necesario adquirir nuevos suministros, 
herramientas y equipos adicionales conforme a la materialización de los riesgos 
e imprevistos a lo largo de la ejecución  
Se informara directamente al departamento de compras y contratos los cambios 
generados 
 
Gerencia 
Auditores de 
Contratos 
Directores de 
Contratos 
El gerente del proyecto verifica las adquisiciones generales del proyecto, 
indicando los tiempos de compra y entrega de acuerdo a la proyección del 
cronograma 
 
“Construcción del autor” 
Control: El control de las adquisiciones se realizara mediante reuniones como se muestra 
en la siguiente tabla. 
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Tabla 56. Tabla de descripción de controles y su periodicidad 
Tipo de 
Comunicación 
Descripción Frecuencia Formato Participantes / 
Distribución 
Entregable Propietario 
Informe de 
avances 
Semanal 
Resumen de los avances 
semanales del proyecto 
Semanal Email 
Contratistas y 
Gerente 
Reporte de 
estado y 
avances 
Gerente de 
proyecto 
Reunión 
semanal 
proyecto 
Reunión semanal equipo 
del proyecto 
Semanal Reunión 
Equipo del 
proyecto 
involucrados en 
los contratos 
Acta Reunión 
Gerente de 
proyecto 
Revisión 
Mensual del 
proyecto(PMR) 
Reunión para validar 
avances, métricas y 
riesgos 
Mensual 
Reunión(En 
persona) 
Promotor del 
proyecto, 
equipo, y partes 
interesadas 
Presentación 
Métricas y 
avance 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Reunión 
Técnica 
Validación fases del 
proyecto y futuras 
salidas a siguientes fases 
Cuando se 
solicite 
Reunión 
 
Contratistas y 
Gerente 
Acta Reunión 
Cronograma de 
Actividades 
Gerente de 
proyecto 
“Construcción del autor” 
3.3.8.4. Cronograma de Compras con Responsable 
En la tabla siguiente encontramos el cronograma base de compras del proyecto, los tipos 
de contrato y la fecha presupuestada para los mismos 
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Tabla 57. Cronograma de Compras del Proyecto 
 
Nombre de la Adquisición SOW (Statement Of Work) Justificación Documentos Tipo de Contrato Responsable
Fecha de 
Adquisición
Estudios Preliminares y Supervisión 
de Ejecución
Contratación de Servicios profesionales, 
según los perfiles requeridos, para la 
gestión del proyecto desde el inicio hasta 
el fin.
La organización pondrá a 
disposición del proyecto el 
gerente del mismo. El personal 
necesario para realizar el proyecto 
será contratado en apoyo al 
gerente
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Gerente de 
Proyecto
13/03/2017
Finca Raíz
Compra del terreno necesario para la 
construcción de la planta de biodigestión, 
incluyendo servicios
Se definió con el fin de trasladar 
el trabajo de buscar la finca raíz, 
esta función será soportada por el 
área legal y ambiental 
subcontratada con el fin de 
cumplir las normas medio 
ambientales.
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de compra 
de Finca raíz + 
comisión por 
intermediación
Ingeniero Civil 24/03/2017
Contrato de Obra Civil, Incluye 
Diseño y construcción de las 
fundaciones, diseño y construcción 
del edificio administrativo, para su 
uso en la administración de los 
biodigestores
Este contrato incluye la preparación del 
terreno, cimentaciones, nivelación, 
instalación de servicios públicos, 
construcción del edificio administrativo 
incluyendo los acabados del mismo 
dejando como premisa el que este listo 
para amoblarse.
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor Civil 
parte de la 
organización
06/04/2017
Contrato de suministro e instalación 
de equipos de Clasificación y 
Trituración incluye conexión a 
tubería de suministro de residuos
Incluye los equipos adecuados para la 
selección de residuos orgánicos, y de 
trituración para manejar la capacidad de 32 
ton/hora, transportador tipo sin fin para 
alimentación de los tanques digestores 
hasta punto cero.
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
13/05/2017
Contrato de Suministro e instalación 
de  Tanque Biodigestores, incluye 
sistema de Bombeo a los tanques e 
Instalación de Redes Hidráulicas y 
de suministro de química
Incluye la instalación de los tanques 
digestores, accesorios de medición, toma 
de muestras. Verificación de niveles, 
agitador tipo ancla y sistema de bombeo 
mediante bomba de tornillo de grado 
inoxidable hasta las piscinas de secado. 
Incluye también la fabricación del tanque 
de homogenizado de mezcla con química, 
caldera para el sistema de calefacción de 
los digestores con el fin de asegurar 35 °C 
en todo momento
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor Civil  
y Mecánico 
parte de la 
organización
16/06/2017
Contrato suministro e Instalación 
del sistema de separación, 
tratamiento de gas y Generación 
(incluye conexiones necesarias para 
el uso del gas producido hasta los 
generadores)
Incluye los equipos de tratamiento de gas, 
las redes de gas necesarias para captar el 
gas desde los tanques digestores y su 
conducción hasta los generadores, 
suministro de generadores capacitados 
para trabajo con gas metano y conexión a 
la subestación eléctrica de la planta
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor 
Mecánico e 
Ingeniero 
Quimico parte de 
la organización
15/07/2017
Contrato Suministro e Instalación de 
Herramientas y Equipos de Control 
y Medición
Incluye los equipos listados en el listado 
de herramientas para el laboratorio y las 
adecuaciones necesarias para el cuarto 
definido para tal fin.
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
Equipos de Oficina
Incluye la dotación de redes de 
comunicaciones, periféricos, modulares y 
equipos de computo para 10 módulos de 
oficina, sala de juntas y capacitaciones y 2 
oficinas directivas
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
Tuberia de Conexión a Red Nal
Incluye el suministro e instalacion de la 
red de conexión de gas y conexión con la 
estacion de conpresion Apiay-Usme
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico y Civil 
parte de la 
organización
16/06/2017
Nombre de la Adquisición SOW (Statement Of Work) Justificación Documentos Tipo de Contrato Responsable
Fecha de 
Adquisición
Estudios Preliminares y Supervisión 
de Ejecución
Contratación de Servicios profesionales, 
según los perfiles requeridos, para la 
gestión del proyecto desde el inicio hasta 
el fin.
La organización pondrá a 
disposición del proyecto el 
gerente del mismo. El personal 
necesario para realizar el proyecto 
será contratado en apoyo al 
gerente
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Gerente de 
Proyecto
13/03/2017
Finca Raíz
Compra del terreno necesario para la 
construcción de la planta de biodigestión, 
incluyendo servicios
Se definió con el fin de trasladar 
el trabajo de buscar la finca raíz, 
esta función será soportada por el 
área legal y ambiental 
subcontratada con el fin de 
cumplir las normas medio 
ambientales.
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de compra 
de Finca raíz + 
comisión por 
intermediación
Ingeniero Civil 24/03/2017
Contrato de Obra Civil, Incluye 
Diseño y construcción de las 
fundaciones, diseño y construcción 
del edificio administrativo, para su 
uso en la administración de los 
biodigestores
Este contrato incluye la preparación del 
terreno, cimentaciones, nivelación, 
instalación de servicios públicos, 
construcción del edificio administrativo 
incluyendo los acabados del mismo 
dejando como premisa el que este listo 
para amoblarse.
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor Civil 
parte de la 
organización
06/04/2017
Contrato de suministro e instalación 
de equipos de Clasificación y 
Trituración incluye conexión a 
tubería de suministro de residuos
Incluye los equipos adecuados para la 
selección de residuos orgánicos, y de 
trituración para manejar la capacidad de 32 
ton/hora, transportador tipo sin fin para 
alimentación de los tanques digestores 
hasta punto cero.
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
13/05/2017
Contrato de Suministro e instalación 
de  Tanque Biodigestores, incluye 
sistema de Bombeo a los tanques e 
Instalación de Redes Hidráulicas y 
de suministro de química
Incluye la instalación de los tanques 
digestores, accesorios de medición, toma 
de muestras. Verificación de niveles, 
agitador tipo ancla y sistema de bombeo 
mediante bomba de tornillo de grado 
inoxidable hasta las piscinas de secado. 
Incluye también la fabricación del tanque 
de homogenizado de mezcla con química, 
caldera para el sistema de calefacción de 
los digestores con el fin de asegurar 35 °C 
en todo momento
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor Civil  
y Mecánico 
parte de la 
organización
16/06/2017
Contrato suministro e Instalación 
del sistema de separación, 
tratamiento de gas y Generación 
(incluye conexiones necesarias para 
el uso del gas producido hasta los 
generadores)
Incluye los equipos de tratamiento de gas, 
las redes de gas necesarias para captar el 
gas desde los tanques digestores y su 
conducción hasta los generadores, 
suministro de generadores capacitados 
para trabajo con gas metano y conexión a 
la subestación eléctrica de la planta
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor 
Mecánico e 
Ingeniero 
Quimico parte de 
la organización
15/07/2017
Contrato Suministro e Instalación de 
Herramientas y Equipos de Control 
y Medición
Incluye los equipos listados en el listado 
de herramientas para el laboratorio y las 
adecuaciones necesarias para el cuarto 
definido para tal fin.
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
Equipos de Oficina
Incluye la dotación de redes de 
comunicaciones, periféricos, modulares y 
equipos de computo para 10 módulos de 
oficina, sala de juntas y capacitaciones y 2 
oficinas directivas
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
Tuberia de Conexión a Red Nal
Incluye el suministro e instalacion de la 
red de conexión de gas y conexión con la 
estacion de conpresion Apiay-Usme
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico y Civil 
parte de la 
organización
16/06/2017
Nombre de la Adquisición SOW (Statement Of Work) Justificación Documentos Tipo de Contrato Responsable
Fecha de 
Adquisición
Contrato su inistro e Instalación 
del siste a de separación, 
trata iento de gas y eneración 
(incluye conexiones necesarias para 
el uso del gas producido hasta los 
generadores)
Incluye los equipos de trata iento de gas, 
las redes de gas necesarias para captar el 
gas desde los tanques digestores y su 
conducción hasta los generadores, 
su inistro de generadores capacitados 
para trabajo con gas etano y conexión a 
la subestación eléctrica de la planta
Este contrato se definió co o 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
nexo - nálisis de 
co pra y criterio de 
decisión
cuerdo de 
Confidencialidad
ertificaciones, IS , 
S E, I TE
Evaluación F E
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tie po fijo
Interventor 
ecánico e 
Ingeniero 
ui ico parte de 
la organización
15/07/2017
ontrato Su inistro e Instalación de 
erra ientas y Equipos de ontrol 
y edición
Incluye los equipos listados en el listado 
de herra ientas para el laboratorio y las 
adecuaciones necesarias para el cuarto 
definido para tal fin.
Este contrato se definió co o 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
nexo -  Estudios
nexo - nálisis de 
co pra y criterio de 
decisión
ontrato de 
su inistro
Interventor 
ecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
quipos de ficina
Incluye la dotación de redes de 
co unicaciones, periféricos, odulares y 
equipos de co puto para 10 ódulos de 
oficina, sala de juntas y capacitaciones y 2 
oficinas directivas
ste contrato se definió co o 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
nexo -  studios
nexo - nálisis de 
co pra y criterio de 
decisión
ontrato de 
su inistro
Interventor 
ecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
uberia de onexión a ed al
Incluye el su inistro e instalacion de la 
red de conexión de gas y conexión con la 
estacion de conpresion piay- s e
ste contrato se definió co o 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
nexo -  studios
nexo - nálisis de 
co pra y criterio de 
decisión
ontrato de 
su inistro
Interventor 
ecánico y ivil 
parte de la 
organización
16/06/2017
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“Construcción del autor” 
3.3.9. Plan de Gestión de Interesados 
El plan de la gestión de los interesados del proyecto, está encaminado a proveer la 
información base que permite gestionar de forma clara y completa cada uno de las personas, 
grupos o entidades comprometidas en el proyecto, validando cada uno de los criterios necesarios 
a nivel de gestión y de compromiso. 
3.3.9.1. Identificación y Categorización de Interesados 
Para la tipificación de interesados utilizo la matriz de identificación de interesados, y para 
su gestión la matriz de compromiso/estrategia con el fin de definir el enfoque, tratamiento, 
método e información necesaria a tener en cuenta en la gestión de los mismos. 
En la tabla a continuación se encuentran los interesados internos y externos además de su 
descripción y rol dentro del proyecto: 
Tabla 58. Identificación de Interesados 
Perfil Descripción y expectativa Rol 
Interesados del Proyectos (Interno) 
Gerente de 
proyecto 
El Gerente del Proyecto debe velar por la 
ejecución de las actividades listadas en el EDT, 
controlando en todo momento el Alcance, 
Tiempo y Costo del proyecto  
Gerente de proyecto 
Nombre de la Adquisición SOW (Statement Of Work) Justificación Documentos Tipo de Contrato Responsable
Fecha de 
Adquisición
Contrato suministro e Instalación 
del sistema de separación, 
tratamiento de gas y Generación 
(incluye conexiones necesarias para 
el uso del gas producido hasta los 
generadores)
Incluye los equipos de tratamiento de gas, 
las redes de gas necesarias para captar el 
gas desde los tanques digestores y su 
conducción hasta los generadores, 
suministro de generadores capacitados 
para trabajo con gas metano y conexión a 
la subestación eléctrica de la planta
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor 
Mecánico e 
Ingeniero 
Quimico parte de 
la organización
15/07/2017
Contrato Suministro e Instalación de 
Herramientas y Equipos de Control 
y Medición
Incluye los equipos listados en el listado 
de herramientas para el laboratorio y las 
adecuaciones necesarias para el cuarto 
definido para tal fin.
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
Equipos de Oficina
Incluye la dotación de redes de 
comunicaciones, periféricos, modulares y 
equipos de computo para 10 módulos de 
oficina, sala de juntas y capacitaciones y 2 
oficinas directivas
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
Tuberia de Conexión a Red Nal
Incluye el suministro e instalacion de la 
red de conexión de gas y conexión con la 
estacion de conpresion Apiay-Usme
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico y Civil 
parte de la 
organización
16/06/2017
Nombre de la Adquisición SOW (Statement Of Work) Justificación Documentos Tipo de Contrato Responsable
Fecha de 
Adquisición
Contrato suministro e Instalación 
del sistema de separación, 
tratamiento de gas y Generación 
(incluye conexiones necesarias para 
el uso del gas producido hasta los 
generadores)
Incluye los equipos de tratamiento de gas, 
las redes de gas necesarias para captar el 
gas desde los tanques digestores y su 
conducción hasta los generadores, 
suministro de generadores capacitados 
para trabajo con gas metano y conexión a 
la subestación eléctrica de la planta
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Acuerdo de 
Confidencialidad
Certificaciones, ISO, 
ASME, ICONTEC
Evaluación COFACE
Contrato de tipo, 
Precio global fijo, 
tiempo fijo
Interventor 
Mecánico e 
Ingeniero 
Quimico parte de 
la organización
15/07/2017
Contrato Suministro e Instalación de 
Herramientas y Equipos de Control 
y Medición
Incluye los equipos listados en el listado 
de herramientas para el laboratorio y las 
adecuaciones necesarias para el cuarto 
definido para tal fin.
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
Equipos de Oficina
Incluye la dotación de redes de 
comunicaciones, periféricos, modulares y 
equipos de computo para 10 módulos de 
oficina, sala de juntas y capacitaciones y 2 
oficinas directivas
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico parte 
de la 
organización
29/11/2017
Tuberia de Conexión a Red Nal
Incluye el suministro e instalacion de la 
red de conexión de gas y conexión con la 
estacion de conpresion Apiay-Usme
Este contrato se definió como 
outsourcing, teniendo en cuenta 
que no se encuentra dentro de los 
objetivos estratégicos de la 
organización
Anexo - ROQ Estudios
Anexo - Análisis de 
compra y criterio de 
decisión
Contrato de 
suministro
Interventor 
Mecánico y Civil 
parte de la 
organización
16/06/2017
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Perfil Descripción y expectativa Rol 
Administrador de 
Empresas 
Realizar la estimación de los costos, incluyendo 
la información suministrada por el analista de 
presupuestos y recursos de personal necesarios. 
calcular así mismo el rendimiento proyectado,  
Analista Financiero 
Ingeniero en 
Informática 
Encargado de entregar el plan de manejo de la 
información, seguridad y tecnología necesarias 
para el proyecto. Aplicando Normas ISO 27000 y 
27001 
Consultor de TI 
Ingeniero 
Ambiental 
Ingeniero con conocimientos específicos en 
normatividad y regulación ambiental en aspectos 
de tratamiento de residuos sólidos orgánicos, plan 
de identificación de impactos y mitigación. 
Coordinador Gestión 
Ambiental 
Ingeniero 
Químico 
Grupo encargado de realizar la ingeniería del 
proyecto, cálculos de capacidades, diseño de los 
procesos, listado de restricciones de la planta, 
Distribución espacial, interacción de los procesos 
con el medio ambiente. Definir los grados de 
calidad de los componentes a usar, los controles a 
llevarse para garantizar la integridad técnica de 
los equipos, la operación y la confiabilidad de la 
misma, cumpliendo los estándares y factores de 
seguridad. Estos mismos deberán firmar la 
versión final de la ingeniería de detalle. 
 
 
 
Juicio de Expertos 
Mecánico 
Ingeniero 
Ambiental 
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Perfil Descripción y expectativa Rol 
Tecnólogo 
Mecánico 
Diseñara y planeara la distribución en planta, de 
equipos y obras civiles necesarias de acuerdo con 
las estimaciones y cálculos realizados por 
Ingeniería de la aplicación (juicio de expertos), 
llegando al nivel máximo de detalle para entregar 
la información al Ingeniero Presupuestador. 
Proyectista o Dibujante 
Mecánico 
Ingeniero 
Mecánico / 
Industrial 
Desglosar los costos de los materiales basado en 
la información suministrada por el juicio de 
expertos y el diseño de detalle, costeando los 
suministros y servicios necesarios para proyectar 
el presupuesto de la planta técnica del proyecto 
Analista Presupuestos 
Técnicos en 
Construcción 
Equipo técnico de obra, toda persona responsable 
de una labor técnica de construcción 
Personal de Obra 
Topógrafos 
Ingenieros catastrales con experiencia en 
montajes de plantas industriales 
Analistas de Obra e 
Infraestructura 
Interesados del entorno del proyecto (Externos) 
Ministerio del 
medio Ambiente 
Provee los recursos y retroalimentara el equipo 
de trabajo para alinear el proyecto con el objetivo 
principal, como patrocinador del proyecto 
orienta, aplica y gestiona el seguimiento y la 
estructuración de las fases de entrega del 
proyecto 
Patrocinador Privado 
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Perfil Descripción y expectativa Rol 
Proveedores 
Estos serán los proveedores a tener en cuenta 
para las siguientes necesidades del proyecto, en 
concordancia con el alcance del mismo solo serán 
tenidos en cuenta para la creación del 
presupuesto de acuerdo con el detalle de 
materiales y suministro de servicios. 
Entre ellos se encuentran el alquiler de 
maquinaria pesada, maquinaria hidráulica, 
Suministro de estructura y fundación, accesos 
viales, Suministro de tanques para Digestión de 
la planta, Suministros de equipamiento general, 
tanques de Digestión a tanques de 
almacenamiento de Biogás y conexión a planta 
de tratamiento de gas, metano y plantas 
generadora, Suministro de equipamiento eléctrico 
general de la planta, conexión locativa, de alta y 
estructuración general, Suministro del parque 
automotor para la operación del proyecto, 
Suministro general de partes o maquinaria 
necesaria para completar el proceso de 
Biodigestor, Todo suministro necesario de 
oficina, equipamiento y uso diario 
Proveedores de acuerdo con 
el área específica del 
servicio o producto 
necesario. 
Ministerio de 
Minas 
Provee la información de modelos de control 
frente a la proyección de conexión de la planta 
con la ducteria nacional de Gas 
Interesado Publico 
Corporación 
Autónoma 
Regional CAR 
Provee la información de modelos de control 
frente a las autorizaciones necesarias para el 
montaje e implementación de la planta 
Interesado Publico 
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Perfil Descripción y expectativa Rol 
Empresas 
Privadas en el 
área de 
proyección 
ambiental 
Empresas con carácter privado que puedan 
apoyar los estudios, diseños ye implementación 
de la planta 
Interesado Privado 
Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas 
CREG 
Ente de control y vigilancia de los servicios de 
energía y gas 
Interesado Publico 
Instituto 
Colombiano 
Agropecuario 
ICA 
Provee la información de modelos de control 
frente a la proyección sobre el manejo de Abono 
Orgánico 
Interesado Publico 
Comunidad Como factor principal ambiental y cultural Interesado Publico 
Compañías 
Generadoras de 
Residuos Sólidos 
Orgánicos 
Como principales entes de ayuda para la 
disposición de residuos sólidos orgánicos, 
quienes proveerán el 100% de las 7500 toneladas 
mensuales, ya que cuentan con canales 
estructurados y políticas tratantes frente al 
manejo de los RSO 
Interesado Privado 
Asociaciones 
Cualquier empresa o ente asociado que desee 
hacer parte de la proyección de la construcción 
de la planta y que en sus conocimientos pueda 
ayudar en la misma 
Interesado Privado 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá 
Provee los recursos de origen público, alineando 
el plan de gestión del proyecto con el plan de 
gobierno actual. 
Patrocinadores Públicos 
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Perfil Descripción y expectativa Rol 
Secretaria de 
Medio Ambiente 
Provee el recurso técnico y normativo como ente 
de fiscalización del proyecto y delimitando los 
requerimientos para la ciudad. 
Patrocinadores Públicos 
UAESP 
Ente administrador del relleno sanitario Doña 
Juana, posible ubicación física del proyecto por 
consideraciones locativas 
Patrocinadores Públicos 
Empresas 
privadas, fincas, 
grandes 
superficies 
Compañías privadas en la línea de negocio de 
compra y venta de abono orgánico. 
Empresas del sector privado 
o publico  
Empresas 
Privadas y 
publicas 
Compañías del sector gas quienes necesiten del 
producto a partir de la entrega a las líneas de 
producción de gas.  
Empresas del sector privado 
o publico 
“Construcción del autor” 
3.3.9.2. Matriz de Interesados Compromiso / Estrategia 
Dentro del estudio de interesados se determina la siguiente estructura de análisis 
compromiso estrategia: 
Tabla 59. Matriz de Interesados Compromiso / Estrategia 
Interesado Inconsciente Resistente Neutral Colaborativo Líder 
Proveedores   C D  
Ministerio del medio Ambiente    C D 
Ministerio de Minas    C D  
Corporación Autónoma Regional 
CAR 
  C C D  
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Interesado Inconsciente Resistente Neutral Colaborativo Líder 
Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
  C D  
Comisión de Regulación de 
Energía y Gas CREG 
  C D  
Comunidad C   D  
Compañías Generadoras de 
Residuos Sólidos Orgánicos 
   C D 
Empresas Privadas en el área de 
proyección ambiental 
  C D  
Asociaciones  C   D 
Alcaldía Mayor de Bogotá   C  D 
Secretaria de Medio Ambiente   C  D 
UAESP    C D  
“Construcción del autor” 
Tabla 60. Medición Necesidad Interesados 
Interesado Necesidad de Información Método/Medio Tiempo/Frecuencia 
Patrocinadores Públicos 
Beneficios Ambientales del 
Proceso / Funcionamiento de la 
Aplicación /Cumplimiento 
Ambiental / Beneficio 
Económico 
Presentación del 
Proyecto / Detalles 
Técnicos 
Una vez se termine el 
Modelo 
Patrocinador Privado Beneficio Económico 
Presentación del 
Proyecto / Detalles 
Técnicos 
Una vez se termine el 
Modelo 
“Construcción del autor” 
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En la tabla siguiente se muestra el análisis de los interesados usando la matriz de 
identificación de influencia interés  
• Compromiso: X: Actual, D: deseado. 
• Poder / Influencia, Interés: A: Alto, B: Bajo. 
• Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); 
Monitorear (B-B). 
Tabla 61. Matriz de Análisis de Interesados 
Interesado 
Compromiso  
 
P
o
d
er
 /
 I
n
fl
u
en
ci
a
 
In
te
ré
s 
Estrategia 
D
es
co
n
o
ce
 
S
e 
re
si
st
e 
N
eu
tr
al
 
A
p
o
y
a 
L
íd
er
 
Proveedores   X D  A A Gestionar de cerca 
Ministerio del medio 
Ambiente 
   X D A A Gestionar de cerca 
Ministerio de Minas    XD  A A Gestionar de cerca 
Corporación Autónoma 
Regional CAR 
  X XD  B A Informar 
Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA 
  X D  B A Informar 
Comisión de Regulación 
de Energía y Gas CREG 
  X D  A A Gestionar de cerca 
Comunidad X   D  A B Mantener satisfecho 
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Interesado 
Compromiso  
 
P
o
d
er
 /
 
In
fl
u
en
c
ia
 
In
te
ré
s 
Estrategia 
Compañías Generadoras 
de Residuos Sólidos 
Orgánicos 
   X D A A Gestionar de cerca 
Empresas Privadas en el 
área de proyección 
ambiental 
  X D  A A Gestionar de cerca 
Asociaciones  X   D B B Monitorear 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá 
  X  D A A Gestionar de cerca 
Secretaria de Medio 
Ambiente 
  X  D A A Gestionar de cerca 
UAESP    XD  A A Gestionar de cerca 
 
“Construcción del autor” 
3.3.9.3. Matriz Poder/ Interés 
Como función del proyecto frente a los valores de decisión en los interesados se aplicó la 
Matriz de Poder/Interés, en esta se valoró el grado de necesidad de los interesados clave del 
proyecto, esto de la mano de la necesidad del Ministerio de Medio Ambiente frente a mantener 
de cerca las entidades de control y fiscalización a nivel distrital y nacional. 
A continuación se muestra el análisis de la matriz poder / interés aplicado a la gestión de 
los interesados del proyecto 
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Figura 59. Matriz de Poder / Interés 
Fuente: “Construcción del autor” 
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3.3.9.4. Matriz de Temas y Respuestas 
El proyecto dentro de sus criterios de seguimiento y control y de la mano de los procesos 
de calidad estipula que todo control de cambio debe ser registrado dentro de la matriz 
correspondiente como gestión de normatividad. El siguiente formato es el adoptado por el 
proyecto como matriz de temas y respuestas: 
 
Figura 60. Formato Temas y Respuestas 
Fuente: “Construcción del autor” 
 
3.3.9.5. Formato para la Resolución de Conflictos y Expectativas 
El siguiente formato es el adoptado por el proyecto para gestión de incidentes y 
resolución de conflictos o expectativas: 
 
Figura 61. Formato de Resolución de Conflictos y Expectativas 
Fuente: “Construcción del autor” 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 El resultado del análisis financiero planteado plantea la viabilidad económica del modelo 
de negocio, encontrando un retorno de 30% operando al 100% de su capacidad, se realizó 
un análisis de sensibilidad partiendo del supuesto de utilizar el 50% de la capacidad de la 
planta dando un retorno de 11% en los 6 primeros años de operación para ambos casos. 
 El modelo de negocio se planteó a partir de un modelo realista y puede ser aplicado para 
su uso en otras aplicaciones de disposición de residuos sólidos orgánicos en cualquier 
otra parte del país o industria.  
 El modelo de negocio puede dar solución parcial en un 3% al 5% de los residuos sólidos, 
orgánicos dispuestos de forma incorrecta en el relleno Sanitario Doña Juana, esto 
validando el principio organizacional del ministerio de medio ambiente donde se estipula 
el control y la gestión de los residuos en la ciudad de Bogotá 
 El Proyecto puede maximizar el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos para 
la generación de energía a partir del gas (396 m3/hora) y devolver al suelo parte de las 
propiedades que se retiran con la actividad agrícola (abono 1.14 ton/hora), este se 
encuentra alineado con el objetivo estratégico del patrocinador tendiente a garantizar las 
pautas de consumo y de producción sostenibles dentro de los proyectos ambientales. 
 A pesar que la solución planteada expone la conexión a la red nacional de gas, para la 
entrega del mismo, no se limita a esta, planteando soluciones en el uso del gas tales como 
trasporte en carro tanque integrando una planta propia de compresión o utilizándolo para 
generar energía en sitio e inyectándola a la red eléctrica nacional. 
  
Bio – Ambientalmente Sostenible 246 
 
Referencias 
Project Management Institute. (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK®). Newtown Square, Pa: Project Management Institute 
Solano, O. R., Vargas, M. F., & Watson, R. G. (2011).Biodigestores: factores químicos, físicos y 
biológicos relacionados con su productividad. Revista Tecnología en Marcha, 23(1), 39. 
Mantilla González, J. M., Duque Daza, C. A., & Galeano Urueña, C. H. (2007). Diseño y estudio 
económico preliminar de una planta productora de biogás utilizando residuos 
orgánicos. Ingeniería e Investigación; Vol. 27, núm. 3 (2007); 133-142 Ingeniería e 
Investigación; Vol. 27, núm. 3 (2007); 133-142 2248-8723 0120-5609. 
Varnero, M. T., & Teresa, M. (2001). Sistemas de reciclaje de residuos sólidos orgánicos: 
Biodigestores. Rev. Chile Agric, 132-135. 
Prieto Bolívar, C. J. (2003). Basuras: Manejo y transformación practico económico. Bogotá: 
ECOE, Ediciones. 
Ferrer, I., Uggetti, E., Poggio, D., Martí, J., & Velo, E. (2009). Producción de biogás a partir de 
residuos orgánicos en Biodigestores 
Sierra, C. A. S., & Barrios, R. L. A. (2013). Biogás a partir de residuos orgánicos y su apuesta 
como combustibles de segunda generación. Ingenium Revista de la facultad de 
ingeniería, 14(28), 6-15. 
CARDOZO, R. (2007). Estudio, dimensionamiento de un biodigestor para el manejo de residuos 
sólidos orgánicos generados en la central de mercado “plaza de Kennedy” Bogotá, 
universidad Manuela Beltrán. Universidad Manuela Beltrán, Bogotá. 
García, M. E. D. (2016). Adopción tecnológica en la producción de biogás: subcaracterísticas de 
la categoría ingeniería del MOSAT. Ingenium Revista de la facultad de 
ingeniería, 17(34), 113-135. 
Bio – Ambientalmente Sostenible 247 
 
Aguilera, E. A. R. (2016). Producción de biogás a partir de Biomasa. Revista Científica de 
FAREM-Estelí, (17), 11-22. 
Sepúlveda, J. A. M., Junco, L. M. P., & Casallas, M. R. (2017). Producción de biocombustibles 
en Colombia a partir de fuentes no convencionales. Puente, 9(2), 79-85. 
Rojas Rey, P. G. (2017). Aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos bajo el concepto de 
sustentabilidad para la ciudad de Bogotá entre 2008 y 2012. 
Martínez Sepúlveda, J. A., Pérez Junco, L. M., & Casallas, M. R. (2016). Producción De 
Biocombustibles En Colombia A Partir De Fuentes No Convencionales. Revista 
PUENTE Científica, 9(2). 
Ortiz Castro, I. (2016). La importancia de desarrollar una cultura ambiental en la ciudad de 
Bogotá en relación con la producción y manejo eficiente de los desechos 
sólidos (Bachelor'sthesis, Universidad Militar Nueva Granada). 
Orozco, K. T. M., Carpio, A. S. R., Rojas, I. C., & Pardo, M. A. H. (2016). Potencial de biogás 
de los residuos agroindustriales. REVISTA ION, 29(2). 
Hernández, G., & de Correa, C. M. (2016). Legislación colombiana para el control de la 
contaminación del aire. Revista Facultad de Ingeniería, (19), 29-44. 
Maldonado Romero, M. D. M., & Torres Ortega, J. A. (2016). Evaluación del plan de manejo 
ambiental para una planta de producción de biogás. 
Zea Beltran, J. A., Bernal Nieves, J. E., & Carvajal Sanabria, D. F. (2016). Biodigestores de 
escala a 50 litros, una solución para la producción de gas, abono y aprovechamiento de 
los residuos sólidos orgánicos (Corporación Universitaria Minuto de Dios). 
Alcaldia de Bogotá. (2015). Relleno Sanitario Doña Juana Observatorio de Salud Ambiental. 
Bogotá: Bogotá Humana. 
Bio – Ambientalmente Sostenible 248 
 
Alpina SA. (Febrero de 2016). Alpina SA. Recuperado el 29 de Noviembre de 2016, de Alpina 
SA: http://www.alpina.com.co/informe-de-sostenibilidad-2015/ 
Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás A.C. (06 de 2010). Aprovechamiento Sustentable de 
la Biomasa y el Biogás. México DF, México, México. 
Concentra - UPME. (2016). Fuente: Concentra - UPME. . Bogotá: Datos históricos de base: 
Concentra. 
Departamento Administrativo de la Funcion Publica. (27 de Septiembre de 2011). Decreto 3570. 
Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Bogotá, Bogota, Colombia: Departamento Adminditrativo de la Funcion 
Publica. 
Ecopetrosl SA. (2014). Ecopetrol Energia para el Futuro. Recuperado el 29 de Noviembre de 
2016, de Ecopetrol Energia para el Futuro: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraAmbiental/co2.html 
Envol Vert. (2014). Forêt. Recuperado el 29 de Noviembre de 2016, de Forêt: http://huella-
forestal.org/ 
Estrategico, M. (s.f.). http://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-
seguimiento/pdf/Plan_Estrategico_Institucional/PLAN_ESTRATEGICO_SECTORIAL_2
015-2018_versi%C3%B3n_1.pdf. 
Fresneda, C. (11 de 09 de 2016). Cambio climático, 'un cuento chino'. EL MUNDO. 
Jørgensen, P. J. (2009). Biogas - Green Energy.Aarhus: Digisource Danmark A/S. 
MinAmbiente, G. F. (s.f.). Soy eColombiano. Recuperado el 29 de Noviembre de 2016, de Soy 
eColombiano: http://www.soyecolombiano.com/huella-ecologica/ 
Bio – Ambientalmente Sostenible 249 
 
Ministerio de Minas y Energia. (Septiembre de 2016). MINMIMAS. Recuperado el 10 de 02 de 
2017, de https://www.minminas.gov.co/cobertura-nacional1 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. (2015). Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Colombia.Herramientas de aproximación al contexto local. Colombia: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 
Rovitzon Olaya. (2011). Proyecto MDL Biogás Doña Juana: Modelo de Gestión Social, Técnico 
y Ambiental para América Latina. Bogotá: Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos de Bogotá -UAESP. 
Unidad de Planeación Minero Energética, Subdirección de Hidrocarburos. (2016). Balance de 
Gas Natural en Colombia 2016-2025. Bogotá: MInisterio de Minas y Energia. 
UPME Unidad de Planeacion Minero Energetica. (2016). Plan Transitorio de Abastecimiento de 
Gas Natural. Bogotá: Subdireccion de Hidrocarburos. 
  
Bio – Ambientalmente Sostenible 250 
 
Anexos 
Anexo A. Aplicación técnica nominal selección idea del proyecto 
Para la selección de la idea de proyecto se tuvieron en cuenta los parámetros de entrada 
del ingeniero Luis Eduardo Vargas como deseables en la cátedra en introducción a gerencia de 
proyectos. Entre otros el tipo de proyecto debía solucionar un problema, debía tener inicio, fin y 
generar un impacto importante en el área de aplicabilidad sea empresa o sociedad. Otro deseable 
en el proyecto era en la medida de lo posible evitar los proyectos del tipo desarrollo de app pues  
los conceptos desarrollados en la especialización eran aplicables en menor grado a este tipo de 
proyectos por su simplicidad. 
Utilizamos la técnica conocida como lluvia de ideas para identificar las necesidades que 
desde nuestra perspectiva como profesionales sería más adecuada cumpliendo con las 
recomendaciones y donde desarrolláramos además parte de nuestras carreras. 
Tabla 1.Matriz Selección idea proyecto 
Integrante Profesión Idea de Proyecto Justificación 
Jonathan 
Rincón 
Ingeniero en 
Telemática 
Modelo de control de residuos de un 
conjunto residencial. 
Fácil aplicabilidad, corto tiempo de 
ejecución,  
Adriana 
Castaño 
Ingeniera Civil 
Reciclaje de residuos de construcción 
para fabricación de ladrillos 
Solución de problema y gran impacto 
social. 
Zamir 
Murillo 
Ingeniero Mecánico 
Tratamiento de residuos sólidos por 
biodigestión. 
Fácil aplicabilidad, corto tiempo de 
ejecución, solución de problema y gran 
impacto social. 
“Construcción del autor” 
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Anexo B. Aplicación técnica nominal análisis y selección de alternativas 
El proceso de selección se desarrolló teniendo en cuenta los criterios definidos en la 
materia gerencia de proyectos y se decidió haciendo comparación como sigue. 
Tabla 2.Tecnica nominal selección alternativa 
Idea 
Criterio 
Modelo de control de 
residuos de un conjunto 
residencial. 
Reciclaje de residuos de 
construcción para 
fabricación de ladrillos 
Tratamiento de residuos 
sólidos por Biodigestión. 
Soluciona un problema Cumple Cumple Cumple 
Tiene Inicio y tiene fin Cumple Cumple Cumple 
Genera Impacto en el área 
de aplicación. 
No Cumple Cumple Cumple 
Integración de diferentes 
áreas de conocimiento 
No cumple Cumple Parcialmente Cumple 
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Se decidió seguir con el proyecto de tratamiento de residuos sólidos por biodigestión y a 
partir de allí durante el desarrollo de la especialización se fue afinando hasta llegar al modelo 
actual con el alcance bien definido. 
  
Bio – Ambientalmente Sostenible 252 
 
Anexo C. Project chart 
Dentro del análisis del proyecto el Ministerio de Medio Ambiente bajo sus 
procedimientos de evaluación de riesgo, determina los siguientes factores los cuales deben estar 
identificados dentro del alcance general de la solución: 
 Cronograma: Aumento en el tiempo de ejecución por adaptación cultural para la 
separación de residuos en la fuente. 
 Calidad: Evaluación del cumplimiento de los estándares y las especificaciones. 
 Alcance: Actividades adicionales no estipuladas en el alcance ni los objetivos. 
 Gestión de involucrados: Resistencia al cambio cultural por parte de la ciudadanía. 
 Gestión del cambio: Corrupción del alcance, donde los cambios no fueron 
controlados y no pueden ser validados con el patrocinador. 
 Gestión del recurso humano: Riesgo por alta rotación de personal que fugue el 
conocimiento de los procesos, falta de experiencia del recurso humano. 
 Gestión de comunicaciones: A nivel externo que el proyecto no llegue a la ciudadanía 
con el enfoque que el proyecto requiere, relación gana-gana, a nivel interno, la 
definición de la delegación de autoridad, reportes directos y flujo de información. 
 Compras: Demoras en las importaciones, alzas en fletes y cambios de moneda. 
 Contratación: Falta de suministros nacionales, y servicios de mantenimiento rápidos, 
garantías de cumplimiento. 
 Implementación tecnológica: Estimación de tiempos de capacitación y adaptación del 
personal a la maquinaria y el proceso operativo, definir los procesos basados en 
tecnología de control y  automatización. 
 Complejidad constructiva: Obras preliminares que requiera la locación de la planta. 
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 Puesta en marcha: Fallas en la puesta en marcha del proyecto. 
 Entrega a operación: ausencia del personal que operara la planta en operación y 
entrega de la misma llave en mano. 
 Logística: Riesgo por demoras en los tiempos de entrega de la materia prima. 
 Legal (externo): Riesgos por cambios en normatividad vigente, relacionada con el 
control legal, normativo, contable o tributario que cambien las condiciones del 
modelo de negocio. 
 Gestión social: riesgos por no aceptación del proyecto por parte de la comunidad 
debido al desconocimiento o creencia de afectación negativa. 
 Licenciamiento ambiental: riesgos relacionados con rechazos o retrasos en la 
adquisición de licencias ambientales de operación o disposición de residuos del 
proceso. 
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 Requisitos 
El proyecto contempla la siguiente matriz de requisitos: 
Tabla 3.Matriz de Requisitos 
Estado Abreviatura 
 
Estado Abreviatura 
 
Estado Abreviatura 
Activo AC 
 
Alto A 
 
Alto A 
Cancelado CA 
 
Mediano M 
 
Mediano M 
Diferido DI 
 
Bajo B 
 
Bajo B 
Adicionado AD 
      
Aprobado AP 
      
 
Código Descripción 
Sustento de 
su inclusión 
Propietario Fuente Prioridad Versión 
Estado 
actual (ac, 
ca, di, ad, 
ap) 
Fecha de 
cumplimient
o 
Nivel de 
estabilida
d  
(a, m, b) 
Grado de 
complejidad  
(a, m, b) 
Criterio de 
aceptación 
R001 
Capacidad Diseñada 
RSO 7500  ton/mes, 
espacio requerido 
9000m2 
Parte del 
alcance 
Juicio de 
expertos 
Proyecto Alta 1,0    Ac 07/12/2016 A A 
Cálculos de 
capacidad 
R002 
Estructurar el sistema de 
comunicaciones para la 
inclusión del modelo de 
separación de residuos 
en el colectivo. 
Alineado 
con los 
objetivos 
estratégicos 
Gerente de 
proyecto o a 
quien se 
delegue 
Proyecto Alta 1,0    Ac Nd M A 
Estudio de 
mercadeo 
R003 
Estructurar el plan de 
acción para la 
penetración del mercado 
de grandes generadores  
Alineado 
con los 
objetivos 
estratégicos 
Gerente de 
proyecto o a 
quien se 
delegue 
Proyecto Alta 1,0    Ac Nd M A 
Estudio de 
mercadeo 
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Código Descripción 
Sustento de 
su inclusión 
Propietario Fuente Prioridad Versión 
Estado 
actual (ac, 
ca, di, ad, 
ap) 
Fecha de 
cumplimient
o 
Nivel de 
estabilida
d  
(a, m, b) 
Grado de 
complejidad  
(a, m, b) 
Criterio de 
aceptación 
R004 
Cumplir las 
disposiciones técnicas 
establecidas en el alcance 
técnico para plantas de 
Biodigestión 
Alineación 
con 
estándares 
internaciona
les 
Juicio de 
expertos 
Biodigesto
res, 
manual 
práctico de 
diseño 
Alta 1,0    Ac 07/12/2016 A A Estándar 
R005 
Evaluar y documentar las 
normas y estándares de 
seguridad a ser 
implementadas en el 
modelo de disposición de 
RSO 
Alineado 
con la 
política de 
seguridad y 
salud 
Juicio de 
expertos 
Biodigesto
res, 
manual 
práctico de 
diseño y 
estándares 
aplicables 
Alta 1,0    Ac 07/12/2016 A A 
Normas y 
estándares de 
seguridad o 
entidad  
delegada 
R006 
Definir el Plan de 
Mantenimiento de  la 
Solución 
Confiabilida
d de la 
aplicación 
Juicio de 
expertos 
Proyecto Alta 1,0    Ac 07/12/2016 A M 
Juicio de 
expertos 
R007 
Estimación y control de 
los Costos, viabilidad y 
de la Promesa de Valor 
en la ejecución del 
proyecto 
Alineado 
con los 
entregables 
del proyecto 
Ingeniero de 
presupuestos 
y analista 
financiero 
Proyecto Alta  1,0    Ac 07/12/2016 A M 
Aprobación del 
patrocinador 
R008 
Cumplir las normas de 
seguridad industrial, 
creando el ambiente 
necesario para el 
desarrollo de las 
actividades. 
Alineado 
con normas 
de seguridad 
Director de 
gestión de 
calidad 
Iso 14000 Media 1,0    Ac 07/12/2016 A M 
Aprobación 
auditor 
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Código Descripción 
Sustento de 
su inclusión 
Propietario Fuente Prioridad Versión 
Estado 
actual (ac, 
ca, di, ad, 
ap) 
Fecha de 
cumplimient
o 
Nivel de 
estabilida
d  
(a, m, b) 
Grado de 
complejidad  
(a, m, b) 
Criterio de 
aceptación 
R009 
Se debe realizar estudios 
técnicos orientados a 
conocer el tratamiento 
del gas  
Alineado 
con los 
requerimient
os de 
calidad 
Comité de 
juicio de 
expertos 
Plan de 
calidad 
Alta 1,0    Ac 07/12/2016 A M 
Juicio de 
expertos 
R010 
Los residuos a tratar 
deben estar 
seleccionados antes de 
ingresar a la máquina 
trituradora/reducidora, es 
decir debe estar libre de 
cualquier elemento no 
orgánico. 
Alineado 
con los 
requerimient
os del 
biodigestor 
Comité de 
juicio de 
expertos 
Plan de 
calidad 
Alta 1,0    Ac 07/12/2016 A M 
Juicio de 
expertos 
R011 
Se debe contar con el 
personal idóneo para el 
desarrollo de las 
actividades 
administrativas, de 
ingeniería, técnicas y 
auxiliares para la 
ejecución del proyecto 
Alineado 
con el plan 
de gestión 
humano 
Gerente de 
proyecto y 
jefe de 
recurso 
humano 
Plan de 
gestión de 
rh 
Media 1,0    Ac 07/12/2016 A M 
Aprobación del 
gerente del 
proyecto 
Bio – Ambientalmente Sostenible 257 
 
Código Descripción 
Sustento de 
su inclusión 
Propietario Fuente Prioridad Versión 
Estado 
actual (ac, 
ca, di, ad, 
ap) 
Fecha de 
cumplimient
o 
Nivel de 
estabilida
d  
(a, m, b) 
Grado de 
complejidad  
(a, m, b) 
Criterio de 
aceptación 
R012 
El desarrollo 
administrativo inicial 
requiere de un espacio 
administrativo temporal 
para dichas actividades  
Requerimie
nto del 
departament
o de recurso 
humano e 
ingeniería 
Gerente de 
proyecto y 
jefe de 
recurso 
humano 
Plan de 
gestión de 
rh 
Media 1,0    Ac 07/12/2016 A M 
Aprobación del 
gerente del 
proyecto 
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 Entregables del proyecto 
Tabla 4.Entregables del Proyecto 
Actividad Fecha Inicio Fecha Culminación 
 Entregable: Acta de Constitución 11/05/2017 11/05/2017 
 Entregable: Plan del Proyecto 30/05/2017 30/05/2017 
 Entregable: Cronograma del Proyecto 20/06/2017 20/06/2017 
 Entregable: Informe estudio Mercado 05/06/2017 08/06/2017 
 Entregable: Análisis Financiero 29/08/2017 29/08/2017 
 Entregable: Plan de Gestión de Calidad 14/09/2017 14/09/2017 
 Entregable: Plan de Recursos Humanos 29/09/2017 29/09/2017 
 Entregable: Plan de Gestión de Comunicaciones 21/06/2017 21/06/2017 
 Entregable: Plan de Gestión de Riesgos 23/06/2017 23/06/2017 
 Entregable: Plan de Gestión de Costos 24/08/2017 24/08/2017 
 Entregable: Plan de Gestión de Adquisiciones 15/09/2017 15/09/2017 
 Entregable: Verificación Especificaciones 06/09/2017 06/09/2017 
 Entregable: Plan de Gestión de los Interesados 28/09/2017 28/09/2017 
 Entregable Estudios Preliminares 30/06/2017 04/07/2017 
 Entregable Estudio Topográfico 10/07/2017 10/07/2017 
 Entregable Estudio Civil 04/08/2017 04/08/2017 
 Entregable Estudio Hidráulicos 25/07/2017 25/07/2017 
 Entregable Estudio Eléctrico 01/08/2017 01/08/2017 
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Actividad Fecha Inicio Fecha Culminación 
 Entregable Planos Arquitectónicos 16/08/2017 16/08/2017 
 Entregable Diseño Plano Eléctrico 17/08/2017 17/08/2017 
 Entregable Diseño Hidráulico 29/08/2017 29/08/2017 
 Entregable Planta instalaciones 19/04/2018 19/04/2018 
 Entregable Planta infraestructura técnica y tecnológica 13/08/2018 13/08/2018 
 Entregable: Documentación Ingeniera Producción 22/08/2018 22/08/2018 
 Entregable: Documento Base Operación y Valor Ganado 03/09/2018 03/09/2018 
 Cierre del Proyecto 04/09/2018 05/09/2018 
“Construcción del autor” 
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 Resumen presupuesto 
Tabla 5.Balance General 
 
 PERIODO 0                2,018                               2,019                  2,020                  2,021                  2,022                  2,023    
ACTIVO               
  
 
            
Efectivo 
 
5,585,477,833 8,237,309,535 11,231,393,413 14,325,460,261 17,501,606,332 20,802,035,206 
Cuentas Por Cobrar 
 
543,351,167 565,628,565 585,991,193 605,328,902 622,883,440 644,684,361 
  
       Activo Corriente  6,128,829,000 8,802,938,100 11,817,384,606 14,930,789,163 18,124,489,772 21,446,719,566
  
       Propiedad Planta y Equipo 7,108,939,793 6,537,894,586 5,966,849,378 5,395,804,171 4,824,758,964 4,253,713,757
Terreno 
 
1,428,275,880 1,428,275,880 1,428,275,880 1,428,275,880 1,428,275,880 1,428,275,880 
Edificio Administrativo 
 
1,082,514,094 1,082,514,094 1,082,514,094 1,082,514,094 1,082,514,094 1,082,514,094 
Maquinaria y Equipo 
 
5,169,195,025 5,169,195,025 5,169,195,025 5,169,195,025 5,169,195,025 5,169,195,025 
Depreciación 
 
-         
571,045,207 
-                      
1,142,090,414 -     1,713,135,622 -     2,284,180,829 -     2,855,226,036 -     3,426,271,243 
  
       TOTAL ACTIVO  13,237,768,793 15,340,832,685 17,784,233,984 20,326,593,334 22,949,248,736 25,700,433,323
  
       PASIVO 
         
       Obligaciones Financieras 
 
982,784,885 1,081,063,373 1,189,169,711 1,308,086,682 1,438,895,350 -
Proveedores 
 
14,000,000 14,574,000 15,098,664 15,596,920 16,049,231 16,610,954 
Impuestos por pagar 
 
1,776,081,390 1,652,861,097 1,760,112,376 1,866,988,681 1,971,074,675 2,094,601,582 
  
       Pasivo Corriente  2,772,866,274 2,748,498,470 2,964,380,750 3,190,672,283 3,426,019,255 2,111,212,536
  
       
Obligaciones Financieras L.P. 5,017,215,115 3,936,151,742 2,746,982,031 1,438,895,350 
-                              
0 - 
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 PERIODO 0                2,018                               2,019                  2,020                  2,021                  2,022                  2,023    
 
       TOTAL PASIVO  7,790,081,390 6,684,650,212 5,711,362,782 4,629,567,633 3,426,019,255 2,111,212,536
  
       PATRIMONIO 
         
       Capital 
 
2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
Utilidad Ejercicio 
 
3,447,687,403 3,208,495,070 3,416,688,729 3,624,154,499 3,826,203,780 4,065,991,306 
Utilidad Acumuladas 
  
3,447,687,403 6,656,182,473 10,072,871,202 13,697,025,701 17,523,229,481 
  
       TOTAL PATRIMONIO  5,447,687,403 8,656,182,473 12,072,871,202 15,697,025,701 19,523,229,481 23,589,220,787
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 13,237,768,793 15,340,832,685 17,784,233,984 20,326,593,334 22,949,248,736 25,700,433,323 
        
 
VALIDADOR 0 0 0 0 0 0
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Tabla 6. Estado de resultados 
  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Inflación 
 
5.75% 4.1% 3.60% 3.30% 2.90% 3.5% 
Ingresos 
 
6,520,214,000 6,787,542,774 7,031,894,314 7,263,946,826 7,474,601,284 7,736,212,329 
Costo de ventas 
       Mano obra 
 
337,680,000 351,524,880 364,179,776 376,197,708 387,107,442 400,656,202
Materia prima y otros 168,000,000 174,888,000 181,183,968 187,163,039 192,590,767 199,331,444 
Depreciación 
 
516,919,503 516,919,503 516,919,503 516,919,503 516,919,503 516,919,503 
Total costo ventas 
 
1,022,599,503 1,043,332,383 1,062,283,246 1,080,280,250 1,096,617,711 1,116,907,149 
  
       Utilidad bruta 
 
5,497,614,497 5,744,210,391 5,969,611,068 6,183,666,576 6,377,983,573 6,619,305,180
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Gastos 
       Personal 
 
219,720,000 228,728,520 236,962,747 244,782,517 251,881,210 260,697,053
Depreciación 
 
54,125,705 54,125,705 54,125,705 54,125,705 54,125,705 54,125,705 
Total gastos 
 
273,845,705 282,854,225 291,088,451 298,908,222 306,006,915 314,822,757 
  
       Utilidad operacional 
 
5,223,768,793 5,461,356,167 5,678,522,616 5,884,758,354 6,071,976,658 6,304,482,423
  
       Gastos financieros 
 
- 600,000,000 501,721,512 393,615,174 274,698,203 143,889,535
  
       Utilidad antes de impuestos 5,223,768,793 4,861,356,167 5,176,801,105 5,491,143,180 5,797,278,455 6,160,592,888
  
       Impuestos 34% 
 
1,776,081,390 1,652,861,097 1,760,112,376 1,866,988,681 1,971,074,675 2,094,601,582
  
       Utilidad neta 
 
3,447,687,403 3,208,495,070 3,416,688,729 3,624,154,499 3,826,203,780 4,065,991,306
% Utilidad neta 
  
47.27% 48.59% 49.89% 51.19% 52.56% 
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Tabla 7.Flujo de Caja 
Rubro Año 0- 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
 Saldo de efectivo  
 
320,015,000 5,585,477,833 8,237,309,535 11,231,393,413 14,325,460,261 17,501,606,332 
 (+) Ingresos de efectivo  8,000,000,000 5,976,862,833 6,765,265,376 7,011,531,686 7,244,609,117 7,457,046,746 7,714,411,409 
 Ventas y recaudo de cartera  
 
5,976,862,833 6,765,265,376 7,011,531,686 7,244,609,117 7,457,046,746 7,714,411,409 
Inyección de capital  2,000,000,000
      Préstamo bancario  6,000,000,000 
       Egresos de  efectivo  7,679,985,000 711,400,000 4,113,433,674 4,017,447,808 4,150,542,269 4,280,900,675 4,413,982,535
Adquisición de activos fijos  7,679,985,000 
       Gastos operativos  
 
711,400,000 754,567,400 781,801,826 807,645,009 831,127,109 860,122,976
 Pago préstamos bancarios  
 
- 1,582,784,885 1,582,784,885 1,582,784,885 1,582,784,885 1,582,784,885 
  Pago impuesto año anterior  
  
1,776,081,390 1,652,861,097 1,760,112,376 1,866,988,681 1,971,074,675 
Saldo  final  de  efectivo  320,015,000 5,585,477,833 8,237,309,535 11,231,393,413 14,325,460,261 17,501,606,332 20,802,035,206 
 Saldo mínimo de efectivo  
       Financiación   
       Inversión  
       Saldo  neto final  de  efectivo   320,015,000 5,585,477,833 8,237,309,535 11,231,393,413 14,325,460,261 17,501,606,332 20,802,035,206
Resultado 0 0 0 0- 0- 0- 0- 
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Tabla 8.Activos Fijos 
 
Valor Inicial Gastos Valor Total Vida Útil (Meses) Depreciación 
Terreno 
               
1,344,000,000    
                
84,275,880    
           
1,428,275,880    
                              
-      
                              
-      
Edificio Administrativo 
               
1,018,640,000    
                
63,874,094    
           
1,082,514,094    
                            
240    
                  
4,510,475    
Equipos de Selección y Trituración 
                    
75,000,000    
                  
4,702,895    
                
79,702,895    
                            
120    
                     
664,191    
Tanques Biodigestores 
                  
600,000,000    
                
37,623,161    
              
637,623,161    
                            
120    
                  
5,313,526    
Equipos transportadores y de bombeo 
                  
219,310,000    
                
13,751,892    
              
233,061,892    
                            
120    
                  
1,942,182    
Sistema Separador, purificador y secador de Gas 
                  
915,000,000    
                
57,375,320    
              
972,375,320    
                            
120    
                  
8,103,128    
Generadores 
                  
275,625,000    
                
17,283,140    
              
292,908,140    
                            
120    
                  
2,440,901    
Equipos de Medición y Control 
                    
15,750,000    
                     
987,608    
                
16,737,608    
                            
120    
                     
139,480    
Equipos de Laboratorio 
                  
201,500,000    
                
12,635,112    
              
214,135,112    
                            
120    
                  
1,784,459    
Tubería SCH 40 SC Φ3" Costo Estimado 40 
KUSD/(in*km) 
               
2,562,000,000    
              
160,650,897    
           
2,722,650,897    
                            
120    
                
22,688,757    
Totales activos fijos  
               
7,226,825,000    
              
453,160,000    
           
7,679,985,000      
                
47,587,101    
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Anexo D. Project scope statement 
 Gestión del proyectó enfoque 
El Plan de Gestión de este modelo de negocio se encuentra enfocado a los planes a 
continuación mencionados, los cuales serán actualizado y revisados de acuerdo al plan de gestión 
de cambios: 
Tabla 9.Enfoque del Proyecto 
Descripción Actividades Herramientas / técnicas Salidas 
Gestión del alcance 
- Definir el alcance - Formato de solicitud de cambios 
Plan de gestión del 
alcance 
- Evaluación por parte de la gerencia 
de solicitudes de cambio 
- Toma de decisiones 
- Aprobación de solicitudes de 
cambio por parte del patrocinador 
 
- Juicio de expertos 
- Creación de edt  
- Seguimiento y control de alcance 
Gestión de requisitos 
- Recopilación de requisitos 
- Encuestas y/o entrevistas a la 
sociedad. 
Plan de gestión de 
requisitos 
- Priorización de requisitos 
- Recopilación de información 
estadística  
- Trazabilidad de los requisitos 
- Clasificación del 1 al 10 de acuerdo 
al nivel de impacto de cada requisito 
- Evaluación y aprobación de 
solicitudes de cambios por parte de 
gerente y patrocinador 
- Seguimiento y control de los 
requisitos 
- Formato de solicitud de cambios 
Gestión de tiempo 
- Establecer cronograma del 
proyecto 
- empleo de software, por ejemplo, 
Microsoft Project 
Plan de gestión de 
tiempo 
- Evaluación y aprobación de 
solicitudes de cambios por parte de 
gerente y patrocinador 
- Definir y priorizar actividades  
- Seguimiento y control de 
cronograma 
- Considerar duración de cada 
actividad 
- Formato de solicitud de cambios 
- Designación de responsabilidades 
Gestión de costos 
- Establecer presupuesto del 
proyecto 
- Cotizaciones de materiales y equipos 
a emplear 
Plan de gestión de 
costos 
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Descripción Actividades Herramientas / técnicas Salidas 
- Evaluación y aprobación de 
solicitudes de cambios por parte de 
gerente y patrocinador 
- Cuadros comparativos y aprobación 
del mejor oferente por parte de la 
gerencia 
- Seguimiento y control de 
presupuesto por parte de gerente  
- Formato de solicitud de cambios 
gestión de riesgos 
- Identificación, priorización y 
control de riesgos por parte del 
gerente 
- Formato de solicitud de cambios 
Plan de gestión de 
riesgos 
- Mitigación de riesgos - Toma de decisiones 
- Evaluación y aprobación de 
solicitudes de cambios por parte de 
gerente y patrocinador 
- Juicio de expertos 
- Tormenta de ideas 
- Seguimiento de los supuestos del 
proyecto 
- Designación de roles y 
responsabilidades 
- Verificar proyectos anteriores 
(históricos) 
Gestión de calidad 
- Planificación y aseguramiento de la 
calidad por parte del responsable de 
calidad 
- Se establece una estructura 
organizacional para designar roles y 
responsabilidades en el proyecto. 
Plan de gestión de 
calidad 
- Control de calidad 
- Inspecciones o auditorias, en donde 
se especifique actividad, parámetros, 
impacto y resultado. 
- Supervisión de la calidad  - Revisión de entregables 
- Evaluación y aprobación de 
solicitudes de cambios por parte de 
gerente y patrocinador 
- Lecciones aprendidas 
- Divulgación ante los empleados de 
los resultados 
- Reuniones semanales de calidad 
- Presentación de histogramas 
- Formato de solicitud de cambios 
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 Lista de hitos 
Tabla 10.Hitos del Proyecto 
Hitos del Proyecto 
Acta de Constitución y Plan del Proyecto  
Cronograma del Proyecto  
Informe estudio Mercado  
Análisis Financiero  
Plan Integral de Gestión del Proyecto  
Verificación Especificaciones  
Estudios Preliminares  
Estudio Topográfico, Civil, Hidráulicos y Eléctricos  
Planos Arquitectónicos  y de Detalle  
Compras Ordenes de Trabajo / Facturación  
Planta infraestructura técnica y tecnológica  
Obras Civiles, Mecánicas y Eléctricas  
Pruebas FAT y SAT  
Documentación Ingeniera Producción y Operación  
Cierre del Proyecto  
 
